

Vedlegg 1: Illustrative oversikt over arbeidsdelingen i investeringsprosjekter

Dette er en illustrativ oversikt over arbeidsdelingen i investeringsprosjekter, slik arbeidsdelingen normalt vil være. Det kan være unntak i enkeltprosjekter.

Kategori 1 prosjekter er materiellinvesteringsprosjekter med en kostnadsramme under 1 000 mill. kroner, eiendom, bygg og anleggsprosjekter (inkludert tilhørende innredning) under 500 mill. kroner og digitaliseringsprosjekter under 300 mill. kroner.

Kategori 2 prosjekter er prosjekter under disse terskelverdiene.

Kat 1 prosjekter til understøttelse av Forsvarets nye behov			
NR	Beslutningspunkter	Ansvarlig	Oppgaver
BP 1	Utarbeide og fremsende prosjektide	Alle	Alle etatene kan fremme prosjektideer til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret har ansvar for å vurdere og beslutte å ta inn prosjektideer i utkast til investeringsplan som en del av arbeidet med FGP, som fremsendes departementet
BP 2	Igangsette utarbeidelse av KVV	FD	Vurderer utkast til FGP med tilhørende investeringsplan
		FD	FD sender oppdrag om utarbeidelse av KVV til Forsvaret - Primært som respons på fremsendt FGP med tilhørende investeringsplan
		Forsvaret	Forsvaret som prosjekteier (PE) kan gi oppdrag til FMA og FB om støtte til eller utarbeidelse av KVV
BP3	Sende KVV til KS1	FMA og FB	FMA og FB utarbeider forslag til KVV og sender til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret ferdigstiller og fremsender KVV til FD
		FD	FD vurderer KVV, inngår kontrakt med og oversender materiale til ekstern kvalitetssikrer for prosjekter over 1 mrd. kroner
BP 4	Sørge for politisk godkjenning av konsept	FD	FD velger konsept (med forankring i regjeringen)
		FD	FD setter mål og rammer og gir Forsvaret oppdrag om å utarbeide forprosjekt (SSD) gjennom styringsdialogen (TDB/Sup TDB)
BP 5	Sende SSD til KS 2	Forsvaret	Forsvaret (PE) gir oppdrag til FMA og FB om utarbeidelse av SSD
		FMA og FB	FMA og FB utarbeider SSD og sender til Forsvaret.

		Forsvaret	Forsvaret ferdigstiller og fremsender SSD til FD
		FD	FD vurderer SSD, inngår kontrakt med og oversender materiale til ekstern kvalitetssikrer
BP 6	Stortingsvedtak av SSD	FD	FD vurderer saken og fremmer den ev. for Stortinget
		FD	Stortingsvedtak om prosjektets mål og rammer
BP 7	Igangsette gjennomføring	FD	FD gir Forsvaret i oppdrag å igangsette prosjektet gjennom styringsdialogen (TDB/Sup TDB)
		FD	Forsvaret gir FMA og FB oppdrag om å gjennomføre prosjektet
		FMA og FB	FB og FMA gjennomfører prosjektet og rapporterer til Forsvaret
BP 8	Godkjenne endringer innenfor P50	Forsvaret	Forsvaret er prosjekteier.
		FMA og FB	FMA og FB rapporterer status og fremdrift til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret rapporter til FD om status i gjennomføringen av prosjektet gjennom den ordinære rapporteringen
		Forsvaret	Forsvaret beslutter løpende endringer innenfor P50 der dette ikke påvirker mål og rammer for prosjektet
		FMA og FB	Justerer i henhold til ev. justerte oppdrag fra Forsvaret.
BP 9	Godkjenne endringer innenfor p85	Forsvaret	Forsvaret er prosjekteier.
		FMA og FB	FB og FMA rapporterer status og fremdrift til Forsvaret

		Forsvaret	Forsvaret beslutter endringer innenfor P85 der dette ikke påvirker mål og føringer for prosjektet, og inndekningen ikke får konsekvenser for andre mål. Forsvaret rapporterer i ordinær rapportering til FD.
		Forsvaret	Hvis endringene påvirker mål og føringer og / eller får konsekvenser for andre prosjekter, informere Forsvaret FD, og begrunner behov for å benytte usikkerhetsavsetning, samt hvordan inndekningen vil påvirke øvrige deler av investeringsplanen
		FD	FD responderer formelt til Forsvaret. Ved behov gir FD nye føringer for prosjektet eller forslag til alternativ inndekning.
		Forsvaret	Ved behov sender Forsvaret revidert oppdrag til FMA og FB.
BP 10	Godkjenne endringer over P85	Forsvaret	Forsvaret er prosjekteier.
		FMA og FB	FB og FMA gjennomfører prosjektet og rapporterer til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret sender et begrunnet forslag om å øke kostnadsrammen, med konsekvensbeskrivelse for øvrig portefølje og mål, herunder forslag til inndekning
		FD	FD har to handlingsalternativer: 1. Gi tilbakemelding til Forsvaret om at kostnadsrammen videreføres og at Forsvaret må redusere ytelse/ambisjonsnivå for prosjektet, eller 2. Sette i gang prosess med å øke rammen gjennom Stortingsbehandling
		FD	FD sender oppdatert oppdrag om gjennomføring til Forsvaret gjennom styringsdialog (TDB/Sup TDB)
		Forsvaret	Forsvaret reviderer oppdraget til FMA og FB

BP 11	Overføring til drift	FMA og FB	FMA og FB overleverer materiellet og eiendom, bygg og anlegg til Forsvaret som tar det i bruk
		FMA og FB	FMA og FB utarbeider termineringsrapport og sender denne til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret ferdigstiller termineringsrapport, og fremsender denne til FD
		FD	Termineringsrapport godkjennes, og prosjektet termineres

Kat 2 prosjekter til understøttelse av Forsvarets nye behov

NR	Beslutningspunkter	Ansvarlig	Oppgaver
BP 1	Utarbeide og fremsende prosjektide	Alle	Alle etatene kan foreslå prosjektideer
		Forsvaret	Forsvaret har ansvar for å vurdere og i ta inn prosjektide i utkast til investeringsplan som en del av arbeidet med FGP
BP 2	Igangsette utarbeidelse av KVU	FD	Vurderer utkast til FGP med tilhørende investeringsplan
		Forsvaret	Forsvaret igangsetter KVU for KAT 2-prosjekter som ligger i investeringsplanen
		Forsvaret	Forsvaret som prosjekteier (PE) kan gi oppdrag til FMA og FB om støtte til eller utarbeidelse av KVU
BP 4	Godkjenne konsept		
		FMA og FB	FMA og FB utarbeider forslag til KVU og sender til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret godkjenner valg av konsept
BP 6	Utarbeide og godkjenne SSD	Forsvaret	Forsvaret (PE) gir oppdrag til FMA og FB om utarbeidelse av SSD
		FMA og FB	FMA og FB utarbeider SSD og sender til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret godkjenner SSD
BP 7	Igangsette gjennomføring	Forsvaret	Forsvaret beslutter igangsetting av prosjektet.
		Forsvaret	Forsvaret gir FMA og FB oppdrag om å gjennomføre prosjektet
		FMA og FB	FMA og FB gjennomfører prosjektet og rapporterer til Forsvaret

BP 8	Godkjenne endringer innenfor P50	Forsvaret	Forsvaret er prosjekteier
		FMA og FB	FMA og FB rapporterer status og fremdrift til Forsvaret og fremmer ev. endringsbehov.
		Forsvaret	Forsvaret rapporter om status i gjennomføringen av prosjektet gjennom den ordinære rapporteringen
		FD	FD tar rapportering til etterretning, eller responderer formelt til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret beslutter løpende endringer innenfor P50 der dette ikke påvirker mål og føringer for prosjektet.
BP 9	Godkjenne endringer innenfor p85	Forsvaret	Forsvaret er prosjekteier.
		FMA og FB	FMA og FB rapporterer status og fremdrift til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret rapporter om status i gjennomføringen av prosjektet gjennom den ordinære rapporteringen
		FD	FD tar rapportering til etterretning, eller responderer formelt til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret beslutter løpende endringer innenfor P85 der dette ikke påvirker øvrig måloppnåelse (forutsatt at prosjektet fortsatt er innenfor KAT 2- definisjonen)
BP 10	Godkjenne endringer over P85	Forsvaret	Forsvaret er prosjekteier.
		FMA og FB	FMA og FB rapporterer status og fremdrift til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret rapporter om status i gjennomføringen av prosjektet gjennom den ordinære rapporteringen
		FD	FD tar rapportering til etterretning, eller responderer formelt til Forsvaret

		Forsvaret	Forsvaret beslutter løpende endringer også over P85 der dette ikke påvirker øvrig måloppnåelse (forutsatt at prosjektet fortsatt er innenfor KAT 2- definisjonen)
BP 11	Overføring til drift	FMA og FB	FMA og FB overleverer materiell og eiendom, bygg og anlegg til Forsvaret som tar det i bruk
		FMA og FB	FMA og FB utarbeider termineringsrapport og sender denne til Forsvaret
		Forsvaret	Forsvaret utarbeider termineringsrapport.
		Forsvaret	Termineringsrapport godkjennes, og prosjektet termineres