

Protokoll

Møte om: Særmøte om IKT-moderniseringen og iverksettelse av nytt
uføreregelverk fra 2015

Saksnr.: 2012003245 -

Tilstede: Fra Arbeidsdepartementet:
Ulf Pedersen, Espen Opjordsmoen, Dagfinn J. Hansen og [REDACTED]
[REDACTED]
Fra Arbeids- og velferdsdirektoratet:
Joakim Lystad, Ingunn Midttun Godal, Yngvar Åsholt, Kjersti
Monland og Erik Oftedal

Dato: 27.06.2013

Møteleder: Ulf Pedersen

Referent: [REDACTED]

Kopi: Riksrevisjonen

Protokoll

Det var opprinnelig innkalt til særmøte fredag 28. juni, men møtet ble flyttet en dag fram.

Dagsorden:

1. Status og utfordringer for IKT-moderniseringen, herunder hvordan sikre iverksettelse av nytt uføreregelverk fra 2015

Behandling:

Arbeids- og velferdsdirektoratet orienterte i møtet om at de hadde besluttet at ny vedtakskomponent for uføretrygd skal utvikles i dagens pensjonsløsning PESYS. Nye komponenter og arkitekturelementer som bl.a. selvbetjeningsløsninger utvikles på modernisert plattform. I sentralt styringsdokument for IKT-moderniseringen er det lagt til grunn at vedtaksmodulen for uføre skal realiseres i ny vedtakskomponent på modernisert plattform. Bakgrunnen for direktoratets beslutning er begrunnet med at det er betydelig usikkerhet om uføre kan realiseres innen 1. januar 2015 ved å ta i bruk vedtaksmodulen som utvikles i for øvrige ytelser. Ved å realisere uføre ved gjenbruk

av PESYS reduseres denne risikoen. For en nærmere redegjørelse for direktoratets beslutningsgrunnlag vises til vedlagte lysarkserie. Lysarkene var også blitt presentert for departementet 26.juni.

Departementet tok direktoratets beslutning om å realisere vedtakskomponent for utføre i PESYS til orientering og ber ikke om at fremdriften knyttet til å iverksette denne løsningen stoppes.

Departementet orienterte om at direktoratets beslutning ville kreve en revisjon av sentralt styringsdokument og at de budsjettmessige konsekvensene må utredes raskt. På bakgrunn av direktoratets presentasjon kunne ikke departementet ta stilling til hvor omfattende revidering av sentralt styringsdokument vil være og hvilke konsekvenser dette vil ha for budsjettet og den videre finansieringen av IKT-moderniseringen. Direktoratet var innforstått med dette.