NETTVERKSAMLING
18. OG 19. MARS 2013

OMDOMME



MAL

VISJON:
Realiser dremmen i Bjugn

OVERORDNET MALSETTING:

Livskvalitet

SATSINGSOMRADER:
Bo og leve
Kultur gir helse
Kompetanse og arbeid



STATUS

Restartet prosjektet august 2012
Gjennomfgrt medarbeiderundersgkelse
Utarbeidet handlingsplan

Gjennomfart temadag 7.mars 2013
Motivasjonskveld 19.mars 2013
Kartlegging av eksisterende prosjekter
Lage tiltaksplan fer sommeren -13
Forventet avslutning hasten 2015

a



FORANKRING

 Informert kommunestyret
 Informert og involvert enhetsledere

« Gjennomfart temadag for politikere,
tillitsvalgte,verneombud og ledere

| okalavisa
 Hjemmesida

a



RISIKOANALYSE-
hva hindrer resultatoppnaelse

For darlig forankring
Mangelfull involvering
Ingen ser behovet

Lite engasjement



FORANKRING AV RESULTATER

Inkludere og myndiggjare alle involverte

Ettersparre resultater

Holde et visst trykk over tid

Resultater tilpasses den enkelte enhet

a




MALE RESULTATOPPNAELSE

* Gjennomfgre ny
medarbeiderundersgkelse

* Gjennomfare brukerundersakelser

« Gjennomfgre innbyggerundersakelser

a




