«Omdommeprosjektet» 1
Ringerike kommune

Hva har skjedd siden sist:
- Ny prosjektleder + ny rddmann

- Gjennomfert omdemmedag — gode
tilbakemeldinger



© Var storste utfordring:

Ringerike

" Forankring og kommunikasjon!

* For a sikre forankring 1 styringsgruppa:
— Vi1 gikk tilbake til start og holder na pa a bl

enige om fokusomrader som fungerer 1
TREPARTSSAMARBEIDET

— Revidert prosjektbeskrivelse under
utarbeidelse.
— Forslag til nye fokusomrader:

* Intern kommunikasjon

« Ny arbeidsgiverpolitisk platform




