


2009



Hovedprosjektet Kystved SA



Rolf Stamnestrø
Prosjektleder

Kyrksæterøra, 09.01.09

Innholdsfortegnelse

1. Innledning.....	1
1.1 Bakgrunn	2
2. Forprosjektets omfang.....	3
2.1 Hovedmål for forprosjektet.....	3
2.2 Finansiering.....	3
2.3 Styringsgruppen	3
2.4 Effektmål.....	3
3. Konklusjon.....	4
4. Gjennomføring hovedprosjekt.....	4
4.1 Hovedmål for hovedprosjekt	4
4.2 Avgrensing av prosjektet.....	4
4.3 Mål og resultatkrav for hovedprosjektet	4
4.4 Finansiering.....	4
4.5 Milepelsplan	5
4.6 Kontakt med næringsavdelingene i kommunene	5
4.7 Kontakt med lokal strømleverandør	5
4.8 Kommunale møter med lokale vedprodusenter	6
4.9 Interimstyret.....	6
5. Resultatmål	8

1. INNLEDNING

I løpet av de siste 10-15 år har det skjedd store strukturendringer i landbruket i vår kystregion. Stadig flere av bøndene har solgt melkekvotene, og lagt om drifta. Noen har sett en mulighet i å kjøpe opp melkekvoter for å få et større produksjonsgrunnlag. Andre igjen har gått inn i samdrifter og skaffer seg et bierverv i ledige perioder. En tredje kategori har solgt melkekvoten og satser på kjøttproduksjon på gården. Dette ofte i tillegg til annet arbeid utenfor gården. Et lite mindretall har lagt ned hele driften på gården og skaffer seg heltids lønnsarbeid utenfor gården.

Innmarka på gården blir da ofte leid ut til naboer som har et behov for større arealgrunnlag.

Med vår eiendomsstruktur vil trolig effekten av omstruktureringa bli, at vi vil få et gjengroingsproblem på de innmarksarealer som ikke er drivbart med høymekanisert utstyr.

Innenfor skogbruket har vi sett den samme dramatiske endring i drifta. Denne endringa har skjedd etter nyttårsorkanen i 1992 og fram til i dag. For 10-15 år siden var det vanlig at gårdbrukerne selv drev fram årskvantumet i sin egen skog. Furutømmeret fra de egenaktive ble i denne perioden vanligvis levert som heltømmer. Dette var en driftsform som var rasjonell og enkel å gjennomføre mellom fjøsstellene. Skogeierforeninga leide inn lokale entreprenører som tok på seg framdrift med vanlig landbrukstraktor. Som oftest ble også dette furutømmeret levert som heltømmer.

Etter nyttårsorkanen i 1992 må vi innse at realverdien på tømmer har gått nedover. Dette faktum kombinert med at gårdbrukerne har tatt seg annet arbeid har gjort at egenaktiviteten i skogene har gått dramatisk nedover. For å dekke virkesbehovet til industrien har skogeierforeningene måtte satse stadig mer på høymekanisert utstyr. Samtidig har tilbud om maskinell drift gjort at skogeiere i større grad har kunnet se på skogen som en finansieringskilde til større investeringer på gården. Gardsskogbrukeren har mer og mer blitt konkurrert ut på de enkleste arealene av skogsmaskinene.

Fra tidligere tiders egenaktivitet har det vært "vanlig" at gårdsskogbrukeren har drevet fram en del ved for egenproduksjon/salg. Tidligere var dette en ekstrainntekt til tømmerleveransen. Nå har dette for mange blitt hovedinntekten fra skogen, ettersom prisen/etterspørsel etter ved er stadig stigende.

Et "problem" for disse produsentene har vært at konkurransen fra importved er økende. Både enkeltaktører og store varekjeder importerer billig ved fra utlandet og er dermed med på å presse prisen lokalt. Ettersom stadig flere produsenter "ser" problemet med økt konkurranse og erkjennelsen av at en må stå samla for å dekke et virkesbehov til

storkjøper, har det vokst fram en vilje blant lokale skogeiere/vedprodusenter til å organisere vedomsetningen.

Med dette som bakgrunn ble ideen lansert blant skogeierne i kystregionen om starte arbeidet med å organisere omsetning og eventuell produksjon av ved.

I 2004 og 2005 ble det igangsatt et forprosjekt for å undersøke om det var tilstrekkelig interesse blant nåværende/kommende vedprodusenter for å etablere en omsetningskanal for ved i vår kystregion Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya.

1.1 BAKGRUNN

Ideen om å sette i gang et prosjekt som går på salg/produksjon av ved kommer fra årsmøtevedtak i skoglagene i Hemne, Aure/Tustna, Snillfjord og Hitra. Skogbrukssjefene fra de nevnte kommunene gikk inn for opplegget ved at de søkte om økonomiske midler til å dekke et forprosjekt. Skogeierforeninga Nord/Allskog ble satt til å gjennomføre forprosjektet som skulle avsluttes i 2005.

2. FORPROSJEKTETS OMFANG

Prosjektet ble etablert fordi det var ønskelig med en omsetningskanal for ved og bioprodukter.

2.1 HOVEDMÅL FOR FORPROSJEKTET

Hovedmålet med forprosjektet var å undersøke om det var tilstrekkelig interesse blant nåværende/kommende produsenter av ved for at vedlag/omsetningskanal etableres.

2.2 FINANSIERING

Forprosjektet er et spleiselag mellom samarbeidskommunene Hemne, Snillfjord og Hitra (75%) og Aure (25%). Dette var NMSK midler til kommunene.

2.3 STYRINGSGRUPPEN FOR FORPROSJEKTET.

Denne har bestått av:

1. Skogbrukssjef i Aure Kristian Kindt
2. Skogbrukssjef i Hemne Kjell Sverre Strøm
3. Skogbrukssjef i Snillfjord Arild Monsen
4. Skogbrukssjef på Hitra Torgeir Sæther/Rune Garberg
5. Prosjektleder Rolf Stamnestrø

2.4 EFFEKTMÅL

- ✓ Gjennom bedre organisering av omsetning av ved vil avvirkingen trolig øke i regionen
- ✓ Nye Møretre får økt tilgang på skurtømmer ved økt uttak på slip.
- ✓ Gjennom nettsalg vil omsetning av ved forenkles
- ✓ Dokumentasjon av omsetning forenkles. Enklere å avregne lovpålagt skogfondstrekk.
- ✓ Økt bruk av klimanøytralt brennstoff til oppvarming.

3. KONKLUSJON

Etter å ha besøkt 39 produsenter av ved ble det avklart at det var tilstrekkelig interesse blant nåværende og kommende vedprodusenter til at arbeidet med organisering av vedlag/omsetningskanal kunne starte.

Arbeidet med utforming av "Hovedprosjekt vedomsetning" ble startet 1/1-2008.

Styringsgruppa besluttet at det skulle gjennomføres en møteserie i de enkelte kommuner med aktuelle vedprodusenter i 2008.

Prosjektleder skulle da leie inn fagkompetanse på regnskap/selskapsetablering som skulle delta på møtene.

4. GJENNOMFØRING HOVEDPROSJEKT

4.1. HOVEDMÅL FOR HOVEDPROSJEKTET

Dersom det var tilstrekkelig interesse til etablering av vedlag skulle arbeidet videreføres i et hovedprosjekt som hadde som mål å få på plass et styre for en organisasjon med vedtekter og registrere foretaket i Brønnøysundregistrene.

4.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET

Når et eventuelt vedlag var etablert skulle prosjektet avsluttes.

4.3 MÅL OG RESULTATKRAV FOR HOVEDPROSJEKTET

Etablere et lokalt selskap for omsetning av ved der lokale produsenter/skogeiere er andelshavere.

4.4. FINANSIERING

Hovedprosjektet er et spleiselag mellom samarbeidskommunene Hemne, Snillfjord, Hitra (75%) og Aure (25%)

4.5 MILEPELSPLAN

Det ble ikke satt opp milepelsplan for gjennomføring av hovedprosjektet. Det ble imidlertid gitt en klar føring fra styringsgruppen på at prosjektet skulle avsluttes i 2008. Dette skulle ha prioritet foran andre oppgaver som for eksempel "Oppsøkende virksomhet".

4.6 KONTAKT MED NÆRINGSKAVDELINGENE I KOMMUNENE

For å forbedre grunnlaget for etablering av vedomsetningslaget gjennomførte prosjektleder orienteringsmøter med næringskavdelingene i de enkelte kommuner Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya på nyåret i 2008. Det var stor interesse for denne organiseringa fra kommunene.

Skogbrukssjef/landbrukssjefene i de enkelte kommuner orienterte om lokale/regionale finansieringskilder som finnes for etablering av produksjon/omsetningslag for ved.

4.7 KONTAKT MED LOKAL STRØMLEVERANDØR HEMNE KRAFTLAG.

Gjennom diverse presseoppslag og kommunal Klima og energiplan i Hemne ble prosjektleder gjort kjent med føringer fra representantskapet i det lokale kraftselskap.

Prosjektleder tok derfor kontakt med daglig leder Per Arne Kaarstad for å orientere om det pågående prosjektarbeidet.

Kaarstad ønsket snarest et møte mellom styringsgruppen i vedprosjektet og Hemne kraftlag.

På dette møtet orienterte Kaarstad om:

- Høsten 2006 ervervet Hemne Kraftlag BA 65 % av aksjene i Hemne Fjernvarme AS. De viktigste årsakene til at erverv ble gjennomført var et ønske om å bli en aktiv deltaker i produksjon og salg av alternativ energi basert på biobrensel. Det var viktig også for Hemne Kraftlag å inneha kompetanse og bidra til økt forbruk av fjernvarme.
- Representantskapet har sagt at i tillegg til å være en leverandør av elektrisk energi og netttjenester, skal selskapet benytte en andel av sine økonomiske ressurser til å utvikle næringsaktiviteter og infrastruktur i sitt forsyningsområde.

Videre vil selskapet ha en aktiv holdning for å bidra til best mulig løsning av den aktuelle klimautfordring.

Med dette som grunnlag ble Hemne kraftlag invitert til å delta i den videre prosjektarbeidet for dannelsen av organisert vedomsetning i regionen

Hemne Kraftlag ønsker ikke å være eier med aksjemajoritet i et framtidig andelslag/aksjeselskap, men de ønsker å bidra både med kompetanse og med økonomiske midler for å få etablert en omsetningskanal.

Hemne Kraftlag har støttet etableringen med et beløp på kr. 20.000,-

4.8 KOMMUNALE MØTER MED LOKALE VEDPRODUSENTER

I februar/mars ble det gjennomført en møteserie i kommunene Aure, Hemne, Snillfjord og Hitra der konklusjonen fra forprosjektet ble presentert av Rolf Stamnestrø. Lars Olav Dalum fra Dalum Regnskap ANS var invitert med på møtene og orienterte om ulike organisasjonsformer med tanke på å etablere en omsetningskanal. På møtene var det interesse for å arbeide videre med planene, og det ble valgt representanter fra produsentene i hver kommune til et interimstyre.

4.9 INTERIMSTYRE

Har bestått av:

- Svein Skar og Einar Gjerde fra Aure.
- Torgeir Sæther, Idar Adolfsen og Jørgen Olsen fra Hitra/Frøya,
- Bjarne William Pettersen og Arnt Ohren fra Hemne,
- Steinar Berdal og Willy Olav Volden fra Snillfjord.

Svein Skar ble valgt til leder for interimstyret. Prosjektleder Stamnestrø ble valgt til sekretær.

Utover våren og forsommeren i 2008 har vært 3 møter i interimstyret. Der har Lars Olav Dalum fra Dalum regnskap ANS og daglig leder Per Arne Kaarstad fra Hemne Kraftlag møtt som observatører.

Etter disse møtene har interimstyre kommet fram til at de ønsker å etablere et samvirkeforetak med foretaksnavnet **Kystved SA** der alle interesserte vedprodusenter kan tegne seg som andelseiere med å innbetale kr. 200,- i andelskapital.

Denne organisasjonsformen SA ble valgt ut fra følgende kriterier.

- ✓ Selskapsformen passer der minst to skal starte sammen med hovedmål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på annen lignende måte.
- ✓ Ingen krav til egenkapitalens størrelse.
- ✓ Avkastningen, bortsett fra en normal forrenting av eventuell innskutt kapital, blir stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket.
- ✓ Ingen av medlemmene bærer personlig ansvar for foretakets forpliktelser.
- ✓ Ingen krav til revisjon før årlig omsetning passerer 5 millioner.
- ✓ Minimal risiko- eierens/stifterens risiko begrenser seg til andelen man har skutt inn.
- ✓ Selskapet beskattes i hovedsak tilsvarende et AS. Eierne beskattes i hovedsak tilsvarende aksjonærer og som ansatte i den grad de jobber i selskapet

Dalum Regnskap ANS, v/ Lars Olav Dalum ble engasjert for å utarbeide stiftelsesdokument, vedtekter og det som trengs i forbindelse med stiftelse/etablering av selskapet.

På et av møtene i interimstyret var Hemne Næringshage v/Geir Tevassvoll og Waade informasjon System v/Svein Waade invitert for at de skulle få informasjon om det pågående prosjektarbeidet.

Interimstyret ønsket da tilbakesvar på om disse 2 firma ønsket engasjement i et videre utviklingsarbeid etter at laget var stiftet.

Både Svein Waade og Geir Tevassvold ga uttrykk for stor interesse for prosjektet.

Hemne Næringshage kunne

- ✓ Være Nav for vedomsetningslaget. D.v.s de kunne stå for ordrebekreftelse og utgi kjøreordre av ved
- ✓ Samordne utkjøring
- ✓ Forestå fakturering/oppgjør både mot leverandør og kunde.

Waade Informasjon System kunne

- ✓ Utarbeide "hjemmeside" for laget.
- ✓ Utvikle nødvendige web-løsninger fortløpende.

5. RESULTATMÅL

Selskapet Kystved SA med organisasjonsnummer 993 317 470 ble registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund den 04.12.2008

Videre arbeid med utvikling av samvirkeforetaket er styrets ansvar.

- ✓ Avtale med regnskapsansvarlig
- ✓ Avtale med it-bedrifter for om utvikling av web-løsninger for omsetning av ved
- ✓ Avtale med et selskap som kan være koordinator for virksomheten.
- ✓ Etter innhenting av pristilbud fra tilbydere av tjenester, må det avholdes møter med næringsavdelingene i kommunene for avklaring om offentlige støtteordninger. Større lokale energileverandører som f.eks Kraftlag bør inviteres med på disse møtene.
- ✓ Styret må legge opp en strategi for videre drift/utvikling av selskapet
- ✓ Styret i Kystved SA må vurdere om det er behov for en prosjektleder som kan ha som hovedoppgave å stå for utvikling av selskapet.

Styret består av:

Svein Skar, Aure – styreleder	tlf. 951 46 385
Willy Olav Volden, Snillfjord	tlf 948 30 523
Arnt Ohren, Hemne	tlf. 414 14 365
Johan Mjønes, Snillfjord	tlf. 915 31 647
Rolf Stamnestrø, Hemne	tlf. 915 14 733

Varamedlemmer:

Steinar Berdal, Snillfjord	tlf. 995 70 911
Erik Barhals, Hemne	tlf. 959 27 563

Rolf Stamnestrø
Prosjektleder
 Kyrksæterøra, 09.01.09

Vedlegg:

1. Andelseiere Kystved SA
2. Andelstegning
3. Vedtekter
4. Prosjekt-regnskap

Andelseiere Kystved SA

Stiftere: 15 stk

Navn	Adresse	Fødsels-/org.nr.
Anders Lian	7200 Kyrksæterøra	
Arnt Ohren	7203 Vinjeøra	
Erik Barhals	7203 Vinjeøra	
Frode Røvik	7255 Sundlandet	
Ingvald Tøndel	7200 Kyrksæterøra	
Jan Terje Stolsmo	7200 Kyrksæterøra	
Johan Mjønes	7257 Snillfjord	
Lars Olav Dalum	7200 Kyrksæterøra	
Rolf Stamnestrø	7200 Kyrksæterøra	
Rune Lyngsaunet	Geilhaugen 27,7203 Vinjeøra	
Steinar Berdal	7257 Snillfjord	
Svanem AS	7200 Kyrksæterøra	
Svein Skar	6697 Vihals	
Willy Olav Volden	7257 Snillfjord	
Øyvind Engvik	7203 Vinjeøra	

Andelseier etter stiftelsesmøte: 4 stk pr. 09.12.08

Navn	Adresse	Fødsels-/organisasjonsnr.
Vik gard v/Paal Rudolf Torset Vik/Marja Silset Vik	6690 Aure	
Asbjørn Mjønes	7257 Snillfjord	
Bjørn Berg	7257 Snillfjord	
Eldar Hjorthol	7203 Vinjeøra	

ANDELSTEGNING KYSTVED SA

UNDERTEGNEDE:

Navn:

Adresse:

Telefon/mobil/e-post.:

Jeg vil med dette tegne meg som andelseier i **KYSTVED SA** med organisasjonsnummer 993 317 470.

Samtidig vil jeg med dette bekrefte at jeg skal innbetale andelsinnskudd på kr. 200,- til selskapets bankkonto. 4312.12.54671.

innen 14 dager.

..... den / - 200_

sign.

VEDTEKTER FOR KYSTVED SA

1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Kystved SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Hemne kommune

3. Virksomhet

Selskapet skal drive med handel av ved og biomasser.

Foretaket har til formål å markedsføre, selge og distribuere ved og biomasser på en effektiv og rasjonell måte og derigjennom fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom at medlemmene omsetter ved og biomasser gjennom dette foretaket.

Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel av omsetningen med foretaket.

4. Andelsinnskudd

Hvert medlem skal betale kr. 200,- i andelsinnskudd.

Hvert medlem kan også betale medlemskontingent. Om det skal kreves kontingent og dens eventuelle størrelse fastsettes av årsmøtet.

Årsmøte kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jf. Samvirkeloven § 30. Ved utmelding har medlemmet krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd.

5. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutningen om anvendelse av årsoverskudd treffes av årsmøte etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttet anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøte kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

6. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med minst 5 og maks 8 medlemmer.

Foretaket kan ha en daglig leder. Styret tilsetter/leier en daglig leder ved behov.

7. Ordinært årsmøte

På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsoverskudd
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøte

8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har rett på å få utbetalt renter på andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste 3 årene.

Prosjektregrnskap - Prosjekt Kystved

Forprosjektet

Kostnader	Kr
Honorar prosjektleder	92852
Møtekostnader/kontormateriell	3383
Bilgodtgjørelse	4533
Sum kostnader	100768

Inntekter/finansiering	Kr
Tilskudd fra Aure kommune	25016
Tilskudd fra Hitra, Hemne og Snillfjord kommuner	75752
Sum inntekter	100768

Resultat Forprosjekt **0**

Hovedprosjektet

Kostnader	Kr
Honorar prosjektleder	73788
Kurs/klimakonferanse	1375
Innleie av Dalum regnskapskontor	35493
Registrering av selskapet, Brreg.	4800
Møtekostnader	5586
Mva	11174
Sum kostnader	132216

Inntekter/finansiering	Kr
Tilskudd fra Aure kommune	32995
Tilskudd fra Hitra, Hemne og Snillfjord kommuner	99221
Sum inntekter	132216

Resultat Hovedprosjekt **0**