

Vedtak fra styringsgruppemøte i eSporingsprosjektet 19. juni 2012

Prosjektets måloppnåelse

Vedtak:

"Styringsgruppa tar til etterretning at eSporingsprosjektet i all hovedsak har fulgt opp og gjennomført tiltakene i tipunktsplanen fra rapporten "På sporet...". Dette innebærer at åtte av ti punkter er gjennomført i henhold til ti-punktsplanen. Elektronisk øremerking av storfe (pkt. 6) er ikke gjennomført fordi merking er harmonisert gjennom EØS'-regelverk. Det er ikke gjennomført utredning av biobanker (pkt 7) da dette ikke er relevant for kjedesporing. Gjennomføringen er på enkelte punkter forsinket."

Utviklingsarbeidet

Vedtak:

"Styringsgruppa konstaterer at det er utviklet en nasjonal elektronisk infrastruktur for utveksling av informasjon og sporbarhet som legger til rette for kjedesporing i matsektoren. Løsningen er ikke skalert eller testet for fullskala drift og er ikke tatt i praktisk bruk. Flere bedrifter har lagt ned arbeid for å legge til rette for egen bruk av løsningen."

Styringsgruppas mandat

Vedtak:

"Styringsgruppa for eSporingsprosjektet konstaterer at det er utviklet en eSporingsløsning som legger til rette for etablering av kjedesporbarhet. De tekniske målene for utviklingen er i hovedsak oppfylt, jf. vedtak i sak 2012-11. Styringsgruppa anser mandatet som gjennomført og avslutter derfor sitt arbeid med dette møtet. Framtidig forvaltning og drift av løsningen ligger utenfor styringsgruppas mandat. Styringsgruppa anerkjenner det gode arbeidet som er gjort i hele matkjeden i prosjektperioden fra 2007 til 2012 for å styrke den nasjonale sporbarheten i alle verdikjeder"