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Sammendrag 

I forbindelse med forarbeidene til en nasjonal strukturreform for barnevernet ønsker regjeringen å 
prøve ut endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. Dette 
gjennomføres som et forsøk, hvor Alta, Nøtterøy/Tjøme og Røyken er valgt ut som forsøkskommuner.  

Hovedformålet med forsøket er å innhente erfaringer og kunnskap som kan bidra til gode 
endringsprosesser. Følgeevaluering skal gjøre det mulig å trekke ut viktige erfaringer underveis i 
arbeidet, blant annet om hvordan kommunene omstiller seg ved økt ansvar. 

Formålet med følgeevalueringen er todelt:  

1. Evalueringen skal gi departementet kunnskap om erfaringer fra og virkninger av forsøket, 
med vekt på hvordan endret kommunalt oppgave- og finansieringsansvar påvirker tilbudet til 
utsatte barn og unge.  

2. Evalueringen skal gi departementet kunnskap om den statlige og kommunale 
implementeringen av de endringer i ansvarsdeling som følger av forsøket.  

Følgeevalueringen skal belyse status i oppnåelsen av de seks delmålene for forsøket:  

A. Et mer kunnskapsbasert barnevern  

B. God forebyggende innsats rettet mot utsatte barn og familier  

C. Barnevernet har nødvendig tilgang på tiltak tilpasset barn med ulike behov  

D. Hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets behov og helhetlige livssituasjon  

E. God og effektiv ressursutnyttelse i barnevernet  

F. God samhandling mellom ulike instanser i barnevernet  

I tillegg skal de økonomiske konsekvensene av forsøket belyses.  

Det skal gjennomføres årlige følgeevalueringer i 2016, 2017, 2018 og 2019 og en sluttevaluering i 
2020.  

I denne rapporten redegjøres det hovedsakelig for status i Alta, Røyken og Nøtterøy på 
oppstartstidspunktet for forsøket. Nedenfor oppsummeres hovedfunn og anbefalinger fra den første 
delevalueringen:  

Kommunenes organisering av forsøket 
Alle tre kommuner har valgt en prosjektorganisering av arbeidet med å implentere «Forskrift om 
forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet». Prosjektorganiseringen vurderes å være en 
hensiktsmessig måte å organisere arbeidet på, og bidrar til å tydeliggjøre interne ansvarsforhold i 
kommunen, strukturere de ulike delene av oppdraget (blant annet gjennom etablering av 
arbeidsgrupper) og definerer klare mål for framdrift og resultat.  

Kommunene har så langt vært opptatt av å avgrense forsøket og definere arbeidet som skal gjøres 
innenfor et prosjektstyringsrammeverk. Dette har vært nødvendig å gå løs på en så omfattende 
oppgave. I den forbindelse påpekes at arbeidet med forsøket ikke må bli en aktivitet som plasseres 
«på siden» av kommunens øvrige virksomhet. Forsøkets overordnede målsetning om at barn og unge 
skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid krever at kommunen bruker hele sin organisasjon for å 
løse oppdraget. Dersom alle forsøkets målsettinger skal oppnås, må forbyggende arbeid og tidlig 
innsats gjøres til en integrert del av kommunens virksomhet.   
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Ressursbruk og tiltakssammensetning 
Forskjeller i prioritering og faglig tilnærming har ført til at forsøkskommunene har store forskjeller i 
kostnader og framstår med nokså ulik tiltaksprofil. Forskjeller i kostnadsnivå, ressursfordeling og 
tiltaksprofil medfører også at kommunene har ulike forventninger til hvilke økonomiske gevinster og 
mulige tap som kan komme som en følge av forsøket.  

Forsøket vil særlig gi en stor økning i enhetskostnadene for tiltak utenfor hjemmet (fosterhjem og 
institusjoner). Antall barn plassert utenfor hjemmet i det kommunene trer inn i forsøket er dermed en 
vesentlig parameter for hvordan forsøket vil påvirke kommunenes barnevernsutgifter. Analysene av 
forsøkskommunenes ressursbruk predikerer at Røyken kan få en begrenset utgiftsvekst i oppstarten 
av forsøket, mens Alta har potensiale for betydelige utgiftsøkninger som en følge av at kommunen i 
dag har høye enhetskostnader til tiltak utenfor hjemmet. Nøtterøy/Tjøme kan sies å være i en 
mellomstilling mellom Røyken og Alta.  

Et mer kunnskapsbasert barnevern  
Forsøkskommunene har over tid lagt vekt på å anvende anerkjente metoder og tiltak i sitt arbeid rettet 
mot barn og unge. Dette tilsier at kommunene har gode forutsetninger for å ivareta målsetningen om 
evidensbaserte eller kunnskapsbaserte metoder og tiltak også i overtakelsen av nye oppgaver, men 
forutsetter vedvarende bevissthet rundt kompetanseutvikling.  

Kommunene bør ta stilling til hvilken kompetanse, holdninger og ferdigheter som skal være gjeldende 
i alle tjenester rettet mot barn og unge, og hvilken spisskompetanse det vil være behov for innenfor 
barnevern, helsestasjon, PPT. Gitt kommunenes vektlegging av fosterhjemstilbudet, bør tilføring av 
kompetanse på dette feltet vies særskilt oppmerksomhet.  

Større ansvar for flere oppgaver for kommunene medfører også mer omfattende krav til 
risikovurdering, internkontroll og evaluering av egen praksis. Tidspress i forberedelsesfasen har gjort 
det vanskelig å gjennomføre fullgode risikovurderinger av forsøksarbeidet. Dette er noe kommunene 
bør vektlegge det kommende året.  

Forebyggende innsats 
Alle tre kommuner viser til en positiv utvikling de senere årene når det gjelder forebyggende arbeid og 
tidlig innsats. Imidlertid er det forbedringspotensiale når det gjelder samarbeidet med de øvrige 
tjenestene til barn og unge, det, særlig i Alta og Nøtterøy. Disse kommunene synes så langt å ha 
konsentrert arbeidet sitt om barnevernet eller en avgrenset del av tjenesten til barn og unge, mens 
Røyken har kommet lenger i å arbeide helhetlig.  

Det kommende året bør kommunenes forebyggende innsats også rettes mot å inkludere større deler 
av kommunens virksomhet i forsøksarbeidet. For forsøkskommunene innebærer dette at økonomiske 
midler tilført gjennom forsøket ikke bare brukes på å etablere nye tilbud øverst i tiltakskjeden, men at 
man samtidig sørger for at forebyggende tiltak blir prioritert og utviklet.  

Tilgang på tiltak tilpasset barn med ulike behov 
Analysen av forsøkskommunenes ressursbruk viser at de har ulikt kostnadsnivå, ulike 
tiltakspyramider og i ulik grad har benyttet Bufetats tjenestetilbud. Dette gir forskjellig utgangspunkt 
for hvilke tilbud kommunene selv velger å etablere, og hvilke områder de inngår bistandsavtaler med 
Bufetat på.  

Et velfungerende fosterhjemstilbud vurderes å være en sentral forutsetning for å lykkes med forsøket 
som helhet. For at fosterhjemstilbudet skal dekke det tiltenkte nivået i kommunenes tiltakspyramider 
er kommunene helt avhengig av å rekruttere tilstrekkelig antall fosterhjem, ha fosterhjem som er 
kvalifisert til å ivareta barn og ungdom med særskilte utfordringer og sørge for en oppfølging som 
fosterfamiliene er tilfredse med. Dette er et arbeid som forsøkskommunene trolig må prioritere høyt i 
alle faser av forsøket.  
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Hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets helhetlige livssituasjon 
Samspill med andre tjenester, som barnehage, skole og helsetjenestene er en forutsetning for å få 
god innsikt i barnets situasjon, og klarhet i hva som kan være de gode løsningene for det enkelte 
barn. Beskrivelsen av samarbeidet mellom barneverntjenesten og de øvrige tjenestene til barn og 
unge i forsøkskommunene viser at det er behov for å styrke dette samspillet.   

Hensynet til barnets helhetlige livssituasjon krever videre direkte medvirkning fra barnas og familienes 
side. Alle tre forsøkskommunene opplever at de arbeider bedre på dette området enn de tidligere har 
gjort, men at de fortsatt har en vei å gå. Evaluator påpeker at brukermedvirkningen må ivaretas både 
på system- og individnivå, dersom den skal være reell.  

Samhandling mellom nivåene i barnevernet 
Forsøkskommunene har ulike erfaringer når det gjelder samhandlingen med det statlige barnevernet. 
Det er de forsøkskommunene som i har støttet seg mest til egne tiltak, og som i minst grad har 
benyttet tiltak fra Bufetat, som er mest tilfredse med hvordan samarbeidet med Bufetat har fungert.  

Så langt synes arbeidet med å trekke nye grenser mellom statlig og kommunalt barnevern å ha gått 
greit. Beskrivelser fra forsøkskommunene og Bufetats regioner tyder i hovedsak på at det har vært 
gode prosesser og at partene har vært opptatt av å finne gode løsninger. Kommunene melder 
imidlertid om at det har vært utfordringer knyttet til prinsipielle problemstillinger ved overtakelsen av 
statlige fosterhjem.  

Selv om det nå blir endringer i ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt barnevern vil det 
fremdeles være et avhengighetsforhold mellom forvaltningsnivåene. Derfor blir det viktig at arbeidet 
med å tydeliggjøre grenseoppgangen mellom statlig og kommunalt barnevern preges av raushet og 
vilje til å finne gode løsninger i fellesskap. 

Økonomiske konsekvenser 
I denne første delevalueringen er det for tidlig å si noe om hvordan de økonomiske elementene i 
forsøksordningen slår ut for forsøkskommunene og Bufetats regioner. På prinsipielt grunnlag 
kommenteres det at de samlede økonomiske konsekvensene, i form av netto økonomisk tap eller 
gevinst, avgjøres av hvorvidt utgiftsøkningen knyttet til høyere kommunal egenbetaling per barn, blir 
høyere eller lavere enn inntektsøkningen i form av økt rammetilskudd.  

Utgiftsøkningene som følge av høyere kommunal betaling per tiltak er i hovedsak knyttet til tiltak når 
barnet er plassert av barnevernet. Det er ved oppstarten av forsøket betydelige forskjeller i utgiftsnivå 
mellom de tre forsøkskommunene når det gjelder denne typen tiltak.  

Forsøkskommunenes erfaringer ved oppstart av forsøket 
Forsøkskommunenes ambisjoner for hva som måtte være på plass til det formelle oppstartspunktet 
for forsøket har hatt konsekvenser for hvordan de har gått løs på oppgaven og hvordan ledere og 
medarbeidere har opplevd forberedelsesfasen. Både Alta, Nøtterøy og Røyken framhever at tiden fra 
de fikk tildelt oppdraget til forsøksstart har vært kort.  

Å innføre en ny ansvarsdeling mellom to forvaltningsnivå er i seg selv et omfattende omstillingsarbeid. 
Beskrivelsene av hvordan arbeidet med forsøket påvirker ledere og medarbeidere i Alta, Nøtterøy og 
Røyken avslører at det stilles store krav til endringsledelse for å lykkes med den omstillingen som nå 
er igangsatt. Dette er noe forsøkskommunene bør være seg bevisst. Det kan være verdt å investere i 
kompetanse på endringsledelse og ikke bare på barnevernfaglig kompetanseheving. 
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1. Bakgrunn, formål og metode 

1.1 Bakgrunn 

I januar 2004 overtok staten ansvaret fylkeskommunene hadde på barnevernområdet. Bakgrunnen 
var et ønske om bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet og et likeverdig tilbud med god 
kvalitet over hele landet. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ble etablert. Bufetas fem 
regioner overtok ansvaret for å tilby plass i institusjon eller fosterhjem, basert på anmodning fra 
kommunene. Kommunene beholdt det overordnet ansvaret for alle oppgaver som ikke uttrykkelig 
gjennom lov eller forskrift er lagt til det statlige barnevernet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) ble også etablert i 2004 gjennom en sammenslutning av Statens barnevern og familievern 
(SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA).  

Det er et omfattende og komplekst regelverk som ligger til grunn for ansvars- og oppgavedelingen i 
barnevernet. Over tid har det vært utfordringer knyttet til ansvarsdelingen mellom statlig og 
kommunalt barnevern. Utfordringsbildet ble blant annet belyst gjennom evalueringen av 
barnevernreformen.1 Blant utfordringene som ble trukket fra var at:  

 Barnevernet ikke følger det finansielle ansvarsprinsippet  

 Den faglige og økonomiske ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt nivå gir 
samhandlingsutfordringer  

 Det er store forskjeller i kommunenes bruk av statlige tiltak  

 Det er store variasjoner i kvaliteten på barneverntilbudet i kommunesektoren  

 Incentivene til å arbeide forebyggende er for svake  

Gjennom Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernsloven ble det fra 01.01.2014 iverksatt flere 
tiltak for å tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom kommunene og staten på barnevernområdet. 
Endringene i loven skulle blant annet gi mer forutsigbarhet, samt bedre samhandling og kvalitet. 
Barns rett til medvirkning ble også styrket. Etter lovendringen ble Bufdir et fagorgan for hele 
barnevernet - både det kommunale og statlige.  

Regjeringen Solberg har fortsatt arbeidet å tydeliggjøre ansvaret mellom forvaltningsnivåene på 
barnevernområdet. Av regjeringsplattformen framgår det at regjeringen vil: 

 Gi kommunene rett til fritt å velge barenverntiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva 
som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket 

 At kommuner med nødvendig kompetanse kan gis et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for 
barneverntjenesten 

Som et ledd i dette arbeidet har Regjeringen valgt å igangsette et førsøk med ny ansvarsdeling 
mellom stat og kommune på barnevernområdet.  

                                                      

 
1 Deloitte (2011): Evaluering av faglig økonomisk styring i det statlige barnevernet, NOVA og Fafo (2011): 
Institusjonsplassering – siste utvei? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet (NOVA-rapport nr. 
21/11), NIBR og Telemarksforskning (2011): Den vanskelige samhandlingen. Evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet 
(NIBR-rapport 2011:25), PwC   
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Forsøket med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet må forstås i lys av 
den utvikling som har funnet sted siden 2004, både når det gjelder ansvarsdeling, finansiering og 
kompetanseheving, samt kommunereformens målsetninger om flere oppgaver til større og mer 
robuste kommuner 2 

1.2 Om forsøket og følgeevalueringen 

Formålet med Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet er å 
innhente erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt ansvar for barnevernet og å 
undersøke om flere barn og familier får nødvendig hjelp og omsorg med en annen organisering.  

Forsøket startet 1.april 2016 og skal vare i 4 år. 13 kommuner søkte om deltakelse i forsøket. Alta, 
Nøtterøy (i samarbeid med Tjøme) og Røyken ble høsten 2015 valgt som forsøkskommuner basert 
på et sett kriterier fastsatt av departementet, herunder at kommunen har mer enn 15 000 innbyggere.  

Kommunene er i forsøket underlagt en egen forskrift, Forskrift om forsøk med ny ansvarsfordeling i 
barnevernet. Den viktigste endringen for forsøkskommunene er at de får et helhetlig ansvar for 
barnevernet, inkludert de fleste av oppgavene som er lagt til det statlige barnevernet. En annen viktig 
endring er at kommunene overtar det fulle finansieringsansvaret samtidig som de kompenseres 
gjennom en økning i rammetilskuddet som tar utgangspunkt i de midlene Bufetat tidligere har brukt på 
oppgavene som overføres.  

Kommunene som deltar i forsøksordningen overtar fullt ansvar for hjelpetiltak i hjemmet, 
fosterhjemstilbudet og institusjonsplassering. Dette innebærer at Bufetat ikke vil ha en bistandsplikt 
overfor forsøkskommunene med mindre de på frivillig basis inngår en skriftlig bistandsavtale.  

For å sikre at forsøket resulterer i økt kunnskap om styrker og svakheter med et økt kommunalt 
ansvar og om effektene når det gjelder forhold som kvalitet, effektivitet og kostnader som følger med 
økt kommunalt ansvar, har Regjeringen bestemt at forsøket skal følgeevalueres. Forsøkskommunene 
må i tillegg gjennomføre en egenevaluering.  

Formålet med følgeevalueringen er todelt:  

 Evalueringen skal gi departementet kunnskap om erfaringer fra og virkninger av forsøket, 
med vekt på hvordan endret kommunalt oppgave- og finansieringsansvar påvirker tilbudet til 
utsatte barn og unge.  

 Evalueringen skal gi departementet kunnskap om den statlige og kommunale 
implementeringen av de endringer i ansvarsdeling som følger av forsøket.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
2 En sentral målsetning ved den vedtatte kommunereformen er å gi mer makt og myndighet til større og mer robuste 
kommuner.  Barnevernet er et av områdene hvor Regjeringen har varslet at det er aktuelt med endringer. Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet sendte 17.3.2016 forslag til endringer i ansvarsfordelingen mellom stat og kommune på 
barnevernområdet på høring. Høringen ble avsluttet 10.6.2016 og er fremdeles under behandling. Forslagene innebærer blant 
annet endringer i ansvarsfordelingen på fosterhjemsområdet, institusjonstilbudet, akuttilbudet, for hjelpetiltak i hjemmet og 
utredning av sped- og småbarn.  
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Følgeevalueringen vil ta utgangspunkt i de seks delmålene for forsøket. Disse er: 

  

Det skal gjennomføres årlige følgeevalueringer i 2016, 2017, 2018 og 2019 og en sluttevaluering i 
2020.  

Dette er følgeevalueringens første delrapport. I denne rapporten redegjøres det hovedsakelig for 
status i de tre forsøkskommunene på hvert av delmålene ved inngangen til forsøket. Målet for 
arbeidet har vært å etablere et startpunkt for å vurdere utvikling i kommunene i de årene forsøket 
pågår. Videre redegjøres det for hvordan kommunene har valgt å innrette seg i gjennomføringen av 
forsøket og for kommunenes erfaringer i planleggings- og oppstartsfasen.  

1.3 Vår tilnærming til evalueringen 

Deloitte og Telemarksforskning er i fellesskap tildelt oppdraget om å følgeevaluere forsøket.  

Evalueringens problemstillinger og kriterier er lagt nært opptil målene departementet har definert for 
forsøket. I tillegg er det tilføyd en problemstilling som knyttes til økonomiske konsekvenser av forsøket 
for de deltakende kommunene. Det er utarbeidet egne evalueringskriterier for hvert 
delmål/problemstilling, disse er vedlagt rapporten.  

Resultatene som kommer ut av følgeevalueringene skal brukes til å vurdere og analysere 
implementeringen og virkninger av forsøket over tid. Så langt det er mulig skal evalueringen vurdere 
de faglige, organisatoriske og budsjettmessige effektene av forsøket. Evalueringen skal også gi viktig 
kunnskap til departementets videre arbeid med å vurdere fremtidige, nasjonale endringer i 
ansvarsdelingen mellom stat og kommunene på barnevernområdet. I sluttevalueringen skal 
oppdraget gi svar på om endret oppgave- og ansvarsfordeling gir et bedre barnevern der flere utsatte 
barn og familier får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  

1.4 Roller og ansvar i forsøket 

Gjennomføringen av Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 
involverer en mange aktører. Nedenfor gis en kort beskrivelse av hva som er de respektive aktørenes 
ansvar og roller i forsøket.  

Kommunene gis i forsøket fullt faglig og økonomisk ansvar for alle hjelpetiltak i hjemmet, også de 
spesialiserte hjelpetiltakene som Bufetat tilbyr.  

På fosterhjemsområdet overtar forsøkskommunene det helhetlige faglige og økonomiske ansvaret, 
inkludert rekruttering og formidling, nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjem.  

Videre velger forsøkskommunene institusjonsplass og har ansvar for at barnet får tilbud om en plass 
som ivaretar barnets behov for forsvarlig omsorg. Forsøkskommunene skal ha fullt 
finansieringsansvar for plasseringer, og skal velge plass for det enkelte barn, uavhengig av om tiltaket 

Forsøkets seks delmål: 

A.  Et mer kunnskapsbasert barnevern  

B.  God forebyggende innsats rettet mot utsatte barn og familier  

C.  Barnevernet har nødvendig tilgang på tiltak tilpasset barn med ulike behov  

D.  Hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets behov og helhetlige livssituasjon  

E.  God og effektiv ressursutnyttelse i barnevernet  

F.  God samhandling mellom ulike instanser i barnevernet  

I tillegg skal de økonomiske konsekvensene av forsøket belyses.  
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er offentlig eller privat.3 Unntaket er av rus- og adferdsplasseringer, hvor Bufetat har inntaksansvaret 
(se nedenfor). 

Bufetat beholder inntaksansvaret ved adferds- og rusplasseringer. Bufetat beholder videre ansvaret 
for at det er et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert akuttilbud (institusjoner og beredskapshjem) 
som forsøkskommunene kan benytte. Bufetats plikt til å bista kommunene ved plasseringer er 
betinget av at det er inngått bistandsavtale. Forsøkskommunenes betalingsansvar følger de samme 
reglene som forsøket for øvrig, det vil si at forsøkskommunene som hovedregel betaler full pris for 
tiltaksplassen, men departementet kan fastsette lavere egenandel ved akuttplasseringer i 
atferdsinstitusjon. Prismatriser og tjenestekatalog utarbeides av Region Nord og Region. 

Bufdir har både en prosjektlederrolle og en styringsrolle i forsøket. Rollen som prosjektleder 
innebærer at Bufdir har ansvaret for oppfølingen av forsøket og rapportering til BLD. Bufdir sørge for 
nasjonal samhandling og koordinering av forsøket, herunder involvering av KS, fagforeningene og 
andre berørte aktører. Bufdir skal videre ha dialig med kommunene, Bufetat og fylkesmennene om 
forsøket og skal følge med på utviklingen på sentrale indikatorer. Bufdirs styringsrolle innebærer 
styring og forsvarig gjennomføring av forsøket i Bufetat, herunder tilpasning av systemer, rutiner, 
budsjett og avtalemaler. 

Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter 
barnevernloven. I forsøksperioden skal fylkesmannen føre tilsyn med at forsøkskommunene utfører 
de oppgaver de er pålagt etter barnevernloven og forskriften for forsøksvirksomheten. Fylkesmannen 
har mottatt egne midler for dette formålet.  

BLD har som eier av forsøket ansvar for å velge ut forsøkskommuner, definere rammene for forsøket, 
gjennomgå rapporter fra Bufdir og vurdere behov for oppfølging. Videre skal BLD avgjøre 
interessekonflikter mellom Bufetat og forsøkskommunene. BLD er dessuten oppdragsgiver for 
følgeevalueringen.  

Forsøket omfatter ikke barneverntiltak til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Forsøket 
omfatter heller ikke midlertidig plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel.4  

1.5 Metode og gjennomføring 
En svært sentralt element i det metodiske opplegget for evalueringen er en evalueringsmatrise. I 
matrisen synliggjøres sammenhengene mellom forsøkets målsetninger, hvilke problemstillinger som 
skal belyses og hvilke typer data som skal benyttes for å besvare problemstillingene. 
Evalueringsmatrisen følger som vedlegg til rapporten.  

For å belyse evalueringens problemstillinger er det benyttet dokumentanalyse, intervju og kvantitative 
analyser.  

Innledningsvis ble det foretatt en grundig gjennomgang av kommunenes søknader om 
forsøksdeltakelse samt vedlegg til disse. En overordnet dokumentbestilling ble sendt kommunene i 
forkant av intervjuene. De fleste dokumentene ble imidlertid tilsendt i etterkant av at intervjuene hadde 
funnet sted. Supplerende dokumentbestillinger er sendt til forsøkskommunene ved behov. 

Det ble gjennomført intervjuer over to påfølgende dager i hver kommune. I etterkant av intervjuene 
fikk kommunene oversendt et oppsummeringsnotat til uttalelse, basert på informasjon fra intervjuene 
og oversendte dokumenter. Oppsummeringsnotatene med kommunenes innspill og endringer utgjør 
utgangspunktet for de kvalitative beskrivelsene i rapporten.  

                                                      

 
3 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Kunngjøring – forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune 
på barneverområdet – invitasjon til å søke om deltakelse; Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og 
finansieringsansvar for barnevernet. 
4 Forskriftens §12 
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Det er gjennomført intervjuer med fylkesmennene i hhv. Finnmark, Vestfold og Buskerud, samt med 
Bufdir, Bufetat Nord og Bufetat Sør.  

Fordi kommunene i begrenset grad hadde tatt over det formelle ansvaret for nye barn på 
evalueringstidspunktet, ble det vurdert som lite hensiktsmessig å gjennomføre intervju med foreldre 
og barn i år. Det ble derfor besluttet å intervjue brukerorganisasjoner og –representanter på nasjonalt 
og regionalt/lokalt nivå for å innhente deres syn på muligheter og utfordringer knyttet til forsøket. Det 
er gjennomført intervjuer med ledende representanter for Barnevernsbarna, Norsk 
fosterhjemsforening, Foreningen for fosterhjem i Finnmark og Barnevernssambandet.  

De kvantitative analysene i evalueringen baserer seg på data fra KOSTRA, fra Bufdir og informasjon 
hentet direkte fra kommunene og Bufetat. Vi har utarbeidet en bestilling av informasjon fra 
kommunene som vi vil følge opp årlig i løpet av forsøksperioden. De dataene som foreløig har blitt 
levert i henhold til denne bestillingen i løpet av sommeren 2016, er inkludert i datagrunnlaget for 
denne første delrapporten. I den videre evalueringen vil vi også benytte data fra kommunenes og 
Bufetats rapportering til Bufdir.  

I denne delrapporten er de kvantitative analysene i hovedsak deskriptive, og tar utgangspunkt i tall for 
2015. Forsøkskommunene sammenlignes med gjennomsnitt for landet utenom Oslo, gjennomsnitt for 
kommunene i tilhørende KOSTRA-gruppe og gjennomsnitt for kommunene i tilhørende fylke.5 De 
kvantitative beskrivelsene holder seg innenfor KOSTRA-definisjonen av barnevern, som skiller 
mellom drift av barneverntjenesten, barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 
barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.  

Kommunene har gjennomgått utkast til rapport for faktaverifisering og kvalitetssikring.  

1.6 Metodiske utfordringer  
Barnevernområdet er et område i sterk utvikling, hvor det forventes å skje endringer 
ansvarsfordelingen mellom stat og kommune, også uavhengig av de endringer som initieres gjennom 
forsøket. En generell metodisk utfordring for evalueringen vil derfor være å «isolere» effektene av 
forsøket kontra de endringer som ellers påvirker området og forsøkskommunene i perioden fram til 
2020.  

Det er etter vår vurdering grunn til å forvente ulike grader av direkte påvirkning mellom 
forsøksordningen som sådan og de ulike delmålene for forsøket. Forsøksordningen synes å ha 
direkte relevans ved å endre helt sentrale ordninger og incentiver knyttet til enkelte av delmålene, 
mens den samtidig synes å ha en noe mer indirekte og uklar betydning for andre av delmålene. 
Delmål C, «Barnevernet har nødvendig tilgang på tiltak tilpasset barn med ulike behov», synes 
eksempelvis å ha en klar kobling til helt konkrete elementer i forsøksordningen, slik som omlegging av 
ansvaret for rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjem, opphevelse av refusjonsordninger og 
maksimalsatser for kommunal betaling.  

Delmål som A, «Et mer kunnskapsbasert barnevern», og B, «God forebyggende innsats rettet mot 
utsatte barn og familier» synes derimot å være mer generelle og det er dermed også noe mer uklart 
hvorvidt forsøksordningen som sådan kan forventes å skape endrede arbeidsmåter og måloppnåelse 
for kommunene. Kommunenes ansvar for og utgifter til barnevernet er allerede i utgangspunktet 
såpass omfattende at de – uavhengig av forsøket – bør ha klare økonomiske incentiver til å arbeide 
målrettet og kunnskapsbasert, styrke de ansattes kompetanse, mv. (delmål A).  

Tilsvarende har det i lang tid vært et sentralt mål for det kommunale barnevernet å lykkes bedre med 
tidlig innsats og forebyggende tiltak (delmål B). De rent økonomiske incentivene for kommuner til å 

                                                      

 
5 KOSTRA-grupper er en gruppering av kommuner etter kommunestørrelse og økonomiske rammebetingelser. Formålet med 
grupperingen er å lage grupper av sammenlignbare kommuner som har et forholdsvis likt utgangspunkt for å yte kommunale 
tjenester. 
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arbeide bedre med forebygging og dermed unngå dyre omsorgsovertakelser og 
institusjonsplasseringer, er allerede i dag meget sterke. Disse incentivene vil bli ytterligere forsterket 
ved at forsøkskommunenes betaling per barn med dyre tiltakstyper vil øke betydelig. Spørsmålet er 
imidlertid om en forsterkning av allerede sterke økonomiske incentiver vil få en stor effekt i seg selv, 
eller om årsaken til svak måloppnåelse i dag evt. har andre hovedårsaker enn manglende 
økonomiske incentiver til å arbeide bedre med tidlig intervensjon og unngå de dyreste tiltakstypene.  

For de mest generelle delmålene, særlig delmål A og B, kan det bli en utfordring å stadfeste hvorvidt 
eventuelle observerte endringer i målsetningene skal tolkes som direkte, kausale effekter av selve 
forsøksordningen som sådan. En alternativ hypotese kan være at eventuell økt måloppnåelse kan 
skyldes en mer generell «entusiasmeeffekt». En slik entusiasmeeffekt kan oppstå ved at engasjerte 
kommunale barnevernsledere og barnevernstjenester gjennom å delta i forsøksordningen kan få 
anledning til å vise at «vi kan få det til hvis vi bare får alt ansvar for hele barnevernet». I så fall kan de 
målte effektene på grad av måloppnåelse for enkelte av delmålene vise seg å være lite 
generaliserbare og i liten grad være koblet til det som rent formelt og økonomisk endres av 
styringssystemer og finansieringssystemer i forsøksordningen som sådan. Dette er betraktninger vi 
bringer med oss i analysene og vurderingene av våre funn.  
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2. Beskrivelse av 
forsøkskommunene 

2.1 Alta 

Alta er Finnmarks største kommune med 20 000 innbyggere. Kommunens tjenester til barn- og unge 
har siden 2008 vært samlet i den tverrfaglige «Barn og ungetjenesten» bestående av 
helsesøstertjeneste, PP-tjeneste, barneverntjeneste, habiliteringstjeneste og flyktningetjeneste. 
Tjenesten er underlagt kommunalleder for oppvekst og kultur, ledes av en egen virksomhetsleder og 
er samlokalisert i Alta sentrum. 

Barneverntjenesten besto ved oppstart av forsøket av 19,5 årsverk delt inn i tre team, hvorav ett 
omsorgsteam med ansvar for oppfølging av barn i fosterhjem og institusjon, og to team for 
undersøkelse og tiltak.  

Alta er den av forsøkskommunene som har flest meldinger til barnevernet, barn med tiltak og høyest 
utgifter i forhold til kommunestørrelsen. Kommunen hadde i løpet av 2015 296 barn med tiltak, hvorav 
55 hadde omsorgstiltak. Målt i forhold til antall innbyggere under 18 år, ligger omfanget av tiltak over 
landsgjennomsnittet. Andelen omsorgstiltak er like i underkant av landsgjennomsnittet. 

Siden 2013 har kommunen i tillegg hatt et eget tiltaksteam under barn- og ungetjenesten som skal 
bistå de ulike tjenesteområdene i tilfeller der ordinære tiltak i kommunal regi ikke er tilstrekkelige. 
Tiltaksteamets hovedarbeidsområder er foreldreveiledning, kollega- og saksveiledning, og 
korttidsterapi for lettere psykiske vansker. Virksomhetsleder for Barn- og ungetjenesten er også leder 
for tiltaksteamet.  

Figur 1 gir en oversikt over organiseringen av kommunenes tjenester til barn- og unge. Mørkere farge 
indikerer økende grad av involvering i forsøket eller at enheten berøres av forsøket.  

 

 





Ordfører/politisk ledelse

Prosjektgruppe
Prosjektleder, 

virksomhetsleder Barn- 
og ungetjenesten, 
barnevernleder, 

teamledere 
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Barneverntjeneste 

Tiltaksteam
Koordinerende ansvar for 

plasseringer utenfor 
hjemmet og rekruttering, 
veiledning og oppfølging 

av fosterhjem
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 For det andre lang erfaring og høyt kompetansenivå blant de ansatte i barneverntjenesten, 
inkludert en rekke saksbehandlere med videreutdanning innen blant annet tilknytning og 
samspill mellom barn og nære omsorgspersoner fra Høgskolen i Sørøst-Norge.  

 For det tredje at barneverntjenesten allerede i stor grad håndterer sine oppgaver selv, og over 
tid har arbeidet aktivt med å finne løsninger og fosterhjem i barnets nettverk.  

 Endelig vises det til at kommunene over tid har arbeidet systematisk med forebyggende 
arbeid, og at det satses på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.   

Herunder nevnes blant annet at Nøtterøy kommune våren 2016 etablerer Familiens hus, hvor 
hjelpetjenestene til barn og unge samt sentraladministrasjonen for skole og barnehage er samlet 
under ett tak. Parallelt med dette har kommunen startet innføring av Bedre Tverrfaglig Innsats-
modellen (BTI) for å sikre et mer helhetlig og koordinert tilbud til familier det er knyttet bekymring til.   

I tillegg nevnes god faglig og økonomisk styring av tjenesten og god måloppnåelse for sentrale krav i 
barnevernloven som argumenter for kommunenes kandidatur.  

I intervjuene i kommunen viser ansatte i barneverntjenesten til et ønske om å i større grad kunne 
styre tiltakene og økonomien selv, framfor å måtte gå i «forhandlinger» med Bufetat om tiltakene. 
Videre fremhever de ansatte troen på at nære tiltak er til det beste for barna. I de aller fleste 
intervjuene fremheves barneverntjenestens høye kompetanse som et stort fortrinn i arbeidet med å 
overta statlige oppgaver.  

Kommunens politiske og administrative ledelse påpeker i intervju betydningen av at initiativet til 
forsøksdeltakelse kom fra barneverntjenesten selv, og viser også til dette som en viktig forutsetning 
for å lykkes.  

2.2.1 Planlegging, organisering og gjennomføring av forsøket 
Barnevernleder er prosjektleder for forsøket. I tillegg har kommunen ansatt en 
fagrådgiver/prosjektmedarbeider som startet i sin stilling 1.2.2016.   

Det er etablert en prosjektgruppe bestående av prosjektleder, fagrådgiver, teamlederne for de tre 
teamene i barneverntjenesten samt kommunens tverrfaglige barn- og ungekoordinator, som også er 
leder for Familiens hus. Det er utarbeidet et eget mandat for prosjektgruppen.  

Det skal etableres en styringsgruppe bestående av kommunaldirektør, økonomisjef, leder av 
avlastningsenheten RMU, barnevernleder (leder) og fagrådgiver (sekretær). Prosjektet styres etter en 
prosjektplan som er godkjent av styringsgruppen. 

Videre er det etablert en egen referansegruppe.Gruppens mandat er å delta i drøftinger og gi innspill 
slik at det arbeidet som gjøres i kommunen er relevant, faglig forankret og har riktig prioritet når det 
gjelder prosjektets mål. Gruppen består av to ungdommer fra Forandringsfabrikken, en representant 
fra Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), to representanter fra fosterhjemsforeningen, en 
representant fra Voksne for barn, tillitsvalgt for FO i Nøtterøy kommune, en representant fra institutt 
for sosialfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge, barnevernleder og prosjektmedarbeider (sekretær).  

Ansatte i barneverntjenesten deltar i arbeidsgrupper tilknyttet de ulike områdene som omfattes av 
forsøket, og har selv valgt hvilken gruppe de ønsker å delta i på bakgrunn av erfaring og interesse.7 
Arbeidsgruppene skal gi innspill til de ulike arbeidsområdene. 

 

                                                      

 
7 Forebyggende arbeid, hjelpetiltak i hjemmet, fosterhjem, akutt-tilbud, omsorgsinstitusjoner og senter for foreldre og barn.  
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Figur 4 Organisering av forsøket i Nøtterøy og Tjøme 

 

Barnevernleder opplyser at det tidlig ble vurdert behov for å ansette fagkompetanse på alle de 
områdene forsøket berører; tidlig forebygging, hjelpetiltak, fosterhjem og akuttilbud. 

Barneverntjenesten ansatte tidlig en fagrådgiver som skal arbeide med prosjektet og med fagutvikling. 
Den ansatte har lang og bred erfaring fra barnevernfeltet, og er utdannet klinisk barnevernspedagog 
med videreutdanninger. Det har videre blitt ansatt personer med den fagkompetanse som 
barneverntjenesten tidligere har fått fra Bufetat: 

 én nettverkskonsulent som skal jobbe i det forebyggende området ute i helsestasjon, 
barnehage og barneskole 

 én PMTO-terapeut som også skal jobbe med hjelpetiltak i hjemmet, samt noe forebyggende 
arbeid på en utvalgt skole  

 én familieveileder med familieterapi som skal arbeide med hjelpetiltak i hjemmet 8 , 
 to rådgivere på fosterhjem som skal rekruttere, veilede og lære opp fosterforeldre,  
 én familierådskoordinator som skal holde familieråd 

Barneverntjenesten skal drifte en egen akuttinstitusjon med to plasser, kombinert med hjemme-hos-
arbeid/forebyggende arbeid med ungdom. I tilknytning til dette skal det ansettes en teamleder og fire 
miljøterapeuter, totalt 4,4 stillinger. Akuttinstitusjonen etableres i tilknytning til den eksisterende 
avlastningsinstitusjonen Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter (RMU).  

Det skal også ansettes et eget beredskapshjem. 

Kommunen har ved forsøksoppstart inngått bistandsavtale med Bufetat om akutt-tilbudet.  

2.3 Røyken 

Røyken kommune har om lag 21 000 innbyggere. Barneverntjenesten har siden 1.1.2015 vært 
samlokalisert med øvrige tjenester til barn og unge i «Røykenhuset 0-23». Røykenhuset 0-23 består 
av fire tjenesteavdelinger: barneverntjeneste, helsetjeneste, familiebaserte tjenester og miljøbaserte 
                                                      

 
8 Familieveileder er 60 prosent finansiert gjennom ordinært lønnsbudsjett, mens 40 prosent finansieres med forsøksmidler 
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Kommunen viser i sin søknad om forsøksdeltakelse til at den fra 2011 til 2014 klatret fra 232.plass til 
45. plass på Kommunal Rapports kommunebarometer for barnevern. Det vises også til at antallet nye 
meldinger til barneverntjenesten har sunket jevnt i årene etter innføring av Røykenmodellen. 
Kommunen legger vekt på at omstillingene medførte store økonomiske innsparinger, som i sin tur ble 
brukt til å ansette egne tiltakspersoner. 

Kommunen oppgir i sin søknad om forsøksdeltakelse at departementet kan forvente følgende ved å gi 
Røyken status som forsøkskommune:  

 At barn i kommunen får rett hjelp til rett tid 

 At Røykenmodellen sikrer at inngripende tiltak som omsorgsovertakelse kan forebygges ved 
å komme tidlig inn 

 At kommunen har høy kompetanse innenfor de ulike fagfeltene, og ikke minst felles, 
evidensbasert metodikk 

 At kommunen vil bidra med spredning av kunnskap og statistisk materiale og analyser, med 
nøkkeltall og indikatorer for å sikre suksess i forsøket som helhet, og dermed også støtte de 
andre forsøkskommunene 

 At tjenesten jobber like kostnadseffektivt som før.  

Både kommunens politiske og administrative ledere, ledergruppen i Røykenhuset og de ansatte 
uttrykker i intervju at målene i forsøket faller nært sammen med kommunens utviklingsarbeid rettet 
mot barn og unge, og at dette er godt forankret nedover i organisasjonen. Særlig gjelder dette 
vektlegging av tidlige tiltak og forebyggende innsats. Samtidig uttrykker flere at forsøket vil bli en test 
på hvor godt systemene fungerer på de områdene kommunen ikke har hatt ansvar for selv tidligere.  

Kommunen viser i sitt prosjektdokument til følgende kritiske suksessfaktorer for forsøket:  

 God forankring i politisk og administrative ledelse. 
 Lojalitet til politiske styringssignaler og oppdrag. 
 Eierforhold til prosjektets mål hos alle avdelinger i Røykenhuset. 
 Barnet i sentrum 
 Rett kompetanse, tildelt til de ulike arbeidsgruppene. 
 Tydelig informasjonsrutiner fra styringsgruppen til interessentene. 
 Fange opp erfaring og tilbakemeldinger fra interessentene. 
 Tid, det må settes av tid til prosjektet arbeid. 
 Gode styringsverktøy for å sikre fremdrift.  
 God fler/tverrfaglig samarbeid og kompetanse. 

 

På bakgrunn av at kommunen allerede benytter Bufetats tilbud i begrenset grad, og at kommunen på 
egenhånd har innført en rekke utviklingstiltak i arbeidet rettet mot barn og unge, peker flere på at de 
økonomiske forholdene vil være den største endringen i forsøket sammenlignet med kommunens 
praksis før forsøket.  

2.3.1 Planlegging, organisering og gjennomføring av forsøket 
Kommunen har valgt å organisere forsøket som et prosjekt, og har ansatt en egen prosjektleder samt 
en egen prosjektmedarbeider. Prosjektleder startet 1.juni 2016. Prosjektleder er direkte underlagt 
enhetsleder for Røykenhuset. Prosjektmedarbeideren skal jobbe med de nye oppgavene som 
kommunen får ansvaret for gjennom forsøket, og skal særlig arbeide med rekruttering, godkjenning 
og veiledning av fosterhjem.  

Kommunen har etablert en egen styringsgruppe for forsøket bestående av kommunalsjef for oppvekst 
og utdanning (prosjekteier), rådmann, enhetsleder for Røykenhuset, leder PPT og barnevernleder. 
Politisk og administrativ ledelse i kommunen opplyser at de er tett på gjennomføringen av forsøket.  
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Figur 6 Organisering av forsøket i Røyken kommune  

 

Av kommunens foreløpige prosjektdokument framgår det at det er planlagt fem arbeidsgrupper på 
områdene fosterhjem, tiltak i hjemmet, institusjon og flerfaglig samarbeid.  

Prosjektdokumentet angir blant annet mål- og resultatkrav for forsøket, roller og mandat, samt 
risikobilde ved forsøkets oppstart.  

Kommunen har i oppstartsfasen lagt vekt på å bruke god nok tid på å bygge opp prosjektet for å 
unngå å feile i neste fase. Det er derfor inngått separate samarbeidsavtaler med Bufetat for 
hjelpetiltak, omsorgsplasseringer og akuttplasseringer for å sikre at oppgavene kan fases inn gradvis. 
Kommunen har lagt stor vekt på at overgangen til forsøket skal sikre kontinuitet for barna.  

Påbakgrunn av dette har kommunen valgt å dele overtagelsen av nye oppgaver inn i fire årlige faser:9  

 

                                                      

 
9 Prosjektdokument Framtidens Barnevern (utkast), Røyken Kommune 
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2.4 Oppsummering av kommunenes planer for forsøket 

Beskrivelsene av kommunenes planer for forsøket viser at de har ulikt ambisjonsnivå og prioritererer 
forskjellig når det gjelder kompetanseutvikling og etablering av nye tilbud. Dette påvirker i neste 
omgang behovet for bistand fra Bufetat. Tabellen nedenfor oppsummerer forsøkskommunenes planer 
for forsøket: 

Tabell 1 Skjematisk oversikt over kommunenes planer for etablering av nye tilbud og tilføring av kompetanse i forbindelse med 
forsøket 

Kommune  Etablering av nye tilbud Heving av kapasitet og 
kompetanse 

Inngåtte 
bistandsavtaler 
med Bufetat 

Alta  
Etablering av ny enhet for tidlige 
tiltak (hjelpetiltak i hjemmet) 
 
Etablering av døgntilgjengelig 
veiledningsmodell 
 
Etablering av kommunalt 
institusjonstilbud med ulike tiltak, 
herunder  
 4-5 omsorgsplasser 
 Leilighet som kan benyttes til 

foreldre-barn-plasseringer, 
samvær eller akuttsituasjoner 

 3-4 hybler for ungdom i 
overgangsfase 

Tilfører totalt 12 nye 
stillingshjemler, hvorav 4 nye 
fulltidsstillinger i eksisterende 
tiltaksteamet 

Plasseringer i 
beredskapshjem, 
akuttinstitusjoner og 
omsorgs-
institusjoner 

Nøtterøy 
Etablering av eget 
familieteam/tiltaksteam i 
barneverntjenesten 
 
Etablering av egen akuttinstitusjon i 
tilknytning til eksisterende 
avlastningsenhet 
 
Ansettelse av kommunalt 
beredskapshjem 

Ansettelse av  
 

 Fagrådgiver 
(prosjektmedarbeider), 

 Nettverkskonsulent 
 PMTO-terapeut  
 Familieveileder 
 To fosterhjemsrådgivere  
 Familierådskoordinator 

 
Finansiering av én 
videreutdanning innen 
familieterapi 

Akutt-tilbudet 

Røyken  Røyken vil i henhold til sin 
prosektplan ta stilling til etablering 
av eventuelle nye tilbud i 
2017/2018. 

Ansettelse av  
 Prosjektleder 
 Prosjektmedarbeider 

med særlig ansvar for 
overtatte oppgaver, 
særlig fosterhjem 

Separate avtaler 
innen hjelpetiltak, 
omsorgs-
plasseringer og 
akuttplasseringer 
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3. Ressursutnyttelse og 
tiltakssammensetning i 
kommunene 

3.1 Innledning 

 «God og effektiv ressursbruk i barnevernet» inngår opprinnelig som delmål E i forsøket. Vi har i 
denne første delevalueringen valgt å omtale dette temaet først, da en fremstilling av kommunenes 
ressursutnyttelse og tiltakssammensetning vil gi et nyttig bakteppe for å forstå hvordan 
forsøkskommunene arbeider med de øvrige målsetningene.   

Valg mellom ulike tiltaksformer er en sentral problemstilling både for kvalitet/måloppnåelse og for 
kostnader. Når det gjelder effektiv ressursutnyttelse og balansering av kostnader opp mot forventet 
effekt eller nytte av tiltakene, er det en velkjent problemstilling at den eksisterende finansieringsmodell 
for barnevernet bryter med det finansielle ansvarsprinsipp. De som har hovedansvaret for å velge 
tiltak overfor det enkelte barn (kommunene), står ikke overfor de fulle kostnader knyttet til de ulike 
tiltakene. Ved valg mellom ulike tiltaksløsninger skyves dermed deler av kostnadskonsekvensene 
over på staten.  

Forsøkskommunene vil stå overfor fulle enhetskostnader for både spesialiserte hjelpetiltak og for 
fosterhjemsplasseringer slik at det finansielle ansvarsprinsippet vil gjelde for disse, noe som kan 
medføre endringer i kommunens valg av tiltak.  

Endret finansieringsløsning kan også gjøre kommunen mer bevisst på kostnadsnivået og avtalt 
godtgjørelse for de fosterhjem de selv rekrutterer, dvs. at kommunen ved å stå overfor fulle 
enhetskostnader blir en mer prisbevisst aktør i forhandlinger om pris og legger mer vekt på dette 
kriteriet i sitt rekrutteringsarbeid overfor potensielle fosterhjem. 

I denne første delrapporten er det ikke aktuelt å vurdere utviklingen i kommunal og statlig ressursbruk 
som følge av forsøket, da dette i liten eller ingen grad vil vise utslag på evalueringstidspunktet. 
Formålet med den følgende fremstillingen er derfor å gi en innføring av status og praksis i 
forsøkskommunene før forsøksoppstart. Dette vil utgjøre sammenligningsgrunnlaget for å vurdere 
senere års utvikling i ressursbruk og tiltakssammensetning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For dette delmålet belyser evalueringen tre underproblemstillinger:  

Hvordan forsøket påvirker:  

1. Valg av tiltak, herunder insentiver knyttet til, og prioritering av forebygging og bruk 
av kostbare tiltak  

2. Disponering av de økte midlene og kostnadsutvikling i barnevernet i 
forsøkskommunen 

3. Bruken av private aktører, herunder prisen på tjenester fra private. 
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3.2 KOSTRA-definisjoner  

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) består av kommuneregnskap og indikatorer for kommunal 
ressursprioritering, tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet. Dette innebærer at vi har informasjon om 
utgifter og inntekter knyttet til kommunalt barnevern og tjenesteindikatorer som antall barn med 
melding, undersøkelser og tiltak i ulike tiltakskategorier, antall stillinger med mer.  

I regnskapssammenheng er barnevernet som tjeneste fordelt på tre tjenestefunksjoner, 244, 251 og 
252. Øvrig statistikk, som tiltaksbruk og stillinger, er også i stor grad lagt opp etter samme 
avgrensninger. Nedenfor gis en oversikt over hvilke deler av barnevernets aktivitet som skal 
rapporteres under hvilken KOSTRA- funksjon.  

 

 

Det er en kjensgjerning at kommunenes rapporteringspraksis kan variere. Kommunene tolker 
bestemmelsene om hvilke regnskaps- og tjenestedata som skal rapporteres inn under de respektive 
funksjonene forskjellig. Dette kan virke forstyrrende i analyser av data på tvers av kommuner.  

 

244 Barnevernstjeneste 

 Drift av barnevernstjenesten  
 Saksbehandling som gjennomføres av ansatte eller personell engasjert i 

barnevernstjenesten 
 Barnevernsberedskap/barnevernsvakt. 
 Utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling. 
 Utgifter til tolk 

Bruk av kommuneadvokat i forbindelse med saker i fylkesnemnda uttrykkes ved fordeling av 
utgifter. 

Dersom barnevernstjenesten og andre tjenester har felles kontor og stillinger skal utgiftene 
fordeles mellom aktuelle funksjoner. 

 

251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 

Utgifter til tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet, herunder: 

 Utgifter til hjelpetiltak for barn og familier 
 Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn 
 Tiltaksstillinger i barnevernstjenesten 

 

252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 

 Utgifter til tiltak når barnet har plasseringstiltak fra barnevernet, herunder: Utgifter til 
tiltak som fosterhjem, akuttplasseringer, institusjon, bofellesskap. Det vil si 
hovedtiltakskategoriene 1-Institusjon, 2-Fosterhjem, samt tiltakskategori 8.2 Bolig med 
oppfølging (inkluderer også bofellesskap) i KOSTRA-statistikken for barnevern 
(skjema 15 Barnevern). 

 Utgifter til hjelpetiltak iverksatt i tillegg til plassering 
 Tilsynsfører i fosterhjem 
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3.3 Ressursnivå, ressursfordeling og tiltakssammensetning 

3.3.1 De tre forsøkskommunene 
Av de tre kommunene i forsøket, har Røyken og Nøtterøy/Tjøme klart lavere barnevernskostnader 
enn Alta. Vi definerer da barnevernskostnader som netto driftsutgifter på de tre KOSTRA-funksjonene 
for barnevern, 244, 251 og 252. Røyken og Nøtterøy/Tjøme ligger under landsgjennomsnittet, mens 
Alta ligger noe over landsgjennomsnittet i totale barnevernskostnader. Alle tre kommuner ligger lavere 
enn sammenlignbare kommuner, enten vi sammenligner med KOSTRA-gruppen eller det fylket som 
kommunen tilhører. Figur 77 viser hvordan kommunene plasserer seg sammenlignet med andre 
kommuner. Kommunene er sortert etter innbyggertall langs den vannrette aksen, og vi ser at de tre 
kommunene er omtrent av samme størrelse, men Nøtterøy og Tjøme er i sum noe større enn de to 
andre kommunene. De 200 minste kommunene er utelatt fra figuren for å få et bedre bilde av 
forsøkskommunene. Generelt er spredningen i kostnader per innbygger større blant de minste 
kommunene. Alta tilhører KOSTRA-gruppe 12, som er markert i figuren med mørkeblå farge. Alta er 
den klart største kommunen i kommunegruppe 12 og kan derfor være noe utypisk for denne gruppen. 
Røyken og Nøtterøy tilhører KOSTRA-gruppe 13, markert med grønt.10 Kommuner i øvrige KOSTRA-
grupper er markert med lyseblå farge.  

 

 
Figur 7 Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger i alderen 0-17 år, 2015 

 

Kostnadsnivået henger i stor grad sammen med hvor stor andel av barna som er i kontakt med 
barnevernet. Figur 8 viser antall barn som er omfattet av melding til barnevernet som andel av antall 
barn i kommunen, og mønsteret samsvarer godt med barnevernskostnadene.11  

 

 

 

                                                      

 
10 KOSTRA-gruppe 12 består av Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible 
inntekter. KOSTRA-gruppe 13 består av Store kommuner utenom de fire største byene. 
11 For kommunene generelt er korrelasjonskoeffisienten 0,43 mellom meldinger og utgifter pr. innbygger 0-17 år.  
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Figur 8 Barn med melding til barnevernet i løpet av 2015 som andel av antall innbyggere i alderen 0-17 år 

 

Selv om antall meldinger samsvarer godt med kostnadsnivået, så er det tiltakene, og særlig tiltak til 
barn som plasseres utenfor hjemmet, som er mest kostnadsdrivende. Figur 99 viser at om lag 56 % 
av utgiftene på landsbasis er ført på funksjon 252, tiltak for barn som er plassert av barnevernet. 
Røyken har klart lavere utgifter på denne funksjonen, men har i stedet noe høyere kostnader på 
funksjon 251 (tiltak for barn som ikke er plassert av barnevernet). Nøtterøy/Tjøme har generelt lave 
kostnader, men utgiftene på funksjon 252 er nær landsgjennomsnittet målt per innbygger 0-17 år. 
Følgelig er over 80 % av utgiftene å finne på denne funksjonen for Nøtterøy/Tjøme, og nesten ingen 
utgifter er ført på funksjon 251. Alta har generelt noe høyere kostnader enn landsgjennomsnittet på 
alle tre funksjoner. I følge Nøtterøy, er fordelingen mellom funksjon 244 og 252 forstyrret på grunn av 
regnskapspraksis, slik at utgiftene til 244 er lavere og utgifter til 252 er høyere enn reelt.Vi ser 
nærmere på de enkelte kommunene i egne avsnitt nedenfor.  

 

 
Figur 9 Netto driftsutgifter fordelt på KOSTRA-funksjonene 244, 251 og 252 
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Kostnadsforskjeller vil delvis kunne skyldes ulike prioriteringer, men vil også kunne skyldes ulikt 
behov for barneverntjenester. Slike kommunale forskjeller i utgiftsbehov er utgangspunkt for 
omfordeling av resurser i det kommunale inntektssystemet. Systemet omfordeler ressurser fra 
kommuner med lavt utgiftsbehov til kommuner med høyt utgiftsbehov. Utgiftsbehovet beregnes ut fra 
en kostnadsnøkkel bestående av kriterier som forklarer kostnadsforskjeller mellom kommunene. 
Kriteriene skal begrenses til kostnadsdrivere som er utenfor kommunens kontroll. Det finnes en egen 
delkostnadsnøkkel for barnevern, med kriterier og kriterievekter som er konstruert på bakgrunn av 
statistiske analyser. Kriteriene i kostnadsnøkkelen for barnevern er antall barn i alderen 0-22 år, antall 
personer med lav inntekt og antall barn i alderen 0-15 år med enslige forsørgere. Kostnadsnøkkelen 
er også relevant for de økonomiske konsekvensene av forsøket fordi denne ligger til grunn for 
fordelingen av de økte budsjettmidlene til forsøkskommunene. 

Tabell 2 viser forsøkskommunenes kostnadsnivå sammenlignet med landsgjennomsnittet og det 
tilsvarende beregnede utgiftsbehovet for barnevern.  

Tabell 2 Kostnadsnivå sammenlignet med beregnet utgiftsbehov i kommunenes inntektssystem 

 Kostnadsnivå netto 
driftsutgifter per innbygger 
0-17 år i prosent av 
landsgjennomsnittet (uten 
Oslo) 

Beregnet utgiftsbehov i følge 
indeks barnevern, 
kommunenes 
inntektssystem 

Røyken 60 % 96 % 
Alta 115 % 122 % 
Nøtterøy 74 % 103 % 
Tjøme 70 % 105 % 

 

Alle kommunene som er involvert i forsøket har et reellt kostnadsnivå som er lavere enn det 
beregnede utgiftsbehovet. Rangeringen blant forsøkskommunene er den samme, men den faktiske 
spredningen i kostnader er større enn det som indikeres av kostnadsnøkkelen for barnevern. 
Nøtterøy og Tjøme har beregnet utgiftsbehov høyere enn landsgjennomsnittet, mens relle kostnader 
ligger i overkant av 70 % av landsgjennomsnittet.  

Det er en kjent problemstilling at forklaringskraften til kriteriene i delkostnadsnøkkelen for barnevern 
er lav, og det har i flere omganger vært arbeidet med å finne variabler som bedrer forklaringskraften.12 
Det er derfor ikke overraskende at det er avvik mellom reelt og beregnet kostnadsnivå. I tillegg kan 
også ulike prioriteringer ligge bak noe av variasjonen. 

Skillet mellom barnevern og andre kommunale tjenester kan være flytende, i hvert fall når det gjelder 
forebyggende virksomhet. Både organisering av tjenestene og regnskapspraksis kan ha betydning for 
om ressurser til forebygging synliggjøres på de sentrale barnehagefunksjonene. Under funksjon 232, 
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, inngår det kommunale oppgaver som kan være 
sentrale i et godt forebyggende barnevern. Error! Reference source not found. viser utgifter til 
funksjon 232, målt per innbygger i alderen 0-17 år. Figuren viser at Røken og Alta har relativt lave 
utgifter på denne funksjonen. Nøtterøy ligger 35 – 40 % høyere. Dette er ikke nødvendigvis et 
uttømmende mål på forebygging utenfor barnevernet, men det bidrar til et utvidet bilde av 
virksomheten sammenlignet med de rene barnevernsfunksjonene.  

                                                      

 
12 Se for eksempel Løyland, Borge og Lunder: Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern, 
Rapport 329, Telemarksforsking 2013. 
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familiehjem og institusjoner vil derimot ligge som kjøp av barneverntjenester. Eksempler på 
overføringer er dekking av barnehage, SFO eller fritidsaktiviteter når dette er definert som 
barnevernstiltak.  

Fordelingen for landet utenom Oslo er vist i figuren med stiplede linjer for sammenligning. Vi ser for 
det første at Alta bruker en mindre del av barnevernsbudsjettet på lønnsutgifter, samtidig som 
lønnsutgiftene i større grad ligger på funksjon 244. Alta ligger noe over nivået for landet når det 
gjelder kjøp av barneverntjenester, særlig på funksjon 251. Kommunen har ingen kjøp av tjenester 
eller overføringer på funksjon 244. Mønsteret er ellers forholdsvis likt landsgjennomsnittet. 

 

 
Figur 12 Utgiftskomponenter i Alta sammenlignet med landsgjennomsnittet utenom Oslo (stiplede linjer) 

 

Figur 133 viser hvordan kjøp av barneverntjenester fordeler seg på offentlige og private tilbydere. Alta 
har tilnærmet ingen kjøp fra private, kun en liten utgift på funksjon 251. De har derimot høyere utgifter 
til kjøp av barneverntjenester fra det offentlige (Bufetat) enn landsgjennomsnittet. 
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Figur 13 Kjøp av barneverntjenester, fordeling på offentlig og private leverandører. Alta vs. landet utenom Oslo (stiplede linjer). 

 

Tabell 3 viser en mer findelt inndeling av tiltakssammensetningen i Alta enn det som ligger i 
KOSTRA-funksjonene. Nærmere informasjon om innholdet i kategoriene finnes i Vedlegg 1. Tallene 
viser at en høy andel av barn med tiltak mottar tiltak i kategorien «Barn med tiltak for å styrke barnets 
utvikling». Hele 78 % av barna mottar denne typen tiltak, mot 48 % på landsbasis. Alta har også en 
høy andel boligtiltak. Det er ingen betydelig endring i sammensetning fra 2014 til 2015.  

Tabell 3 Bruk av tiltak i Alta. Barn med tiltak per 31.12. 

 Antall barn med tiltak 
i Alta1  

Tiltak som andel av 
antall barn med tiltak 

 2015 2014 Alta Landet2 

Barn med tiltak for å styrke 
foreldreferdigheter per 31.12 

98 100 47 % 46 % 

Barn med tiltak for å styrke barnets 
utvikling per 31.12 

164 174 78 % 48 % 

Barn med tiltak tilsyn og kontroll per 
31.12 

16 20 8 % 9 % 

Barn med tiltak 
nettverksarbeid/samarbeid med andre 
tjenester per 31.12 

32 34 15 % 21 % 

Barn med tiltak undersøkelse og 
behandling fra andre tjenester per 31.12  

<4  <4 <2 % 2 % 

Barn med tiltak bolig per 31.12 41 35 20 % 7 % 
Barn med tiltak institusjon per 31.12 6 5 3 % 3 % 
Barn med tiltak fosterhjem per 31.12 51 47 24 % 29 % 

1 Antall tiltak er sensurert når det er snakk om færre enn fire barn. 
2 Landet utenom Oslo 
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3.3.3 Nøtterøy 
Figur 144 viser kostnadene i Nøtterøy/Tjøme sammenlignet med kostnadsnivået i landet, Vestfold og 
KOSTRA-gruppe 13. Vestfold ligger svært likt med landsgjennomsnittet, mens KOSTRA-gruppe 13, 
som består av de største kommunene med unntak av Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, ligger 
noe lavere. Nøtterøy/Tjøme ligger igjen ca. 20 % lavere enn snittet for KOSTRA-gruppe 13. 
Nøtterøy/Tjøme har påfallende lave kostnader ført på funksjon 251. Ifølge barneverntjenesten, holdes 
utgiftene til hjelpetiltak lave ved at man har satset på familieråd slik at innsats fra barnets nettverk gir 
lite behov for støttekontakter, besøkshjem og lignende. Utgiftene varierer likevel med varierende 
behov.  En sjekk mot 2014-regnskapet viser at de også da hadde lave utgifter på denne funksjonen, 
men likevel omtrent det dobbelte av hva de har i 2015.   

Nøtterøy/Tjøme har også lave utgifter på funksjon 244, mens utgiftene til plasseringstiltak er 
forholdsvis likt med nivået i sammenlignbare kommuner. Kommunen har gjort oss oppmerksomme på 
at regnskapet inneholder en overføring på artene 290/790 som gjør at ca. to millioner er flyttet fra 
funksjon 244 til funksjon 252 sammenlignet med reell ressursbruk. Målt per innbygger, som i figuren, 
betyr dette i så fall at utgiftene til funksjon 244 skal være ca 350 kroner høyere og at utgiftene til 
funksjon 252 er tilsvarende lavere.  

 

 
Figur 14 Netto driftsutgifter i 2015 fordelt på funksjonene 244, 251 og 252, sammenligning mot landsgjennomsnittet, KOSTRA-
gruppe 13 og Vestfold 

 

Enkelte kommuner har lave utgifter på funksjon 251 fordi de har ført betydelige inntekter på denne 
funksjonen. Figur 155 viser at de lave utgiftene i Nøtterøy/Tjøme ikke skyldes inntekter, men lave 
bruttoutgifter. Nøtterøy/Tjøme har knapt noen lønnsutgifter eller innkjøp til egen tjenesteproduksjon 
på funksjon 251, og de har heller ikke høye utgifter til kjøp av barneverntjenester.  

Nøtterøy/Tjøme har derimot høye lønnsutgifter på funksjon 252. Dette utgjør den klart største 
utgiftsposten for kommunen. Opplysninger fra kommunen viser at drøyt 60 % av disse lønnsutgiftene 
er relatert til enslige mindreårige flyktninger og er finansiert gjennom statlige tilskudd. Disse 
lønnsutgiftene bidrar til å øke brutto driftsutgifter til funksjon 252, men forstyrrer ikke netto 
driftsutgifter. De øvrige lønnsutgiftene på funksjon 252 er i all hovedsak fosterhjemsgodtgjørelse 
(arbeidsgodtgjørelsen). I kategorien «Kjøp til egen tjenesteproduksjon» er det også i hovedsak snakk 
om fosterhjemsgodtgjørelse (utgiftsgodtgjørelsen), men her finner vi også igjen de to millionene som 
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vi har omtalt ovenfor. Uten denne regnskapsdisponeringen, ville utgiftene til denne posten vært ca. 
25 % lavere. 

Det er viktig å påpeke at Figur 155 viser utgiftsandeler. Lønnsutgiftene på funksjon 244 utgjør samme 
andel av totale brutto barnevernsutgifter som vi finner i tallene for hele landet, men siden de totale 
bruttoutgiftene er lavere i Nøtterøy/Tjøme, vil også lønnsutgiftene på funksjon 244 være tilsvarende 
lavere enn i landet totalt. Vi har slått Nøtterøy og Tjøme sammen, men trukket ut Tjømes overføring 
av midler til Nøtterøy for å unngå den dobbelttellingen vi ellers ville fått i brutto driftsutgifter.  

 

 
Figur 15 Utgiftskomponenter i Nøtterøy og Tjøme sammenlignet med landsgjennomsnittet utenom Oslo (stiplede linjer). 

 

Figur 166 viser at Nøtterøy/Tjøme bruker en mindre andel av barnevernsutgiftene på kjøp av 
barneverntjenester, men da særlig kjøp fra det offentlige (BUFetat). Andelsmessig er kjøp fra private 
også noe lavere enn ellers i landet. Kjøp fra private dreier seg om bruk av privat barnehage, 
fritidsaktiviteter og lignende i tillegg til noe avlastningstiltak. 
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Figur 16. Kjøp av barneverntjenester, fordeling på offentlig og private leverandører, Nøtterøy og Tjøme vs. landet utenom Oslo 
(stiplede linjer). 

 

Tabell 4 viser detaljert tiltakssammensetning for Nøtterøy/Tjøme. Siden vi av personvernhensyn kan 
ha manglende opplysninger både for Nøtterøy og Tjøme, vil vi her måtte forholde oss til mindre 
presise tall enn for de andre kommunene. Generelt har Nøtterøy/Tjøme en tiltakssammensetning i 
nærheten av landsgjennomsnittet, men med noe lavere andel hjelpetiltak. Andelen som mottar 
boligtiltak er omkring det dobbelte av landsgjennomsnittet.  

 
Tabell 4 Bruk av tiltak. Barn med tiltak per 31.12. 

 Antall barn med tiltak 
i Nøtterøy1 

Tiltak som andel av 
antall barn med tiltak 

 2015 2014 Nøtterøy Landet2 

Barn med tiltak for å styrke 
foreldreferdigheter per 31.12 

63 65 39 % 46 % 

Barn med tiltak for å styrke barnets 
utvikling per 31.12 

66 68 40 % 48 % 

Barn med tiltak tilsyn og kontroll per 
31.12 

8-11 4-7 ca 6 % 9 % 

Barn med tiltak 
nettverksarbeid/samarbeid med andre 
tjenester per 31.12 

22 13 13 % 21 % 

Barn med tiltak undersøkelse og 
behandling fra andre tjenester per 31.12 

<7 <7 < 5 % 2 % 

Barn med tiltak bolig per 31.12 25-28 23-26 ca 16 % 7 % 
Barn med tiltak institusjon per 31.12 <7 <7 <5 % 3 % 
Barn med tiltak fosterhjem per 31.12 51 52 31 % 29 % 

1 Antall tiltak er sensurert når det er snakk om færre enn fire barn. Nøyaktig antall er ukjent når Tjøme eller Nøtterøy har <4. 
2 Landet utenom Oslo 
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3.3.4 Røyken 
Røyken har svært lave utgifter til barnevern, nær 40 % under landsgjennomsnittet målt per innbygger 
0-17 år, jf. Figur 177. Røyken driver i følge intervjuene mye forebyggende arbeid i og utenfor 
barnevernstjenesten. De har høyere kostnader enn landsgjennomsnittet på funksjon 251, noe som 
tyder på at ressursbruken på barn i hjemmet er forholdsvis høy. Både utgifter til saksbehandling og til 
tiltak for barn som er plassert utenfor hjemmet er derimot betydelig lavere enn i sammenlignbare 
kommuner. En sjekk mot 2014-tallene viser at utgiftene til 251 var lavere da, og at det totale 
kostnadsnivået også var enda lavere enn i 2015. Utgiftene på funksjon 251 er mer enn doblet fra 
2014 til 2015, først og fremst som følge av en betydelig økning i lønnsutgifter. 

 
Figur 17 Netto driftsutgifter i 2015 fordelt på funksjonene 244, 251 og 252, sammenligning mot landsgjennomsnittet, KOSTRA-
gruppe 13 og Buskerud 

 

Figur 188 viser at lønnsutgiftene utgjør det meste av utgiftene på funksjon 251 og en langt høyere 
andel enn for landsgjennomsnittet. En høyere andel av lønnsutgiftene ligger også på funksjon 244, 
sammenlignet med landsgjennomsnittet. Andelen av utgiftene som går til lønn på funksjon 252 er 
derimot lav. Dette er i all hovedsak fosterhjemsgodtgjørelse og samsvarer med kommunen har få 
barn i fosterhjem.  
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Figur 18 Utgiftskomponenter i Røyken sammenlignet med landsgjennomsnittet utenom Oslo (stiplede linjer) 

 

Figur 199 viser videre at andelen ressurser som går til kjøp av barneverntjenester ligner 
landsgjennomsnittet. Det samme gjelder fordelingen mellom kjøp fra offentlige (Bufetat) og private 
tjenesteleverandører.  

 

 
Figur 19 Kjøp av barneverntjenester, fordeling på offentlig og private leverandører. Røyken vs. landet utenom Oslo (stiplede 
linjer). 

 

Tabell 5 viser at Røyken sin tiltakssammensetning er nær den samme som landsgjennomsnittet, med 
unntak av kategorien nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester, som brukes nær dobbelt så 
ofte som landsgjennomsnittet. I Røyken sitt tilfelle er det underkategorien «Deltakelse i 
ansvarsgruppe/samarbeidsteam» som benyttes hyppigst, se tiltakskategoriene i rapportens 
Vedlegg 2.  
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Tabell 5 Bruk av tiltak. Barn med tiltak per 31.12. 

 Antall barn med tiltak 
i Røyken1 

Tiltak som andel av 
antall barn med tiltak 

 2015 2014 Røyken Landet2 

Barn med tiltak for å styrke 
foreldreferdigheter per 31.12 

54 56 51 % 46 % 

Barn med tiltak for å styrke barnets 
utvikling per 31.12 

54 57 51 % 48 % 

Barn med tiltak tilsyn og kontroll per 
31.12 

7 <4 7 % 9 % 

Barn med tiltak 
nettverksarbeid/samarbeid med andre 
tjenester per 31.12 

40 42 38 % 21 % 

Barn med tiltak undersøkelse og 
behandling fra andre tjenester per 31.12 

4 4 4 % 2 % 

Barn med tiltak bolig per 31.12 <4 <4 <4 % 7 % 
Barn med tiltak institusjon per 31.12 5 <4 5 % 3 % 
Barn med tiltak fosterhjem per 31.12 25 27 24 % 29 % 

1 Antall tiltak er sensurert når det er snakk om færre enn fire barn. 
2 Landet utenom Oslo 
 

3.4 Disponering av økte budsjettmidler og kostnadsutvikling i barnevernet  

Kommunene får overført til sammen 53,8 millioner kroner i 2016 som følge av forsøket. Som nevnte 
ovenfor, fordeles denne etter kostnadsnøkkel for barnevern i det kommunale inntektssystemet. Alta 
får 18,2 millioner, Røyken får 15,1 millioner og Nøtterøy får 20,5 millioner kroner. Målt mot netto 
driftsutgifter til barnevern i 2015, tilsvarer dette en ressursøkning på 39 % for Alta, 57 % for Røyken 
og 60 % for Nøtterøy. Den største utgiftsøkningen målt i kroner vil vi trolig se for de tiltakene som 
føres på funksjon 252. Målt mot netto driftsutgifter på funksjon 252 i 2015 tilsvarer de økte 
overføringene en ressursøkning på 71 % for Alta, 123 % for Røyken og 85 % for Nøtterøy. 

Økningene i rammetilskudd som følge av forsøket referert ovenfor gjelder i oppstartsåret 2016. Siden 
forsøket ikke ble igangsatt før den 1. april 2016 representerer tallene for 2016 ikke helårseffekter med 
ca. ¾ av et helt budsjettår. Økningene i rammetilskudd som følge av forsøket vil dermed bli større for 
2017 og videre.  

Hvordan økningen i budsjettmidler vil bli disponert i forsøkskommunene, er det selvsagt for tidlig å si 
noe om i denne delrapporten. Det samme gjelder kostnadsutviklingen. Tallmaterialet vi har framstilt 
ovenfor er således mer å betrakte som bakgrunnsmateriale for å belyse utgifts- og tiltaksprofil for 
forsøkskommunene i året før de går inn i forsøksordningen. Øvrige problemstillinger knyttet til 
disponering av økte budsjettmidler og kostnadsutvikling vil bli et tema for senere rapporteringer etter 
hvert som utgifts- og tiltaksdata gir grunnlag for å måle utvikling og endring gjennom forsøksperioden. 

3.5 Analyse og vurdering 

Beskrivelsene i dette kapitlet viser at det ved oppstartstidspunktet er nokså store forskjeller mellom 
forsøkskommunene når det gjelder utgiftsnivå og ressursfordelingen mellom barneverntjeneste 
(funksjon 244) og barneverntiltak i og utenfor hjemmet. Netto driftsutgifter til barnevernformål i Alta 
utgjorde 9546 NOK pr innbygger i alderen 0-17 år i 2015. Tilsvarende for Nøtterøy/Tjøme og Røyken 
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var henholdvis 6099 NOK og 5031 NOK. Røyken har dermed 47 % lavere utgifter til barnevernsformål 
enn Alta.  

Det høye utgiftsnivået i Alta må sees i sammenheng med at Altas beregnede behov for 
barneverntjenester ligger 22 % over landsgjennomsnittet. Nøtterøy/Tjøme ligger også noe over 
landsgjennomsnittet, mens Røyken ligger 4% under. Alle tre forsøkskommunene har dermed et reellt 
kostnadsnivå som er lavere enn det beregnede utgiftsbehovet. Den faktiske spredningen i kostnader 
er imidlertid større enn hva beregnet utgiftsbehov indikerer. Altas kostnader (målt som netto 
driftsutgifter) ligger 15% over landsgjennomsnittet, kostnadsnivået i Nøtterøy/Tjøme ligger 26 -30% 
under landsgjennomsnittet, mens Røykens kostnadsnivå er 40% under landsgjennomsnittet.  

Disse forskjellene i utgiftsnivå er et uttrykk for at Alta, Nøtterøy/Tjøme og Røyken har gjort ulike 
prioriteringer i utviklingen av sine respektive barneverntilbud. De identifiserte forskjellene indikerer 
også at kommunene har gjort ulike valg når det gjelder innretningen på tilbudet til barn og familier, og 
at «tiltakspyramidene» i forsøkskommunene derfor vil ha noe ulik profil. Samletabellen nedenfor 
synliggjør hvordan forskjeller i behov, prioritering og faglige vurderinger gir seg utslag i andel barn i 
ulike typer tiltak. 

I Alta mottar en større andel av familiene/barna tiltak for å styrke barnets utvikling enn hva som er 
tilfellet i de to andre forsøkskommunene. Røyken prioriterer tiltak for å styrke foreldreferdigheter og 
tiltak for å styrke barnets utvikling, og bruker i langt større grad enn de to andre kommunene 
nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester. Nøtterøy/Tjømes profil skiller seg ikke vesentlig fra 
de to andre kommunene, bortsatt fra at en mindre andel barn/familier mottar tiltak for å styrke barnets 
utvikling der. Andelen barn med tiltak i institusjon og fosterhjem er nokså lik i de tre kommunene.  

Tabell 6: Samletabell. Bruk av tiltak. Barn med tiltak pr 31.12.2015. 

Tiltak som andel av antall barn med tiltak 
  Alta Nøtterøy Røyken Landet2 
Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter  47 % 39 % 51 % 46 % 

Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling  78 % 40 % 51 % 48 % 

Barn med tiltak tilsyn og kontroll  8 % ca 6 % 7 % 9 % 

Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med 
andre tjenester  

15 % 13 % 38 % 21 % 

Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra 
andre tjenester  

<2 % < 5 % 4 % 2 % 

Barn med tiltak bolig  20 % ca 16 % <4 % 7 % 

Barn med tiltak institusjon  3 % <5 % 5 % 3 % 

Barn med tiltak i fosterhjem  24 % 31 % 24 % 29 % 

1 Antall tiltak er sensurert når det er snakk om færre enn fire barn. 
2 Landet utenom Oslo 
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Mye tyder også på at måten Røyken har organisert sitt arbeid på medfører at utgifter til en del 
relevante forebyggende tiltak er flyttet ut av barnevernsområdet og inn i andre deler av 
kommuneregnskapet. Likevel har kommunen forholdsvis høye utgifter til hjelpetiltak, noe som tyder 
på at modellens fremste effekt er å redusere behovet for de tyngste tiltakene. 

Forskjeller i kostnadsnivå, ressursfordeling og tiltaksprofil medfører også at kommunene har ulike 
forventninger til hvilke økonomiske gevinster og mulige tap som kan komme som en følge av forsøket. 
Forsøket vil særlig gi en stor økning i enhetskostnadene for tiltak utenfor hjemmet (fosterhjem og 
institusjoner) på funksjon 252. Antall barn plassert utenfor hjemmet i det kommunene trer inn i 
forsøket er dermed en vesentlig parameter for hvordan forsøket vil påvirke kommunenes 
barnevernsutgifter.  

Ut fra statistikken vist ovenfor, ser det ut til at særlig Røyken ligger kan ligge an til å få en begrenset 
utgiftsvekst i oppstarten av forsøket. Dette fordi de i utgangspunktet ligger meget lavt på utgifter (målt 
per innbygger 0-17 år) til funksjon 252 både sammenlignet med landsgjennomsnittet, eget fylke og 
kostragruppe 13. Røyken har ved inntreden i forsøksordningen kun omlag halvparten så høye netto 
driftsutgifter til funksjon 252 som landsgjennomsnittet. Til gjengjeld bruker Røyken riktignok en del 
mer enn landsgjennomsnittet til funksjon 251.  

Alta har et annerledes utgangspunkt enn Røyken ved at Altas nettoutgifter til funksjon 252 ligger ca. 
11 % høyere enn landsgjennomsnittet ved inntreden i forsøksordningen. Potensialet for betydelige 
utgiftsøkninger som en følge av høyere enhetskostnader til tiltak utenfor hjemmet vil derfor ventelig bli 
større for Alta enn for Røyken. Det skal riktignok påpekes at Alta ikke ligger spesielt ugunstig an 
sammenlignet med sin egen kostragruppe (12) eller andre kommuner i Finnmark fylke; Alta har ca. 27 
% lavere netto driftsutgifter til funksjon 252 enn gjennomsnittet for Finnmark og ca.10 % lavere enn 
gjennomsnittet for kommunegruppe 12. Sammenlignet med Røyken er likevel forskjellen nokså stor. 

Nøtterøy/Tjøme kan sies å være i en mellomstilling mellom Røyken og Alta, siden utgiftene til 
funksjon 252 ligger på ca. 91 % av landsgjennomsnittet. Imidlertid synes grensedragningen mellom 
funksjon 252 og 251 i Nøtterøy og Tjøme å være noe spesiell ved at det er svært lave nettoutgifter på 
funksjon 251. Hvis vi ser på sum av utgifter på funksjonene 251 og 252, ligger Nøtterøy/Tjøme derfor 
noe gunstigere an.  

Forsøkskommunenes planer for etablering av nye tilbud tilsier at fordelingen av ressurser mellom 
funksjonene 244, 251 og 251, og de ulike utgiftskomponentene innenfor disse funksjonene (lønn, kjøp 
til egen tjenesteproduksjon, kjøp av barneverntjenester og overføringer) vil endres allerede i løpet 
2016. I neste års evaluering vil det være særlig interessant å se nærmere på hvordan kommunene 
disponerer økte midler, om et mer helthetlig kommunalt ansvar på barnevernområdet gir bedre 
insentiver til forebygging og hvordan bruken av tjenester fra Bufetat og private aktører utvikler seg.  
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4. Et mer kunnskapsbasert 
barnevern 

4.1 Innledning 

Et kunnskapsbasert barnevern defineres av barnevernmyndighetene som «at barnevernet skal 
basere fagutøvelsen på best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap sammen med utoverens 
erfaringer, kritiske og etiske vurderinger, brukernes preferanser og med kontekstuelle hensyn».13 
 
Med kunnskapsbasert barnevern forstår vi i denne evalueringen et barnevern der de ansatte har 
tilstrekkelig og relevant kompetanse for sine arbeidsoppgaver, og der barneverntjenesten benytter 
seg av metoder og tiltak med høy sannsynlighet for god effekter for det enkelte barn. Videre er 
evaluering, læring for forbedring av egen praksis nødvendig for å sikre et kunnskapsbasert barnevern.  

Evalueringen redegjør for kommunenes bruk av evidens- og kunnskapsbaserte metoder. Med 
evidensbaserte metoder menes i streng forstand metoder med vitenskapelig bevist effekt, mens 
kunnskapsbaserte metoder er noe videre og viser til som metoder med forventet effekt basert på 
relevant teori, forskning eller empiri.14 Det er ikke en del av evalueringen å gå inn i den faglige 
kvaliteten på metodene eller hvorvidt kommunene faktisk arbeider i henhold til metodenes faglige 
standarder.  I evalueringen forstår vi begrepene evidensbasere og kunnskapsbaserte metoder som 
metoder som er anerkjent av nasjonale barnevernmyndigheter. Eksempler på slike er Circle of 
Security (CoS), Parent Training Management Oregon (PMTO), Multisystemisk Terapi (MST). 

Barnevernsloven sier ikke noe om hvilke kvalifikasjoner en saksbehandler i barnevernet skal ha. 
Innholdet i utdanningen for barnevernspedagoger og innenfor de andre velferdsutdanningene ved de 
ulike høyskolene er ulikt. Det gjør at det kan være forskjeller i kompetansen blant ansatte i 
barnevernet, både internt i barnevernstjenestene og mellom kommunene. Det er også opp til 
kommunene å utforme systemer og rutiner for kompetanseheving og etterutdanning for sine ansatte. I 
forsøksordningen står kommunene fritt til bestemme hvordan de vil disponere midlene de mottar 
gjennom økningen i rammetilskuddet, og hvordan de prioriterer tiltak for å heve kompetansen i 
barnevernet.  

Forsøkets målsetninger knyttet til evidensbaserte metoder og kompetanse krever at kommunene 
utøver strategisk kompetansestyring. I dette ligger at kommunene må drive aktiv 
kompetanseplanlegging, iverksette tiltak i henhold til de kompetanseutviklingsbehov som er 
identifisert, samt evaluere og følge opp kompetansetiltakene. Evalueringen redegjør for kommunenes 
vurderinger og valg av kompetanseutviklingstiltak for de ansatte, både på områder kommunene 
allerede har ansvar for og på de nye ansavrsområdene som ligger under forsøksordningen. I denne 
første delevalueringen har vi særlig fokus på kommunenes kompetanseplanlegging, herunder 
anayser av behov, kompetanseplanlegging og hvorvidt kommunene er bevisste på hvilke 
kompetanseutviklingstiltak de bør iverksette.   

                                                      

 
 
14 Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2009): Et kunnskapsbasert barnevern. 
Strategi for FoU-arbeidet i Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2009- 2012 
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Evalueringen redegjør også for kommuenes overordnede systemer for internkontroll og rutiner for 
evaluering og læring av egen praksis.  

 

4.2 Oversikt over sentrale metoder og begreper 

Innenfor barnevernområdet benyttes en rekke metoder og verktøy. Nedenfor gis en kortfattet 
introduksjon til de mest brukte metodene: 

Tilknytningsproblematikk 

CoS – Circle of Security er en analyse- og veiledningsmetode som har som mål å fremme trygg 
tilknytning mellom barnet og omsorgsperson. Målsettngen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og 
barn når barn har, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. 

ICDP - International Child Development Programme er et psykososialt forebyggende program som 
tar sikte på å styrke barns oppvekstsvilkår gjennom veiledning av foreldre og andre omsorgspersoner. 
 
Marte Meo er en veiledningsmetode basert på kommunikasjon hvor det brukes video i veiledningen 
for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn. 

Adferdsvansker  

PMTO – Parent Management Training – Oregon er en metode rettet mot familier med barn som 
viser tydelige tegn på adferdsproblemer. Målsettingen er å gjenopprette eller bygge et positivt og 
utviklingsstøttende forhold mellom barn og foreldre, og bryte negative samspillmønstre. 

TIBIR – Tidlig innsats for barn i risiko er et kommunalt forebyggings- og behandlingsprogram. Det 
skal bidra til å identifisere, forebygge og behandle atferdsproblemer hos barn i alderen 3-12 år og 
deres familier. Dette skal skje på et tidligst mulig tidspunkt, på flere områder og på lavest 
mulige effektive innsatsnivå  

DUÅ – De utrolige årene er et program for foreldre til barn med adferdsproblemer i alderen 3-12 år. 
DUÅ baserer sin teori på moderne utviklingspsykologi, tilknytningsteori, moderne atferdsanalyse, og 
kunnskap om gruppeprosesser. 

MST – Multisystemisk terapi er et bahandlingsprogram for familier med ungdom med alvorlige 
adferdsvansker, og kan være et alternativ til plassering utenfor hjemmet.  

Fosterhjemsveiledning 

PRIDE – Parenting Resources for Information, Development and Education er et 
opplæringsprogram for fosterforeldre 
 
Trygg Base er en modell til støtte for fosterforeldre. Metoden har sine røtter i teori og forskning om 
tilknytning, og om resiliens (motstandskraft). Modellens målsetting er å hjelpefosterforeldre til å gi 
særlig sensitiv omsorg som utvikler trygge, nære relasjoner. 

 

For dette delmålet belyser evalueringen tre underproblemstillinger:  

Hvordan forsøket påvirker:  

1. Kommunenes bruk av evidensbaserte eller kunnskapsbaserte metoder og tiltak  

2. Kompetansetiltak for de ansatte i barnevernet 

3. Systematisk evaluering av kommunens egen praksis (internkontroll) og av igangsatte tiltak 
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Barns medvirkning 

KOR - Klient- og resultatstyrt praksis er hjelpemiddel for systematisk å sikre brukermedvirkning på 
individnivå, hvor brukerne gis muligheten til å evaluere behandlingstilbudet ved bruk av samtaler og 
evalueringsskjemaer.   

Barnesamtalen er et program for opplæring av ansatte i det kommunale barnevernet i gjennomføring 
av samtaler med barn, med mål om å sikre at barn blir hørt i egen sak. 

Mitt liv er et utviklingsarbeid for å utvikle og utprøve et verdisett og nye arbeidsmåter for 
barnevernstjenestene i Norge, i regi av Barnevernproffene, Forandringsfabrikken og KS.  

4.3 Kommunenes bruk av evidensbaserte eller kunnskapsbaserte metoder og tiltak 

4.3.1 Alta 
Alta er en TIBIR-kommune («Tidlig innsats for barn i risiko»), og alle kommunens barn- og 
ungetjenester skal benytte seg av metodikken tilknyttet dette programmet i sitt arbeid. TIBIR-
programmet består av seks ulike intervensjoner som integreres i eksisterende kommunale 
hjelpetjenester. Blant målene for arbeidet er at barn med etablerte atferdsvansker skal møtes av 
foreldre og voksne i hjelpeapparatet som har en felles forståelse omkring barnets problemer og 
praktiserer mest mulig lik tilnærming til barnet, og at ansatte og ledere som arbeider og har ansvar for 
barn har en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer kan avhjelpes.  

Kommunens modell for Tidlig innsats, «Alta-modellen», bygger på Kvellos modell for Tidlig innsats, 
Karstein Hundeides ICDP-program, Thomas Nordahls modell for Læringsmiljø og pedagogisk analyse 
(LP) og PMTO. I Alta-modellen skilles det mellom tre tiltaksnivåer: universelt nivå for alle (grønt), 
selektert nivå for noen (gult) og indikert nivå for de få (rødt). Tiltakene i rød og gul sone er basert på 
prinsippene i PMTO. Kommunens rutinehåndbok for barn- og ungetjenestene inneholder en oversikt 
over hvilke tiltak de ulike tjenestene kan sette inn på de ulike tiltaksnivåene. 

Hele kommunens barn- og ungetjeneste er skolert i «Kvello-metoden» for identifisering av barn i 
risiko. Metoden ligger til grunn for det årlige kartleggingsarbeidet i kommunens skoler og barnehager.  

Kommunens tiltaksteam arbeider på oppdrag fra alle de øvrige barn- og ungetjenestene. 
Tiltaksteamet har siden våren 2016 bestått av ni ansatte, med kompetanse bestående av 
barnevernpedagoger, spesialpedagoger, førskolelærere, psykolog, sosionom, kognitiv terapeut og 
familieterapeut. Flere av de ansatte i teamet er PMTO-terapeuter. Videre er flere av tiltaksteamets 
ansatte ICDP-sertifisert. Kommunen har i tillegg, som en av få kommuner, to egne ICDP-trenere. 
Disse opplæring blant annet til kommunens barnehager, og de fleste av kommunens barnehager har 
ved forsøksoppstart en eller flere ICDP-veiledere.  

4.3.2 Nøtterøy 
Nøtterøy kommunes oppvekstsektor har siden 2011 jobbet etter «Tiltakspyramiden». Modellen skiller 
mellom grønn, gul og rød sone, og det vektlegges at ressurser og oppmerksomhet skal rettes mot det 
grønne området.  Kommunen har senere utarbeidet en egen «Nøtterøy-modell» basert på 
tiltakspyramiden, med vekt på utvikling, erfaring og læring som brukes av tjenestene i 
oppvekstsektoren.  

Kommunen har i flere år benyttet foreldreveiledningsprogrammet «De utrolige årene», og det er blant 
annet besluttet at programmet skal implementeres i flere av kommunens barnehager.  

Flere av kommunens saksbehandlere har videreutdanning relatert til bruk av evidensbaserte metoder 
i barnevernet. Dette inkluderer blant annet flere saksbehandlere med videreutdanning i «Tilknytning 
og samspill mellom barn og nære omsorgspersoner» fra Høgskolen i Telemark, sju saksbehandlere 
har opplæring i Barnesamtalen, én saksbehandler er klinisk miljøterapeut, to er Marte Meo-
terapeuter, tre er PRIDE-ledere, en har CoS-sertifisering og én saksbehandler er sertifisert ICDP-
veileder. I tillegg har én saksbehandler erfaring som familierådskoordinator.  
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Barneverntjenestens ansatte gjennomførte høsten 2015 kurs i traumebevisst omsorg (TBO) for 
fosterforeldre. Etter planen skal kommunen også ha egne kurs for fosterforeldre i kommunen 
tilsvarende PRIDE-kurs, og barneverntjenesten har allerede tre utdannede PRIDE-ledere.   

Kommunen har tidligere hatt en tiltakskonsulent tilknyttet barneverntjenesten. I forbindelse med 
forsøket innføres et familieteam beståede av familierådskoordinator, familieveileder, PMTO-rådgiver, 
to fosterhjemsrådgivere og fagrådgiver. Den nyopprettede nettverksstillingen skal også inngå i 
familieteamet.  

4.3.3 Røyken 
Kommunen har prioritert at alle ansatte i Røykenhuset skoleres i familieveiledningsverktøyene Circle 
of Security (CoS) og ICDP og bruke disse som felles plattform i sitt arbeid. Ansatte i PP-tjenesten har 
også deltatt i noe opplæring knyttet til ICDP og CoS. I henhold til kommunens planer skal alle ansatte 
i barneverntjenesten være sertifiserte COS-veiledere i løpet av en treårsperiode. Kommunen har 
tidligere også brukt utviklingsprogrammet «De utrolige årene», men erfarte at det var krevende å 
opprettholde kompetanse på dette.  

Både helsestasjon og skolehelsetjeneste benytter CoS og ICDP, og alle kommunens 
barnehageansatte har deltatt i kompetansetiltak knyttet til CoS. Det arbeides med å utarbeide et eget 
opplæringsopplegg for kommunens barnehager og skoler.  

Kommunens modell for tjenester til barn, unge og familier, «Røykenmodellen» fremstilles som en 
pyramide bestående av seks nivåer. De tre nederste nivåene består av generell forebygging for alle 
(«Byggende innsats» og generell forebygging). Nivå 4 og 5 omtales som selektiv forebygging, hvor 
tjenester blir tildelt på grunnlag av definerte og individuelle behov. Nivå 6 er tvang, straff og 
rehabilitering.  

For hvert av nivåene har kommunen definert kriterier for hvilke tiltak/programmer som skal velges. 
Felles for tiltak på nivå 3 og oppover er blant annet at tiltakene må være dokumentert med høy 
sannsynlighet for ønsket effekt, primært evidensbasert og sekundært annen anerkjent forskning, og at 
de må være godkjent/anerkjent av Bufetat eller andre nasjonale myndigheter.  

Tiltak på nivå 1 og 2 må blant annet være basert på teori og/eller forskning, evaluering eller 
omfattende utprøving, og ha et tydelig formål.  

Kommunens avdeling for familiebaserte tjenester (familieteamet) består av en PMTO-terapeut, tre 
familieterapeuter og to psykiatriske sykepleiere, i tillegg til leder. Familieteamet har i tillegg nylig 
ansatt en kommunepsykolog, som blant annet skal delta i forbindelse med utredning i 
barnevernssaker. Ansettelsen er gjort som følge av at kommunen ser stort behov for å ha denne 
kompetansen i sitt tilbud til barn og unge. Teamet bistår alle kommunens tjenester rettet mot barn- og 
unge.  

4.4 Kompetansesituasjon og kompetansetiltak for de ansatte i barnevernet 

4.4.1 Alta 
Kommunens barneverntjeneste opplyser at det legges stor vekt på kompetanseheving i kommunen. 
Tiltaksteamet har blant annet stått for PMTO-rådgiveropplæring til 17 ansatte i hele barn- og 
ungetjenesten og opplæring av barneverntjenestens omsorgsteam i Trygg Base-metoden for 
veiledning av fosterhjem. Det er planlagt nytt PMTO-rådgivningskurs samt ett ICDP-veilederkurs 
høsten 2016. To medarbeidere er i gang med Marte Meo – sertifisering. Kommunen planlegger i 
forbindelse med forsøket å gjennomføre en kompetansekartlegging i barneverntjenesten.15 

                                                      

 
15 Denne er ikke gjennomført pr 15.august 2016 
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Saksbehandlerne i kommunens barneverntjeneste opplyser at de føler behov for ytterligere 
kompetanseheving når de skal håndtere flere oppgaver på området. Særlig er saksbehandlerne 
opptatt av tilstrekkelig opplæring for å ivareta veiledningsoppgaver overfor fosterforeldre. Opplæring i 
Trygg Base-metoden i regi av tiltaksteamet vises til som et viktig tiltak.  

I sin søknad om forsøksdeltakelse viser kommunen til systematisk oppbygging av TIBIR-modulene, 
PRIDE-kurs for opplæring av fosterforeldre, COS-terapeuter, familierådskoordinator og behov for 
hospitering innen hjelpetiltaksarbeid i døgnenhet som nødvendig kompetanseheving i forbindelse 
med forsøket.  

Kommunen planlegger tilføring av om lag 12 nye stillingshjemler i barn- og ungetjenesten i forbindelse 
med forsøket, hvorav fire er nye fulltidsstillinger i tiltaksteamet. Kommunens barneverntjeneste har 
vært preget av høy turnover, samtidig som det har vært vanskelig å rekruttere nye saksbehandlere. 
Mangel på kvalifiserte søkere eller kandidater som har takket nei har ved flere anledninger medført at 
kommunen ikke har fått besatt utlyste stillinger i barneverntjenesten.  

4.4.2 Nøtterøy 
I forbindelse med innføring av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) -modellen i Nøtterøy er det gjennomført 
en kompetansekartlegging basert på en egenevaluering blant aktørene som skal inngå i Familiens 
Hus og i BTI-samarbeidet.  På bakgrunn av denne kartleggingen er det utarbeidet en toårlig plan for 
kompetanseheving for alle de involverte tjenestene.   

Barneverntjenestens årlige kompetanseplan har de siste to årene vært særlig rettet mot barns 
medvirkning og brukermedvirkning, blant annet med videreopplæring i KOR (Klient- og resultatstyrt 
praksis) for mange ansatte, deltakelse i Mitt Liv og opplæring i Barnesamtalen RVTS. Hovedvekten i 
kompetanseplanen for 2016 ligger på opplæring i forbindelse med BTI-innføringen.  

I forbindelse med søknadsprosessen vurderte kommunen at barneverntjenesten hadde behov for å 
ansette fagkompetanse på alle de områdene forsøket berører, og som de tidligere har kunnet benytte 
Bufetats kompetanse på; tidlig forebygging, hjelpetiltak, fosterhjem og akuttilbud. I ansettelsen av nye 
medarbeidere er det derfor blitt lagt vekt på kandidatenes erfaring fra veiledningsarbeid, kursholdelse 
og arbeid med fosterhjem. Flere av de nyansatte kommer fra stillinger i Bufetat. For 
fagrådgiverstillingen ble også prosjekterfaring vektlagt. Kommunen opplever å ha hatt god tilgang på 
kvalifiserte søkere til de utlyste stillingene.  

Barnevernleder opplyser at tjenesten har en kompetanseplan som utarbeides fra år til år og at det har 
vært viktig å konsentrere denne om noen utvalgte områder. I oppstaten av forsøket har 
barenverntjenesten lagt vekt på å få ansatt personer med nødvendig kompetanse på de oppgavene 
kommunen skal overta fra Bufetat og eventuelt styrke disse på områder som er nødvendig for å 
kunne tilby barn og familier god hjelp. Den ansatte familieterapeuten vil få CoS-sertifisering. I tillegg 
vil en av saksbehandlerne starte på videreutdanning i systemisk familieterapi. Barnevernleder vil 
sammen med prosjektgruppen og tillitsvalgt vurdere behovet fortløpende for videre 
kompetanseutvikling. De ansatte ser svært positivt på at nye ansatte skal kunne bistå i blant annet 
veiledning og oppfølging av fosterhjem. Samtidig påpeker de viktigheten av kompetanseheving for 
alle i tjenesten, ikke bare oppmerksomhet om de nyansatte og deres kompetanse.  

4.4.3 Røyken 
I henhold til kommunens modell for tjenester til barn, unge og familier «Røykenmodellen», skal alle 
ansatte i barn- og ungetjenestene gjennomgå samme opplæringsprogram, kalt 
«Røykenkunnskapen». Kommunen planlegger å utarbeide en kompetanseplan som i større grad 
formaliserer kompetansebehovene for Røykenhuset.  

Det gjennomføres felles temadager for alle ansatte i Røykenhuset to ganger årlig, og alle ansatte i 
oppvekstsektoren samles til felles fagdag rundt skolestart hver høst. Her deltar alle tjenestene i 
planleggingsarbeidet.  
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I intervjuer opplyser kommunens ledere at det ikke har vært vanskelig å rekruttere ansatte til å jobbe 
med barn, unge og familier i kommunen. Ved nyansettelser legges det stor vekt på holdninger, og på 
at kandidatene ønsker å jobbe operativt med barn, unge og familier framfor bare å jobbe bak 
skrivepulten. Kommunens ledelse opplyser at kommunen har behov for flere miljøterapeuter som kan 
jobbe effektivt med større grupper. Kommunen skal ansette flere personer i avdeling for miljøbaserte 
tjenester (miljøteamet).  

De ansatte i barneverntjenesten opplever at kommunen har den nødvendige kompetansen i arbeidet 
med barn og unge. Med unntak av de helt nyansatte har samtlige ansatte i barneverntjenesten noe 
videreutdanning. Barneverntjenesten er i ferd med å utarbeide egne Trygg Base-kurs for 
fosterforeldre og et eget program for veiledning av fosterforeldre.  

4.5 Oppsummering av kompetanse i kommunene 

Tabellen gir en skjametisk oversikt over årsverk og utdanningsnivå for kommunenes tjenester til barn 
og unge, og angir kommunenes kompetanse relatert til bruk av evidensbaserte eller 
kunnskapsbaserte metoder.  

Tabell 7Skjematisk oppsummering av kompetanse i kommunene 
Kommune Tjeneste Antall 

årsverk  
(+ nyansatte 
i 
forbindelse 
med 
forsøket) 

Antall årsverk med 
treårig høgskole-
utdannelse eller 
mer 

Kompetanse relatert 
til evidensbaserte/ 
kunnskapsbaserte 
metoder 

Alta Barnevern 19,5 
(1) 

19,5 
(1) 

ICDP: 2 
PMTO-
familieveiledning: 3 
Familierådgivning: 1 
Trygg base: 8 
Spesialpedagogikk: 2 

Tiltaksteam 5 
(4) 

5 
(4) 

ICDP-veiledere: 4 
ICDP-trener: 1 
PMTO-terapeuter: 4 
PMTO 
rådgiveropplærer: 2 
PMTO 
konsulentopplærere: 2 
MST-terapeut:1 
Kognitiv terapeut: 1 
Psykologspesialist: 1 

Omsorgsinstitusjon (7) (5)  
Helsesøster 14 14 ICDP: 2 

Marte Meo terapeuter: 
2 
PMTO-
foreldreveiledning 8 
Kognitiv atferdsterapi: 1 
Psykologisk 
førsthjelpsskrin: 8 

PP-tjeneste 13,8 13,8 ICDP: 6 
PMTO-konsultasjon: 10 
PMTO-
foreldreveiledning: 10 
Læringsmiljø og 
pedagogisk analyse: 15 

 Barnevern 22,4 20,5 ICDP-veileder: 1 
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Nøtterøy (5,2) (5,2) CoS-p: 3 
Marte Meo-terapeut: 2 
Tilknytning og samspill: 
3 
PMTO-terapeut: 1 
ART:1 
Familieterapi: 3 
FIT veiledere: 4 
PRIDE-ledere:4 
Barnesamtalen:8 
KOR: hele 
barneverntjenesten 
Barnerett:2 
TBO:5 
Veiledning: 5- herunder 
en «Vidsynt veileder» 
Barnevern og etnisitet: 
2 
Klinisk miljøterapeut: 1 
Klinisk 
barnevernpedagog 
med fordypning 
miljøterapi: 1 
Klinisk sosionom med 
fem års viderutdanning 
i barne og 
ungdosmspsykiatri og 
familieterapi 
Klinisk 
barnevernpedagog i 
famliieterapi og 
systemisk praksis:1 
Familierådskoordinator 

Helsestasjon 21,6 19,6 CoS: 1 
PMTO rådgiver: 2 
Tilknytning/samspill: 2 
Gruppeleder DUÅ: 10 
KID DU: 4 
Familierådskoordinator 
:1 
Master i rådgivning:1 
FIT veiledere: 2 

PP-tjeneste 10,3 9,8 CoS:2 
Marte Meo: 2 
DUÅ: 1 
Familieterapeut: 1 
under utdanning 
KOR: Hele PPt 
Pals: 2 

Røyken  Barnevern 10  
(1) 

10 
(1) 

ICDP-veileder: 3 
COS-veileder: 3 

Familiebaserte 
tjenester 

8 8 ICDP- veileder:  1 
COS- veileder: 7 
PMTO-terapeut: 1 
DBT (Dialektisk 
atferdsterapi): 1 
Systemisk familieterapi: 
3 
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Psykiatrisk sykepleie: 2 
KOR (Klient og 
resultatstyrt praksis: 1 
Trygg Traume terapeut: 
1  
(2 i utdanning) 
DU 
(Depresjonsmestring): 
1 
HAP 
(Hasjavveningsprogram
): 4 
Gruppe som metode: 1 

Miljøbaserte 
tjenester 

9 7 COS-veileder:2 
KDP-  
minoritetsspråklig 
bakgrunn: 2 

Helsetjeneste 20,5 19,2 ICDP- veileder:10 
COS-veileder: 4 
NBO-veileder: 1 

PP-tjeneste    
 

4.6 Internkontroll og evaluering av egen praksis 

Barnevernloven (§2-1) stiller krav om internkontroll i kommunenes barneverntjenester. 
Internkontrollen innebærer systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter 
planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov 
om barneverntjenester. Evaluering og forbedring av egen praksis er blant tiltakene som bør inngå i 
internkontrollen.  

Kommunene har rutiner for sakskontroll og evaluering av individuelle tiltaksplaner i tråd med loven 
som en del av sine rutiner. Nøtterøy og Tjøme benytter seg systematisk av KOR-skjemaer, der barn, 
unge og voksne gir skriftlige tilbakemeldinger på barneverntjenestens arbeid, i tillegg benyttes KOR i 
interne møter og evalueringer.  

Fylkesmannen i Finnmark opplyser i intervju at innføring av teamledere i barneverntjenesten og 
revidering av internkontrollsystemene har gitt gode resultater på kvaliteten på tjenestene i kommunen. 
Tjenesten har selv blitt bedre på avdekke svikt, og det jobbes hardt med å unngå fristbrudd. 
Kommunens rapportering til Fylkesmannen 31.12.2015 viser at kommunen rapporterte 
fristoversittelse i om lag halvparten av undersøkelsessakene siste halvår 2015.  

Fylkesmannen i Buskerud viser til at Røyken kommune generelt har gode internkontrollsystemer.  

Nøtterøy og Røyken kommune opplyser at evaluering av egen praksis er blant områdene som vil 
videreutvikles og settes i system i forbindelse med forsøket.  

4.7 Analyse og vurderinger 

Samtlige av forsøkskommunen legger en bevisst faglig tilnærming til grunn for sitt arbeid rettet mot 
barn og unge. Selv om metodikken som benyttes er forskjellig, arbeider alle tre kommuner etter 
modell som vektlegger tidlig innsats og tverrfaglighet. Forsøkskommunene har over tid lagt vekt på å 
anvende anerkjente metoder og tiltak i sitt arbeid rettet mot barn og unge. Både ledelse og ansatte i 
kommunene framstår i intervjuer som bevisste på betydningen av kompetanse og bruk av anerkjente 
metoder, både i barneverntjenesten og i hjelpetjenestene. Det faglige fundamentet som 
forsøkskommunene beskriver, tilsier at de er i posisjon til å ivareta målsetningen om å benytte 
evidensbaserte eller kunnskapsbaserte metoder og tiltak også i overtakelsen av nye oppgaver. Dette 
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forutsetter imidlertid vedvarende bevissthet rundt kompetanseutvikling, både når det gjelder hvilken 
kompetanse kommuen trenger å styrke seg på og hvordan denne kompetansen skal komme barn og 
familier til gode.   

Kommunene har i forkant av forsøket hatt ulike strategier og ulik praksis når det gjelder valg av 
kompetansetiltak og hvem som deltar på disse. I Røyken kommune er det lagt vekt på bred opplæring 
innen oppvekstsektoren innenfor to konkrete verktøy på «lavt» forebyggingsnivå (COS og ICDP).  
Røyken kommune har også eksplisitt definert kriterier for valg av tiltak på de ulike nivåene i 
tiltakspyramiden, blant annet at disse skal være evidensbaserte. I de to øvrige kommune framstår 
kompetansearbeidet i noe større grad som avhengig av den enkelte ansattes ønsker og behov. Her 
synes kompetansetiltakene å være rettet mot et noe høyere nivå i tiltakspyramiden. Nøtterøy vil i 
forbindelse med BTI innføre felles kompetanseprogrammer for alle tjenestene. I tillegg har kommunen 
gjennom sin kompetanseplan gjort tydelige prioriteringer av hvilke kompetanseområder som skal 
vektlegges, særlig knyttet til barns medvirkning. I Alta er det gjennomført PMTO-opplæring på tvers av 
tjenestene, noe det uttrykkes positive erfaringer med.  

I perioden fram til oppstarten av forsøket har kommunene vurdert hvilken kompetanse og kapasitet de 
vil ha behov for, for å kunne ivareta de nye oppgavene på en forsvarlig måte. Kommunene har også 
her valgt noe ulike tilnærminger og kommet til forskjellige konklusjoner med tanke på antallet årsverk 
det er behov for å tilføre tjenestene og hvilke oppgaver disse skal ivareta. Altas planer for etablering 
av nye tiltak tilsier at de vil ha behov for 12 nye hjemler, mens Røyken så langt bare har planer om å 
styrke seg på prosjektfunksjonene (prosjektleder og prosjektmedarbeider) og etablere en stilling i 
miljøteamet. 

I denne sammenheng kan det bemerkes at ingen av kommunene har gjennomført noen 
kompetansekartlegging direkte knyttet til forsøket og kommunens nye ansvarsoppgaver.16 Til det har 
tiden fram til prosjektstart vært for knapp. Det vil trolig være nyttig for kommunene å gjennomføre slike 
kompetansekartlegginger og legge disse til grunn for videre arbeid med kompetanseutviklingsplaner i 
barn- og ungetjenestene generelt og rettet mot kommunens nye oppgaver på barnevernområdet 
spesielt. I dette arbeidet er det viktig at kommunen tar stilling til hvilken kompetanse, holdninger og 
ferdigheter som skal være gjeldende i alle tjenester rettet mot barn og unge, og hvilken 
spisskompetanse det vil være behov for innenfor barnevern, helsestasjon, PPT og de øvrige tilbudene 
til barn og unge. Vår vurdering er at en felles kompetanseplattform for tjenestene vil bedre 
forutsetningene for at barna får rett hjelp til rett tid. Likeledes bør kommunene ta aktivt stilling til 
hvilken kompetanse det ikke er hensiktemessig at de bygger selv, men fremdeles få fra Bufetat.    

Alle forsøkskommunene framhever fosterhjemstilbudets betydning for å lykkes med forsøket. Hittil ser 
det imidlertid ikke ut til at noen av kommunene har adressert dette som en særskilt 
kompetansemessig utfordring. Nøtterøy har dog valgt å møte kompetansebehovet gjennom tilsetting 
av fosterhjemskonsulenter som skal jobbe med rekruttering, veiledning og oppfølging av fosterhjem. 
Gitt kommunenes vektlegging av fosterhjemstilbudet, bør også kompetanse på dette feltet vies 
særskilt oppmerksomhet. Basert på egen og Bufetats erfaring, bør kommunene vurdere om det er 
behov for å tilføre (spiss)kompetanse på markedsføring og rekruttering. Likededes må kommunene ta 
en grundig vurdering av hvilken kompetanse og kapasitet de vil trenge for å kunne gi rettidig og god 
oppfølging av alle fosterfamilier – også de fosterfamiliene som har særlige utfordringer.  

Forsøkskommunene har ulike erfaringer når det gjelder å få tilgang på kompetanse gjennom vanlige 
ansettelsesprosesser. Kommunene Nøtterøy og Røyken har ikke hatt rekrutteringsutfordringer, og 
begge opplyser å ha relativt stabile ansattgrupper innen barnevernet. For Røykens del gjelder dette 
etter omstruktureringen fra 2009. I Alta har barneverntjenesten opplevd større grad av 

                                                      

 
16 I Nøtterøy er det gjennomført en egenevaluering av kompetanse i forbindelse med innføring av BTI-modellen. 
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rekrutteringsutfordringer og utskifting, noe som blant annet har hatt konsekvenser for 
barneverntjenestens evne til å bidra i det tidlige forebyggende arbeidet.17  

Større ansvar for flere oppgaver for kommunene medfører også mer omfattende krav til 
risikovurdering, internkontroll og evaluering av egen praksis. Ennå er det for tidlig å si om det finnes 
svakheter i kommunenes internkontrollsystemer og rutiner som kan innebære at barn og familier ikke 
får rett hjelp til rett tid. I forskriften til forsøket framheves kommunenes ansvar for å evaluere 
forsøksarbeidet på systemnivå. I tillegg bør kommunene også sikre at de har gode nok rutiner for 
evaluering av egen praksis på individnivå. Nøtterøy har allerede et system for dette, gjennom bruken 
av KOR. Erfaringene derfra tilsier at kunnskap om hvordan barn og familier opplever tilbudet de 
mottar gir verdifull innsikt i hvordan kommunen kan ivareta et utvidet ansvar til beste for barna og 
deres familier.   

 

                                                      

 
17 Pr. august 2016 er alle stillinger ved den planlagte institusjonen i Alta besatt. 
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5. Forebyggende innsats rettet mot 
utsatte barn og familier 

5.1 Innledning 

Ifølge Lov om barneverntjenester § 3-1 har barneverntjenesten et spesielt ansvar for å avdekke 
omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, 
og sette inn tiltak i forhold til dette. Loven sier videre at barneverntjenesten skal samarbeide med 
andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter 
denne loven.  

I merknadene til Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for 
barnevernet fremheves det at økt kommunalt ansvar på barnevernområdet blant annet skal bidra til 
sterkere vekt på forebygging og tidlig innsats. Det vises videre til at et godt samarbeid mellom 
barneverntjenesten og andre kommunale tjenester som barnehage, skole og helsetjenester, er en 
viktig del av dette. 

I evalueringen av barnevernreformen fra 2004 påpekes det at gjeldende finansieringsmodell har 
svakheter når det gjelder å gi kommunene insentiver til å prioritere det forebyggende arbeidet. Både 
innenfor barnevernet og andre sektorer er det dokumentert at endringer i finansieringsmodell gir nye 
insentiver og medfører endret atferd hos beslutningstakere og fagpersoner.  Det er rimelig å anta at 
endring i finansieringsmodellen for forsøkskommunene vil påvirke kommunenes insentiver til å 
forhindre plasseringer utenfor hjemmet. Gjennom at faglig og økonomisk ansvar samles i kommunene 
gis også tydeligere insentiver til å prioritere det både det primær- og det forebyggende arbeidet.  

Erfaringer fra blant annet modellkommuneforsøket 18 var at forebyggende innsats krever høy 
oppmerksomhet fra kommuneledelsen, en organisering som legger til rette for samarbeid mellom 
faginstanser og gode rutiner for tverrfaglig arbeid rundt det enkelte barn/den enkelte familie. God 
forebyggende innsats krever godt samarbeid mellom barneverntjenesten og andre tjenester som 
møter utsatte barn og familier. 

Det er en faglig målsetning for barneverntjenesten å forebygge plasseringer utenfor hjemmet. Dette 
fordrer at kommunen fanger opp barn i risiko og setter inn adekvate tiltak på et tidlig tidspunkt. I 
evalueringen av forsøk med ny ansvarsdeling legger vi til grunn et skille mellom primærforebyggende 
og sekundærforebyggende arbeid.  

I rapporten skilles det mellom primær- og sekundærforebyggende arbeid. Vi forstår 
primærforebygging som arbeid rettet mot å fange opp barn i risiko og forhindre at problemer oppstår. 
Kommunens primærforebyggende arbeid har alle kommunens barn og unge som målgruppe, og 
involverer alle hjelpetjenester rettet mot barn og unge, samt skoler og barnehager, frivillig sektor og 
andre aktører. Kommunens primærforebyggende arbeid rettet mot å fange opp barn i risiko og 
forhindre at problemsaker oppstår. I evalueringen legges det særlig vekt på kommunenes systemer 
for å identifisere barn i risiko, hvordan samarbeidet mellom hjelpetjenestene fungerer og barnevernets 
deltakelse i det primærforebyggende arbeidet.  

Med sekundærforebyggende arbeid forstår vi innsats rettet mot å unngå at problemsaker ikke utvikler 
seg til å bli mer inngripende enn nødvendig. Det sekundærforebyggende arbeidet retter seg mot noen 

                                                      

 
18 Deloitte (2015): Evaluering av modellkommuneforsøket. Følgeevaluering av 26 kommuners arbeid med barn av psykisk syke 
og rusmisbrukende foreldre. Gjennomført på oppdrag for Bufdir. 
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få av kommunens barn, som har behov for individuelle tiltak for å håndtere et problem.  I evalueringen 
legges det særlig vekt på at hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets helhetlige livssituasjon, at 
tiltak som iverksettes er tilpasset barn med ulike behov, hvordan kommunenes arbeid for å forebygge 
plasseringer utenfor hjemmet og hvordan samarbeidet mellom hjelpetjenestene fungerer. 

 

5.2 Kommunenes forebyggende arbeid blant barn og unge 

5.2.1 Alta 
Alta kommunes søknad om forsøksdeltakelse vektlegger at et samordnet og samlokalisert tilbud for 
barn, unge og familier har vært høyt prioritert i kommunen over lang tid. Kommunens mål har blant 
annet vært en helhetlig og koordinert planlegging og iverksetting av tiltak på de arenaer barn og unge 
er, økt innsats knyttet til forebyggende tiltak og tidlig intervensjon. Som en del av dette har 
kommunens tjenester til barn og unge vært samlokalisert i «Barn- og ungetjenesten» siden 2009.  

Arbeidsmodellen «Tidlig innsats i Alta kommune» skal sikre forebyggende arbeid og samarbeid 
mellom barn- og ungetjenestene. Kommunens satsing på tidlig innsats og forebyggende arbeid er 
nedfelt i Samfunnsdelen av Kommuneplanen (2001-2015). I henhold til rutinehåndboken til barn- og 
ungetjenestene skal alle tjenestene for barn og unge jobbe på alle nivå i «Altamodellen».  

Sentralt i kommunens «Tidlig innsats»-arbeid er årlige kartlegginger i skoler og barnehage for å 
identifisere og følge opp barn i risiko. Kartleggingen gjennomføres av enten skolen/barnehagen selv 
etter opplæring eller av hjelpetjenestene i Barn- og ungetjenesten, og funn følges opp med 
tverrfaglige møter i samarbeid med de respektives skolene og barnehagene.  

I intervjuene i kommunen viser både administrativ ledelse og representanter for barn og unge-
tjenestene til at samordningen og samlokaliseringen av tjenestene har hatt positive effekter, både av 
hensyn til samarbeid mellom tjenestene og når det gjelder oversiktlighet for brukerne. I flere intervjuer 
påpekes det at kommunens formelle systemer for tverrfaglig samarbeid er gode. 

Samtidig viser de samme aktørene til at kommunen fremdeles har en vei å gå når det gjelder 
samarbeid og samordning i praksis. Særlig påpeker hjelpetjenestene utenfor barneverntjenesten 
(helsesøstertjeneste, PPT, habiliteringstjeneste) at barneverntjenesten fremstår som lukket, og at det 
er behov for et mer åpent barnevern for øke samhandlingen mellom tjenestene.  

Det vises i intervjuene til at kommunen har et særlig forbedringspotensiale når det gjelder et 
forebyggende barnevern. Denne utfordringen forsterkes av at barneverntjenesten og de øvrige barn- 
og ungetjenestene har ulikt syn på forebyggende arbeid, og at barneverntjenesten i stor grad anser 
sin rolle som sekundærforebyggende. Som konsekvens av dette har barneverntjenesten stilt seg noe 
på siden i det tverrfaglige, primærforebyggende arbeidet.  

Aktørene utenfor barneverntjenesten uttrykker en forhåpning om at forsøket kan bidra til et større 
fagmiljø på tvers, der også barneverntjenesten i større grad deltar i det tverrfaglige arbeidet. Det vises 
til at det allerede ved forsøksoppstart er observert antydning til at det jobbes mer tverrfaglig, blant 
annet som følge av felles opplæring i PMTO-rådgivning på tvers av tjenestene. Tiltaksteamet viser til 
at tjenestene, gjennom forsøket, får sterkere økonomisk incentiv til å jobbe forebyggende og at dette 
også kan bedre samarbeidet på tvers.  

For dette delmålet belyser evalueringen tre underproblemstillinger:  

Hvordan forsøket påvirker:  

1. Generelt arbeid med tidlig innsats overfor barn og unge, herunder barnevernets 
samarbeid med andre tjenester i kommunen  

2. Prioritering og organisering av forebyggende tiltak  
3. Forebygging av plasseringer utenfor hjemmet  
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5.2.2 Nøtterøy 
Kommunen opplyser i sin søknad til departementet at det over tid er blitt jobbet for å styrke det 
tverrfaglige arbeidet for barn og unge, blant annet i kommunens planverk og gjennom prioriteringer i 
budsjett og økonomiplan.  

Barneverntjenesten, helsestasjonen og avlastningsenheten RMU ble i 2012 flyttet fra helsesektoren til 
oppvekstsektoren. Begrunnelsen for dette var å knytte helse og oppvekst tettere sammen. 
Kommunen opplyser i sin søknad at innføringen av «tiltakspyramiden» i oppvekstsektoren har gjort 
det enklere og mer legitimt for hjelpetjenestene å bidra inn i det forebyggende arbeidet. 

Samarbeidsmodellen «Bedre Tverrfaglig Innsats» (BTI) og samlokaliseringsprosjektet Familiens Hus 
innføres parallelt med forsøket. Kommunen har en egen tverrfaglig koordinator som er prosjektleder 
for BTI-prosjektet, og kommunen samarbeider tett med Borgestadklinikken i implementeringen av 
BTI. Alle hjelpetjenestene til barn og unge, samt barnehager og skoler er involvert i prosjektene.  

Barneverntjenesten har årlig undervisning for alle 5. og 8.klassinger i kommunene, der de informerer 
om sitt arbeid. Fra høsten 2016 skal det også forsøkes å ha undervisning for alle 2.klassinger. 
Barneverntjenestens barneteam deltar i foreldremøter og ved behov på personalmøter i kommunenes 
skoler og barnehager, og har to faste møter med barnehagene årlig.  

Ungdomsteamet avholder faste møter med bl.a. SLT, tverrfaglig ungdomsutvalg, tjenestekontoret og 
politiet.I tillegg har ungdomsteamet tilstedeværelse på skolene to timer i måneden, og deltar på 
foreldremøter ved ungdomsskolene. De ansatte mener på bakgrunn av blant annet disse tiltakene at 
barneverntjenesten er synlig ute blant foreldre, barn og unge i kommunen.  

I samtlige intervjuer i kommunen kommer det fram at det er klart forbedringspotensiale knyttet til 
samarbeidet mellom tjenestene og det forebyggende arbeidet. Tall for 2015 viser at skolene står for 
en andel av meldingene til barnevernet som er noe høyere enn landsgjennomsnittet, mens 
barnehagene bidrar med få meldinger.  

I flere intervjuer opplyses det at det faglige samarbeidet mellom barneverntjenesten og de øvrige 
barn- og ungetjenestene ikke har fungert optimalt. Dette belyses også i en spørreundersøkelse blant 
ansatte som ble gjennomført i forbindelse med kompetansekartleggingen i 2015. Undersøkelsen viser 
at barnevernet opplever å ha et godt samarbeid med alle de øvrige aktørene (barnehage, barneskole, 
ungdomsskole, helsetjeneste og PPT), mens ingen av de øvrige aktørene opplever at dette er 
gjensidig. Videre er det ingen av hjelpetjenestene (PPT, helsestasjon, barnevern) som opplever at 
samarbeidet mellom dem er godt.  

Politisk og administrativ ledelse i kommunen er i intervju tydelige på at det er behov for å etablere en 
ny praksis for arbeidet med barn og unge i kommunen, og at de gjennom forsøket og BTI-arbeidet 
forventer en styrking av det forebyggende arbeidet. Blant annet viser ledelsen til til behov for et 
åpnere barnevern som i større grad involverer seg i det tverrfaglige arbeidet for barn og unge, og et 
bedre forebyggende barnevernsarbeid. 

Flere viser i intervjuene til at ansettelsen av en nettverkskoordinator som skal jobbe på tvers av 
aktørene, samt innføringen av BTI og Familiens Hus forhåpentligvis vil bidra til en forbedring av 
samarbeidsrelasjonene. Som en del av samlokaliseringen i Familiens Hus, er det innført felles lunsj 
for alle tjenestene en gang i uken. Flere viser også til at det den siste tiden har vært tegn til bedring, 
og særlig til at barnevernet har begynt å involvere seg mer i det generelle forebyggende arbeidet.  
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5.2.3 Røyken 
Kommunen legger i sin søknad om forsøksdeltakelse stor vekt på hvordan etableringen av 
Røykenmodellen har ført til tettere flerfaglig samarbeid og økt satsing på forebyggende arbeid i 
Kommunen. Tjenestene til barn og unge ble samlokalisert i Røykenhuset fra 1.1.2015. 

I Røykenhuset er det etablert flerfaglige ledermøter som gjennomføres månedlig, hvor kommunalsjef 
for oppvekst, leder PPT, nestleder, enhetsleder Røykenhuset, avdelingsledere i Røykenhuset, 
barnehagesjef, fagrådgiver skole og SLT-koordinator deltar.  Kommunen har innført et eget 
stafettloggverktøy som skal sørge for god samhandling mellom tjenestene.  

De intervjuede aktørene i kommunen viser til at det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid og på at 
tjenestene skal jobbe sammen for å møte familiene. Videre viser de til at kommunen legger vekt på 
både å se et barn tidlig og å få til et tidlig samarbeid mellom tjenestene. Blant annet nevnes 
helsestasjonens satsing på tidlig intervensjon og svangerskapsoppfølging av familier med ekstra 
utfordringer, samt samarbeid mellom Røykenhuset og NAV.  

Kommunen har en svært stor andel private barnehager, og flere peker på at dette gjør det mer 
krevende å samarbeide systematisk med barnehagene blant annet når det gjelder bevissthet om 
betydningen av å melde til barnevernet. Det oppleves likevel at det er en endring på gang når det 
gjelder meldinger fra barnehagene og barnehagenes deltakelse i kommunens tverrfaglige 
oppvekstteam. Barnehagesjef uttrykker på den andre siden at barnevernet har blitt flinkere til å gi 
barnehagene tilbakemelding på meldingene sine, og viser til betydningen av felles fagmøter for å 
drøfte slike problemstillinger. Andelen barnevernsmeldinger fra barnehagene er en del lavere enn 
landsgjennomsnittet i følge 2015-tall.  

Kommunen har etablert et eget miljøteam, som blant annet skal følge med på generelle trender blant 
barn og unge i kommunen, samarbeid med frivillige organisasjoner, organisere fritidstilbud og 
lignende. Miljøteamet er også i ferd med å bygge opp et eget møtested med bl.a. gratis utlån av 
utstyr. 

Det opplyses at det i forbindelse med prosjektet «Fullt og helt» og i implementeringen av 
Røykenmodellen ble holdt store diskusjoner om taushetsplikt og barnevernets «egenart», roller og 
mandater. Barnevernet ble tidligere oppfattet av de andre tjenestene som utilnærmelig, og det 
opplyses at kommunen har jobbet for å få tjenestene til å bli likeverdige parter som skal hjelpe barna.  

Barnevernleder opplyser at barnevernet jobber bevisst med å være synlige og spre kunnskap om 
egen drift og viser til at lukkethet tradisjonelt sitter i «barnevernveggene». Ansatte i 
barneverntjenesten viser til at kommunen prioriterer at barneverntjenesten er tilstede på andre 
arenaer, for eksempel med stands på skolene eller på foreldremøter, og de ansatte opplever at dette 
gir energi også i saksbehandlingsarbeidet. En relativt høy andel av meldingene til barnevernet i 
Røyken kommer fra privatpersoner. 

I intervju opplyser skolefaglig rådgiver og barnehagesjef at samarbeidet med hjelpeapparatet har blitt 
mye bedre som følge av kommunens satsing på felles møtearenaer og felles kompetansetiltak dette 
de siste årene. Skolefaglig rådgiver viser til at skolene tradisjonelt har hatt høy terskel for å melde 
saker til barnevernet, samtidig som de har hatt utfordringer med å håndtere problemer knyttet til barna 
som ikke gjelder opplæringsfaglige forhold. Røykenmodellen har ifølge disse gjort skolene tryggere 
på dette arbeidet, og etableringen av oppvekstteam har vært til stor hjelp for det flerfaglige arbeidet. 
Skolefaglig rådgiver opplyser at det nå er lite snakk om hvem i kommunen som skal betale for tiltak, 
og langt mer oppmerksomhet på komme inn på laveste nivå for å hjelpe tidlig.  

Kommunens politiske og administrative ledelse opplyser at kommunen har jobbet målrettet og aktivt 
med forebyggende arbeid, og at ledelsen er svært tydelige på at barnevernet også skal delta i det 
forebyggende arbeidet.  
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5.2.4 Meldingsinstanser 
For å lykkes i det primærforebyggende arbeid, er kommunene avhengige av fange opp utsatte barn 
og familier tidlig. Dette krever igjen at barneverntjesten får kjennskap til barn det er knyttet 
bekymringer til. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvem som meldte saker til barnevernet i Alta, 
Røyken og Nøtterøy i 2015.  

Tabell 8 Hvem meldte saken? Tall fra 2015 

 Landet Røyken Nøtterøy Alta 

Barnet selv 1 % < 2 % < 2 % 0 % 

Mor / far / foresatte 8 % 5 % 9 % 14 % 

Familie for øvrig 2 % 2 % 2 % < 2% 

Andre privatpersoner 7 % 19 % 6 % 4 % 

Barnevernstjeneste 14 % 12 % 10 % 12 % 

NAV (kommune og stat) 4 % < 2 % < 2 % 3 % 

Barnevernsvakt 6 % 3 % 10 % 0 %  

Politi / lensmann 16 % 21 % 14 % 11 % 

Barnehage 6 % 3 % 2 % 4 % 

Helsestasjon / skolehelsetjeneste 5 % 2 % 5 % 2 % 

Skole 12 % 12 % 15 % 16 % 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 0 % < 2 % < 2 % 0 % 

Psykisk helsevern for barn og unge 2 % 4 % < 2 % 3 % 

Psykisk helsevern for voksne 3 % < 2 % 2 % 2 % 

Lege / sykehus / tannlege 7 % 6 % 5 % 4 % 

Familievernkontor 1 % < 2 % < 2 % 3 % 

Tjenester og instanser med ansvar for 

oppfølging av personer med rusproblemer 

1 % < 2 % 7 % < 1 % 

Krisesenter 1 % < 2 % 2 % 6 % 

Asylmottak / UDI / innvandringsmyndighet 1 % < 2 % 3 % 6 % 

Utekontakt / fritidsklubb 0 % < 2 % < 2 % <1 % 

Frivillige organisasjoner / idrettslag 0 % < 2 % < 2 % 0 % 

Andre offentlige instanser 3 % < 2 % 3 % < 2 % 

Andre 5 % < 2 % < 2 % 20 % 

Uoppgitt 0 % < 2 % 0 % 6 % 

 

Tabellen viser at forsøkskommunene i hovedsak skiller seg lite fra landsgjennomsnittet med tanke på 
hvilke instanser som melder saker til barnevernet. Forsøkskommunene ligger litt lavere enn 
landsgjennomsnittet når det gjelder meldinger fra barnehagene. I Alta og Nøtterøy kommer en noe 
større andel av meldingene fra skolen, enn hva som er tilfellet for Røyken og landsgjennomsnittet.  

Mor/far og foresatte står bak en større andel av meldingene til barnevernet i Alta (14 %). I Røyken 
kommer en forholdsvis stor andel av meldingene fra andre privatpersoner og fra politiet. Nøtterøy har 
en forholdsvis større andel av meldingene fra tjenester og instanser med ansvar for oppfølging av 
personer med rusproblemer.  

5.3 Forebygging av plasseringer utenfor hjemmet 

På landsbasis er 34 % av barn med barnevernstiltak plassert av barnevernet. I Alta og i Nøtterøy var 
40 % av barn med tiltak plassert av barnevernet i 2015, mens tallet er 25 % i Røyken. Innen Nøtterøy 
barneverntjeneste er det en tydelig forskjell på Nøtterøy og Tjøme, med henholdsvis 43 % og 28 % 
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barn som er plassert. Dette kan representere mer eller mindre tilfeldige forskjeller i behov for tiltak, 
men kan også skyldes historiske forskjeller i banrevernstjenestene fra før sammenslåingen i 2014.  

5.3.1 Alta 
Som en del av kommunens «Tidlig innsats»-arbeid er det etablert tverrfaglige arbeidsgrupper og 
drøftingsmøter, hvor målet er at hjelpetjenestene skal komme så tidlig som mulig i posisjon til å sette 
inn rett tiltak på system eller individnivå. Virksomhetsleder for barn- og ungetjenesten opplyser at 
«tidlig innsats»-modellen skal legge mer vekt på aldersgruppen 0-6 år i tiden framover for å sikre en 
tverrfaglig tilnærming tidlig i barnas liv og tidlig i en problemutvikling. 

Saker som meldes fra skoler og barnehager tas opp i tverrfaglige drøftingsmøter mellom de ulike 
barn- og ungetjenestene. Kommunen har etablert tre tverrfaglige team med hvert sitt georgrafiske 
ansvarsområde, men det er ifølge tjenestene varierende hvor godt disse fungerer. I de tverrfaglige 
drøftingene deltar også kommunens tiltaksteam ved behov. På ungdomstrinnet gjennomføres faste 
tverrfaglige drøftingsmøter. Barn- og ungetjenestene uttrykker gode erfaringer med disse møtene, og 
mener det bidrar til at tiltak kan settes inn på et tidligere tidspunkt.  

Figur 20 viser en forenklet framstilling av forløp i Alta kommune når det oberveres bekymring knyttet 
til et barn.  

 

 
Figur 20 Forenklet fremstilling av mulig forløp når det observeres bekymring knyttet til et barn i Alta kommune 

 

Som figuren viser gjennomføres det i Alta tverrfaglige drøftingsmøter på tvers av tjenestene til barn og 
unge, med mål om å komme tidlig inn med rette tiltak. Kommunens tiltaksteam kan delta i disse 
møtene og bistå med tiltak. Tiltakstemaet bistår også i stor grad barneverntjenesten med tiltak.   

Barneverntjenesten opprettet 267 nye undersøkelsessaker i 2015, mot 286 i 2014. I intervjuene i 
kommunen vises det til at stort omfang av undersøkelsessaker medfører en stor arbeidsbelastning på 
saksbehandlerne. Videre opplever saksbehandlerne i barneverntjenesten at mye tid og energi går 
med til å forhandle med Bufetat om tiltak. Saksbehandlerne opplever at de allerede har for mye å 
gjøre, er usikre på hvem som skal utføre de nye oppgavene og hvordan det skal frigjøres tid til disse. 
Det uttrykkes også bekymring for om de nye oppgavene vil gå på bekostning av oppfølgingen av 
barna dersom saksbehandlerne får en vesentlig større arbeidsbyrde.  

Samtidig viser kommunens Helsesøstertjeneste, PP-tjeneste og habiliteringstjeneste til at det er 
behov for langt bedre og mer effektiv samhandling knyttet til undersøkelsessaker i barnevernet. Disse 
tjenestene opplever å få lite eller ingen informasjon om status i saker som er meldt til barnevernet og 
om de faglige vurderingene som ligger til grunn for vedtak. Tjenestene viser til at dette medfører blant 
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annet dobbeltarbeid, at barn ikke får den hjelpen de trenger tidlig nok eller at saker må meldes 
barnevernet mange ganger før det settes inn tiltak. Videre vises det til behov for å i større grad sette 
inn parallelle tiltak fra flere tjenester, i stedet for å «skyve på» tiltak mellom tjenestene, noe som vil 
favne barnas utfordringer på en bedre måte.  

Behov for å kunne sette inn tiltak tidligere enn hva som gjøres i dag, før en sak utvikler seg til å bli en 
inngripende barnevernssak, samt behovet for å sørge for helhetlige tiltak for det enkelte barn fremstår 
som gjennomgående tema i intervjuene i kommunen.  

5.3.2 Nøtterøy 
Kommunen har etablert tverrfaglige arenaer for å drøfte bekymringssaker rettet både mot barn og 
ungdom. Barnevernets barneteam deltar i konsultasjonsmøter med PP-tjenesten, helsestasjon og 
skole, der skolene forbereder saker de ønsker innspill på. I intervjuer i kommunen vises det imidlertid 
til at det er forbedringspotensiale knyttet til disse møtene.  

Barneverntjenestens ungdomsteam gjennomfører månedlige tiltakskjedemøter på kommunenes 
ungdomsskoler, der rektor, sosiallærer, helsesøster, PPT-rådgiver, leder av fritidshuset og 
barneverntjenesten deltar. I tiltakskjedemøtene drøftes ungdom eller ungdomsmiljøer det er knyttet 
bekymring til, og kommunen opplever at tiltaket har god forebyggende effekt. Særlig viser kommunen 
til at tiltakskjedemøtene bidrar til å finne de rette tiltakene for den enkelte ungdommen.   

Figur 21 viser en forenklet framstilling av forløp i Nøtterøy og Tjøme kommune når det observeres 
bekymring knyttet til et barn.  

 

 

Figur 21 Forenklet fremstilling av mulig forløp når det observeres bekymring knyttet til et barn i Nøtterøy kommune 

Som figuren viser har Nøtterøy kommune etablert flere tverrfaglige arenaer for drøfting av enkeltsaker 
eller systemsaker på tvers av de ulike tjenestene til barn og unge. Dette gjøres både i 
tiltakskjedemøter og i ulike tverrfaglige konsultasjonsteam. Barneverntjenesten har hatt en egen 
tiltakskonsulent. Etter oppstart av forsøket har kommunen etablert et eget familieteam som blant 
annet skal bistå barneverntjenesten med ulike typer hjelpetiltak.  

I intervjuene i kommunen vises det til at kommunen har utfordringer når det gjelder å fange opp barna 
tidlig nok. Kommuneledelsen viser til at for få saker meldes til barnevernet. Blant annet mottok 
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barneverntjenesten 5 bekymringsmeldinger fra barnehagene i 2015. Dette medfører at barna kommer 
inn i barnevernet for sent, ofte så sent som i ungdomsskolealder.  

Barnevernleder og leder for barneteamet bekrefter at kommunene har utfordringer med å nå de 
yngste barna, og i intervjuer med ledere og ansatte i barneverntjenesten blir det gitt uttrykk for at både 
helsestasjon, PP-tjeneste, skoler og barnehager har for høy terskel for å melde saker til barnevernet. 
Det vises til en stor økning i meldinger til PP-tjenesten, og at mange av disse heller burde vært sendt 
til barnevernet. Ansatte i barnevernet påpeker at barneverntjenesten er plassert i «rød sone» i BTI-
modellen, og mener at dette medfører at barnevernet kommer for seint inn i sakene.  De ansatte 
mener barnevernet må få en større rolle i det primærforebyggende arbeidet, og at barnevernet i større 
grad må anerkjennes som en aktør i «grønn sone». 

Ansatte i de andre tjenestene bekrefter at de kan vegre seg for å melde saker til barnevernet, fordi de 
opplever at dette ikke bidrar til å hjelpe barnet, men tvert om bidrar til å forverre relasjonen som den 
aktuelle tjenesten har til barnet og familien. Det vises til manglende informasjon om hva barnevernet 
gjør for å følge opp en sak og hvilke vurderinger barnevernet legger til grunn. De øvrige tjenestene gir 
uttrykk for at de blir satt på siden når barnevernet overtar saken.  

5.3.3 Røyken 
Røyken har prioritert å opprette flere lavterskeltiltak for å nå utsatte barn og familier på et tidlig 
tidspunkt. Sentralt i dette er etableringen av fire såkalte oppvekstteam, hvorav tre team er geografisk 
basert og ett er rettet mot aldersgruppen 16-23 år. Oppvekstteamene ledes av kommunens SLT-
koordinator, som har et utvidet ansvar for det forebyggende arbeidet til barn og unge i kommunen. De 
geografiske oppvekstteamene består av barnehagerepresentanter, grunnskoler, PPT, helsestasjon, 
familieteam og barneverntjenesten.  Oppvekstteam 16-23 består av Røyken videregående skole 
helsesøster, barneverntjenesten, politiet, PPT og NAV. Alle kan melde saker til oppvekstteamene. 
Teamene møtes en gang i måneden og drøfter saker enten anonymt eller med samtykke. Det 
avklares alltid hvem som har ansvar for å følge opp saken, og status for sakene følges opp i 
påfølgende møter.  

Den aktøren som melder en sak til oppvekstteam innhenter også samtykke fra foreldrene eller barna 
til innhenting av opplysninger og samarbeid med andre instanser. Kommunen benytter 
samtykkeerklæringer aktivt, og det opplyses i intervju at tjenestene i de aller fleste saker lykkes med å 
oppnå samtykke.   

I tillegg til oppvekstteamene har kommunen etablert drop-in-tilbudet «familiehjelpen» som er åpent 
hver fredag. Familiehjelpen er organisert ut fra helsestasjonen, og fagpersoner som representerer alle 
deler av Røykenhuset er tilgjengelige for konsultasjon. Videre arrangerer kommunen egne 
foreldreveiledningskurs hvor ansatte fra alle tjenestene til barn og unge er involvert. 
Barneverntjenesten har alltid to vakter som skal være tilgjengelig for konsultasjon. I intervju opplyses 
det at det har tatt noe tid før de ulike tilbudene har fått etablert seg, men at de i økende grad er kjent 
og blir brukt av innbyggerne.  

Figur 22 viser en forenklet framstilling av forløp i Røyken kommune når det observeres bekymring 
knyttet til et barn.  
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Figur 22 Forenklet fremstilling av mulig forløp når det observeres bekymring knyttet til et barn i Røyken kommune 

 

Som figuren viser har kommunen etablert flere lavterskel-arenaer for å ta opp bekymring knyttet til et 
barn eller en familie. Disse arenaene organisert slik at de skal mobiliseres før barneverntjenesten 
kobles inn, slik at barneverntjenesten kan konsentreres om saker som åpentbart er 
barnevernrelaterte.   

Barnevernleder opplyser at kommunen ønsker å etablere praksis for at skoler og barnehager melder 
saker til oppvekstteamene før de melder til barnevernet, med mindre det er snakk om åpenbare 
barnevernssaker. Det er utarbeidet en egen femtrinnsplan for offentlige meldere for melding av de 
mest alvorlige sakene til barnevernet. Ifølge SLT-koordinator er det barneskolene som melder flest 
saker til oppvekstteamet. Det pekes det på at kommunen har forbedringspotensiale når det gjelder å 
oppdage utsatte barn tidligere, og at dette er blant temaene som har vært drøftet i de flerfaglige 
ledermøtene. 

Målet med kommunens familieteam og miljøteam er ifølge kommunens politiske og administrative 
ledelse å komme tidligere i posisjon overfor barna, og premisset for tiltakene er at de skal bygge på 
en kultur for samarbeid. Familieteamet har i dag om lag 140 saker, hvorav en tredjedel er på oppdrag 
fra barneverntjenesten. 

Avdelingslederne i Røykenhuset tror kommunens ulike lavterskeltiltak fører til at færre saker blir 
barnevernssaker, noe også de ansatte i barneverntjenesten slutter seg til. Det vises til en tendens til 
at meldingene til barnevernet i større grad enn før er helt tydelige barnevernsmeldinger med høy 
alvorlighetsgrad, og at få meldinger henlegges. De ansatte i barnevernet opplyser at de opplever det 
som en trygghet i møtet med foreldre å kunne snakke om Røykenhuset og de tilbudene som ligger 
der. Flere peker i intervjuer på at samarbeidet mellom tjenestene og det at barnevernet er en del av 
en større organisasjon bidrar til å ufarliggjøre barneverntjenesten utad.  

5.4 Analyse og vurdering 

Det presiseres i formålet med forsøket (forskriftens §1) at økt kommunalt ansvar skal bidra til sterkere 
vekt på forebygging og tidlig innsats. Videre vises det til at et godt samarbeid mellom 
barneverntjenesten og andre kommunale tjenester som barnehage, skole og helsetjenester, er en 
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viktig del av dette. Det er dermed formulert klare forventinger til at kommunene må ta i bruk hele sitt 
tjenestespekter for å ivareta forsøkets intensjoner om forebygging og tidlig innsats.   
 
Samtlige kommuner framhever at de legger stor vekt på forebygging og tidlig innsats. De rapporterer 
om forbedring i forhold til tidligere praksis, men sier samtidig at det fremdeles er et 
forbedringspotensial.  Både Alta og Nøtterøy viser til utfordringer både når det gjelder å få 
barnevernet tidlig på banen, å komme tidlig i posisjon overfor barna og når det gjelder samarbeid 
mellom tjenestene. I disse kommunene ligger nå den formelle organiseringen av tjenestene til barn og 
unge bedre til rette for tverrfaglig tilnærming i det forebyggende arbeidet. Den uformelle 
organisasjonskulturen og tradisjonelle samarbeidsvaner oppleves imidlertid å være til hinder for å det 
forbyggende arbeidet, og muligheten for å sette inn tiltak tidlig når problemene melder seg. Inntrykket 
fra intervjuene i Alta og Nøtterøy er at systemer og rutiner finnes på papiret, men at 
organisasjonskulturen hindrer at det fungerer som tenkt i praksis.  I disse kommunene er det ulike 
oppfatninger mellom barneverntjenesten og de andre tjenestene om hvor godt det forebyggende 
arbeidet fungerer, og hvorvidt barneverntjenestens arbeidsform hemmer eller fremmer samarbeid om 
forebyggende tiltak. Røyken virker å ha lyktes bedre med sin forebyggende innsats. Inntrykket fra 
intervjuene her er at ansatte i større grad har en felles oppfatning av hva det vil si å arbeide 
forebyggende, og har felles holdninger til det tverrfaglige arbeidet.  

Forsøkskommunenes beskrivelser av det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i egen 
kommune synliggjør at det er ulike synspunkter på hva som forstås som forebyggende innsats. Det er 
både snakk om ulike oppfatninger mellom fagmiljøene internt i den enkelte kommune og forskjeller i 
oppfatning/faglig tilnærming mellom forsøkskommunene. De observerte ulikhetene gjelder hvilke 
tjenester som skal/bør inngå i det forebyggende arbeidet, hva som skal/bør være barneverntjenestens 
rolle i dette, og hva som må til for at det tverrfaglige arbeidet skal fungere i en tidlig fase av et forløp.  

Bedre forbyggende innsats er en forutsetning for å lykkes med forsøket. Et av formålene med 
forsøket er å undersøke om helhetlig ansvar til kommunene gir bedre insentiver til forebyggende 
arbeid og tidlig innsats i kommunene. Kommunenes muligheter til å bedre det forebyggende arbeidet 
ligger i at kommunens hjelpeapparat kommer tidligere på banen i forhold til barn og foreldre som er i 
en sårbar situasjon. Dette innebærer at kommunen må bruke hele sitt tjenesteapparat i det 
primærforebyggende arbeidet. Slikt sett kan ikke forsøket avgrenses til å angå barneverntjenesten og 
de virkemidlene barnevernet har å spille på, men hvordan hele kommunen bruker sin kompetanse og 
sine virkmidler til å avdekke og følge opp barn og familier i risiko.  

Så langt har forsøkskommunene vært opptatt av å avgrense forsøket og finne ut hvordan arbeidet 
kan organiseres i forhold til den daglige driften. I fortsettelsen blir det viktig å sikre at forsøket ikke 
defineres for snevert og at all oppmerksomhet rettes mot de tiltakene/tilbudene som kommunene 
overtar fra det statlige barnevernet. Kommunene må fremdeles ha fokus på hele tiltakskjeden og ikke 
bare på tiltakene i toppen. Kommunenes helhetlige ansvar gjør det forebyggende arbeidet og tidlig, 
tverrfaglig innsats enda viktigere enn tidligere. Utfordringen for forsøkskommunene er at de både må 
forbedre det forebyggende arbeid og etablere nye tiltak.  

Erfaringene fra bl.a.modellkommuneforsøket viser at det forebyggende arbeidet må ha høy prioritet, 
ikke bare fra tjenestene, men også fra politisk og administrativ ledelse. For forsøkskommunene 
innebærer dette at økonomiske midler tilført gjennom gjennom forsøket ikke bare brukes på å 
etablere nye tilbud øverst i tiltakskjeden, men at man samtidig sørger for at forebyggende tiltak blir 
prioritert og utviklet.  
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barnet og tiltak som retter seg mot foreldrene.19 Alle kommuner har i dag et helhetlig faglig og 
økonomisk ansvar for hjelpetiltak i hjemmet, men Bufetat tilbyr kommuene evidensbaserte tiltak mot 
en egenandel. Dette ansvaret ligger i forsøket også hos kommuenne, men tjenestene kan fremdeles 
kjøpes av Bufetat til full pris.  
 
Det har over tid vært mangel på fosterhjem, noe som blant annet har ført til økt ventetid og at det har 
vært vanskelig for barneverntjenesten å gi alle barn og unge et omsorgstilbud som er fullt ut tilpasset 
deres situasjon og omsorgsbehov. Med den økningen i enslige mindreårige asylsøkere vi nå ser, er 
utfordringen knyttet til mangelen på fosterhjem sterkt økende. Situasjonen forsterker utfordringene 
kommunene har når det gjelder plasseringer i fosterhjem.  

Vi omtaler i dette kapittelet både hjelpetiltak i hjemmet og øvrige tiltak kommunene tilbyr på lavere 
forebyggingsnivå, i tillegg til omsorgs-, adferds- og akuttplasseringer. 

6.2 Hjelpetiltak 

6.2.1 Alta 
Kommunens tiltaksteam ble opprettet i 2013, og skal bistå de ulike tjenesteområdene i tilfeller der 
ordinære tiltak i kommunal regi ikke er tilstrekkelige. Tiltaksteamets hovedarbeidsområder er 
foreldreveiledning, kollega- og saksveiledning, og korttidsterapi for lettere psykiske vansker.  

I intervjuene i kommunen kommer det klart fram at barnevernet har vært skadelidende under 
manglende tilgang på tiltak. Dette gjelder både tilgang på hjelpetiltak i hjemmet og plasseringssteder 
innen fosterhjem og institusjon. Samarbeidet med Bufetat har ifølge kommunen ikke gitt kommunen 
de tiltak den har hatt behov for. Barneverntjenesten etterlyser særlig flere lavterskel-hjelpetiltak og 
tiltak innen ettervern, og viser til den planlagte opprettelsen av en ny kommunal institusjon som et 
svært viktig tiltak for å få en bedring på dette området.   

I intervjuene kommer det fram at kommunen har gode rutiner for å kartlegge og utrede barn i risiko, 
men at tiltakene har manglet. De ulike barn- og ungetjenestene uttrykker frustrasjon over at de ofte 
vet mye om et barns situasjon, men mangler kompenserende tiltak. Konsekvensen kan være at 
tiltakene først er blitt satt inn når situasjonen har utviklet seg til å bli så ille at barnevernet må gå inn 
med tvang.  Det vises derfor til at det er behov for å utvide barnevernets «tiltaksbank». Det uttrykkes 
forventning om at et nærmere eieforhold til tiltakene vil være en potensielt positiv virkning av forsøket, 
og at saksbehandlerne i større grad kan håndtere sakene på et tidligere tidspunkt, heller enn å måtte 
vente på at kriteriene for å få tiltak fra Bufetat er oppfylt. Regnskapstallene viser lite omfang av kjøp 
fra private og tyder på at Alta heller ikke har tilgang på relevante tiltak fra private leverandører. 

Videre opplever tjenestene at tiltaksteamet i stor grad benyttes i de tunge sakene, ikke på 
lavterskelnivå slik hensikten var ved opprettelse. 

                                                      

 
19 https://www.bufdir.no/barnevern/tiltak_i_barnevernet/hjelpetiltak_i_hjemmet/  

For dette delmålet belyser evalueringen fem underproblemstillinger:  

Hvordan forsøket påvirker:  

1. Rekruttering av ulike typer fosterhjem og ventetid i forbindelse med plassering  
2. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre 
3. Bruken av akuttiltak  
4. Forsøkskommunenes valgmuligheter når det gjelder valg av institusjonsplasser  
5. Bufetats tiltaksapparat.  

 

https://www.bufdir.no/barnevern/tiltak_i_barnevernet/hjelpetiltak_i_hjemmet/
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6.2.2 Nøtterøy 
Barneverntjenesten jobber med å bygge opp et eget tiltaksteam, og hadde ved oppstart av prosjektet 
en egen tiltakskonsulent i 80 prosent som jobber med endringsarbeid i familiene. Tiltakspersonen 
jobbet ved prosjektoppstart med 10 saker. Kommunen har også et ambulerende team som er 
organisert i avlastingsenheten RMU, som bidrar med veiledning og støtte til foreldre som trenger det, 
men som ikke i hoevdsak er rettet mot barn som opplever omsorgssvikt. Kommunene benyttet seg 
ved prosjektoppstart av MST, PMTO, FFT og Familieråd fra Bufetat. De fire første utgjorde totalt 14 
saker, mens familieråd utgjorde 30 saker.  

I forbindelse med forsøket har kommunen ansatt en PMTO-terapeut og en familieterapeut som skal 
jobbe med hjelpetiltak i hjemmet. Etter planen skal disse to inngå i tiltaksteamet som organiseres 
under barnevernleder. Stillingen som tiltakskonsulent gjøres om til stilling som familierådskoordinator, 
noe kommunen har ønsket å ha i forbindelse med forsøket. Vedkommende har tidligere lang erfaring 
som familierådskoordinator i Bufetat.  

Kommunen har over flere år vært aktiv bruker av Familieråd fra Bufetat.20 I forbindelse med forsøket 
og innføringen av BTI og Familiens hus er det ansatt to familierådskoordinatorer som skal drive 
familierådsarbeidet i kommunene, en på helsestasjonen samt nevnte ansatte i barneverntjenesten. 
Dette skal blant annet sørge for at familieråd benyttes både i barneverntjenesten og av andre 
tjenesteområder.  

De ansatte opplyser i intervju at de i enkeltsaker ofte opplever manglende tilgang på tiltak, og at de 
ønsker seg et bredere spenn i tiltakene slik at rett tiltak kan settes inn til rett tid. Særlig etterlyses det 
tilgang på lavterskeltiltak som kan settes inn før man kommer opp på et nivå der det er nødvendig 
med PMTO, MST eller Marte Meo. I flere intervjuer påpekes det at det er behov for flere universelle 
tiltak i den «grønne» enden av tiltaksskalaen. De ansatte ser på bakgrunn av dette positivt på 
nyansettelsene i forbindelse med forsøket, og håper dette vil bidra til at tiltak kan settes inn tidligere 
og at ressursene kan benyttes mer fleksibelt. Flere viser til at saksbehandlingsbyrden også kan 
reduseres når tiltakene ligger i kommunen, slik at man slipper å bruke tid på å søke om tiltak. 

6.2.3 Røyken 
Kommunen har de siste årene jobbet med å bygge opp et eget tiltaksapparat, og benyttet ved 
inngang til forsøket Bufetat til MST og Familieråd. En egen avdeling for familiebaserte tjenester 
(familieteam) ble opprettet i 2013 på bakgrunn av at alle eksterne leverandører ble kuttet ut, og at 
Bufetat faset ut sitt tilbud. Siden starten av 2015 har kommunen også hatt en avdeling for 
miljøbaserte tjenester (Miljøteam).   

Miljøteamet tilbyr gruppetilbud og fritidsaktiviteter i form av eksempelvis fritidsgrupper, 
sommerleirtilbud og gratis svømmeopplæring, miljøterapeutisk oppfølging av enkeltbarn. I tillegg 
driver miljøteamet oppsøkende virksomhet, samarbeid med frivillige i kommunen og bidrar med å 
kanalisere barn og unge videre i hjelpeapparatet. Familieteamet tilbyr familieterapi, samtaletiltak og 
veiledningstiltak overfor barn og familier. Familieteamet ivaretar også psykisk helsearbeid for barn og 
unge i kommunen.  

Familieteamet har eget henvendelsesskjema, og mer formaliserte prosedyrer for henvendelser fra 
barnevernet, inkludert arbeid ut fra vedtak og tiltaksplan. Teamet veileder også fosterforeldre på 
oppdrag fra barneverntjenesten. Teamet er ambulerende og kan komme på hjemmebesøk. 

Ifølge kommunalsjefen for oppvekst er et av kommunens mål i forsøket å bygge opp egne tiltak 
høyere opp i tiltakspyramiden. Det vises til at kommunen opplever et «svart hull» i skjæringspunktet 
mellom barnevern, rus og psykiatri, som kommunen mener egentlig ligger under Barne- og 

                                                      

 
20 Nøtterøy brukte familieråd 31 ganger i 2015, ca 8 ganger hyppigere enn snittet i Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark 
når vi måler familieråd som andel av tiltak.  



 

59 
 

ungdomspsykiatrisk poliklinikks (BUP) ansvar. Kommunen har ansatt en egen kommunepsykolog for 
blant annet å dekke dette behovet bedre.  

Barnevernleder opplyser at barneverntjenesten har brukt mye tid på å jobbe med tiltak i familiene 
parallelt med at kommunen har bygget sitt eget tiltaksapparat. Saksbehandlerne har selv gjennomført 
tiltak i familiene. Barnevernleder opplyser at kommunen helt bevisst har gjennomført en endring med 
mindre bruk av kompenserende tiltak og mer bruk av forebyggende tiltak. MST fra Bufetat benyttes i 
noen saker, og barnevernleder opplyser at kommunen ønsker å utvikle et eget lignende tilbud som er 
mer heldøgnstilgjengelig. Kommunen har siden 2013 benyttet Familieråd via Bufetat aktivt, og er den 
kommunen i Buskerud som benytter seg mest av dette tiltaket.21  

De ansatte i barneverntjenesten opplever at har de har tilgang til de tiltakene de har behov for, og 
opplyser at både familieteamet og miljøteamets tiltak benyttes aktivt i barneverntjenestens arbeid. 
Ifølge de ansatte er det lettere for foreldre å akseptere slike tiltak når de blir informert om at de kan ta 
kontakt selv.  Det samme gjelder deltakelse i familieveiledningsprogram. Også skolefaglig rådgiver og 
PPT viser til at det for skolene er en langt lavere terskel for å henvise til kommunens lavterskeltilbud 
enn å måtte sende dem til barnevernet.  

Det er utarbeidet et eget system i fagsystemet Familia for familiebaserte og miljøbaserte tjenester slik 
at tiltakskodene i de ulike saksbehandlingssystemene stemmer overens. Kommunen kan hente ut 
statistikk for tiltakene på samme måte som for barneverntjenesten. Bruken av tiltaksteamene gjør at 
en del tiltak ikke føres i statistikken til Fylkesmannen og SSB som barnevernstiltak. Kommunen 
inkluderer derfor egne vedlegg i sine rapporteringer til Fylkesmannen for å synliggjøre helheten av 
kommunens tiltak for barn og unge.  

6.3 Fosterhjem 

6.3.1 Alta 
Kommunen hadde i løet av 2015 23 barn plassert i fosterhjem hos familie og nettverk, 40 barn i 
fosterhjem utenom familie og to barn i statlige familiehjem.  

Kommunen har arbeidet med å rekruttere fosterhjem i barnets familie og nettverk, men har erfart at 
dette har vært krevende. Barnevernleder viser til at det har vært utfordringer både knyttet til å 
rekruttere familie og nettverk, at foreldre ikke har ønsket at familien skal benyttes og at det har 
forekommet brudd med fosterhjemmene.  Kommunen har benyttet seg noe av familieråd i 
rekrutteringsarbeidet, men ikke på fast basis.  

I forbindelse med forsøket skal kommunen ansette en ekstra saksbehandler i omsorgsteamet for å 
bidra til teamets rekrutterings- og oppfølgingsansvar overfor fosterhjem. Det har imidlertid vært 
problemer knyttet til å besette stillingen.  

I intervjuene i kommunen vises det til negative erfaringer med Bufetats fosterhjemstilbud. Det 
opplyses at Bufetat ikke har klart å tilby hjem, noe som ifølge barnevernleder har medført at barn har 
måttet vente i beredskapshjem eller på institusjon.  

Barnevernleder viser til at oppgaven med rekruttering av fosterhjem vil bli krevende, men at 
kommunen har tro på at kjennskap til lokale forhold vil være en stor fordel i arbeidet. Kommunen 
arbeider med en plan for rekruttering og oppfølging av fosterhjem, samt for å systematisere en 
oversikt overaktuelle kandidater. Blant annet er det planlagt at barneverntjenesten skal informere 
under rektormøter og lærersamlinger ved skoleoppstart. Teamlederne i barnevernet vil få ansvaret for 
godkjenning av fosterhjem.  

                                                      

 
21 Røyken brukte familieråd fra Bufetat 16 ganger i 2015. Det er ca. 5 ganger mer enn snittet i Østfold, Buskerud, Vestfold og 
Telemark når vi måler familieråd som andel av tiltak.  
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Alta raporterer to utilsiktede flyttinger i perioden 2014-2015. VI har her ikke mulighet til å skille mellom 
fosterhjem og institusjon.  

6.3.2 Nøtterøy 
Nøtterøy og Tjøme hadde per midten av juni 2016 37 barn i fosterhjem,22 hvorav 27 i kommunale 
fosterhjem, et i kommunalt familiehjem (hjemmet gikk over fra å være statlig hjem til å bli kommunalt i 
forbindelse med forsøksordningen), fire i statlig familiehjem og fem i privat familiehjem.  

Barneverntjenesten har over flere år jobbet aktivt med å skaffe fosterhjem i barnets nære nettverk, og 
de ansatte opplyser at barneverntjenesten er flinke til å oppsøke nettverket og spørre om folk kan 
stille opp for barna.  I intervjuene opplyses det at barneverntjenesten allerede har et system for 
registrering og oppfølging av interesserte fosterhjem, støttekontakter og besøkehjem. De ansatte 
opplever at dette bidrar til å påvirke tjenestens omdømme positivt og at tjenesten framstår som 
profesjonell. 

Like fullt mener kommunen at overtakelsen av fosterhjemsarbeidet blir den mest omfattende og 
krevende delen av forsøket. Særlig er mange av de intervjuede opptatt av rekrutteringen av 
fosterhjem og hvordan kommunen skal dimensjonere dette. Flere av barneverntjenestens ansatte har 
erfaring fra fosterhjemsarbeid i Bufetat, og kommunen har ansatt to fosterhjemsrådgivere som skal ha 
ansvaret for å rekruttere, veilede, lære opp og kvalitetssikre fosterhjem. I sin søknad til departementet 
understreker kommunen betydningen av at rekrutteringsarbeidet blir prioritert og at de ansatte som 
har dette ansvaret skal skjermes fra andre oppgaver.  

I intervju stilles det spørsmål om hvordan kommunen skal greie å «holde på» fosterhjem som har 
meldt sin interesse, når det kan gå lang tid før det faktisk er behov for fosterhjemmet. Flere viser til 
risikoen for at de kan miste interesserte fosterhjem til for eksempel Bufetat eller private fordi 
kommunen ikke har behov for fosterhjem når folk er interessert. I denne sammenheng påpekes 
betydningen av at kommunen er god til å selge seg inn som en god og spennende samarbeidspartner 
for potensielle fosterhjem.  

Selv om kommunen jobber aktivt med å skaffe fosterhjem i barnets nettverk, vil noen barn ha behov 
for å flytte ut av kommunen. I intervjuene i kommunen uttrykker flere usikkerhet om hvordan 
kommunen skal håndtere rekruttering av fosterhjem utenfor kommunen.  

Kommunen holder allerede egne kurs i traumebevisst omsorg, for fosterforeldre, og planlegger å 
holde egne fosterhjemsforberedende kurs tilsvarende PRIDE-kurs og Trygg Base-veiledningsgrupper. 
Kommunen viser til at barneverntjenesten har få utilsiktede flyttinger fra fosterhjem, og understreker i 
sin søknad til departementet betydningen av et godt veiledningsarbeid. Ansatte som arbeider med 
oppfølging av fosterhjem opplyser i intervju at de ser fram til å kunne følge opp alle fosterhjem på 
samme måte og med like vilkår.  

Nøtterøy rapporterer fire utilsiktede flyttinger fra fosterhjem over toårsperioden 2014-2015.  

6.3.3 Røyken 
Med unntak av ett statlig familiehjem har kommunen ved forsøksoppstart kun kommunale fosterhjem. 
De hadde 29 barn i fosterhjem i løpet av 2015. Det vises likevel til at rekruttering av fosterhjem blir 
den største endringen for kommunen i forsøket. I forbindelse med forsøket har kommunen ansatt én 
prosjektmedarbeider som skal ha et særlig ansvar for å ivareta rekruttering, godkjenning og opplæring 
av fosterhjem. Det skal lages en plan for rekrutterings- og opplæringsarbeidet for fosterhjem.  

Barnevernleder ser det som positivt at kommunen nå får mer eierskap også til veiledning og 
oppfølging og bedre samhandling mellom saksbehandlere og fosterhjem. Her ønsker kommunen 
                                                      

 
22 Nøtterøy opplyser at dette kun er barn som er under barnevernstjenestens omsorg. Tallet inkludert de som har 
fosterhjemstiltak utenom omsorgsovertakelse, var 51 barn per 31.12.15. I løpet av 2015 var det 71 barn med 
fosterhjemstiltak, hvorav 60 i kommunale fosterhjem. 
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blant annet å benytte CoS som metode. Barnevernleder viser til at kommunen er opptatt av god 
matching mellom barn og fosterhjem, og at det i denne sammenheng er svært viktig å kjenne både 
barna og familiene de skal plasseres i. Også de ansatte i barneverntjenesten legger vekt på 
mulighetene forsøket gir til å sørge for en god matching i fosterhjemmene. De ansatte ser på forsøket 
som en mulighet til å bruke sin egen kunnskap og erfaring på en annen måte enn tidligere og til å 
velge hjem og tiltak ut fra barnets behov framfor å være prisgitt Bufetats tilbud.    

Også Røyken rapporterer fire utilsiktede flyttinger over toårsperioden 2014-2015. Heller ikke her har 
vi mulighet til å skille mellom flyttinger i fosterhjem og institusjon. 

6.4 Institusjonsplassering  

6.4.1 Alta  
Kommunen hadde i løpet av 2015 31.12.2015 11 barn plassert i institutusjon. 

I intervjuene i Alta opplyses det at det på institusjonsområdet, i likhet med fosterhjemsområdet, har 
vært et krevende samarbeid med Bufetat med tanke på hvilke tilbud kommunen har fått. Dette er 
blant årsakene til at kommunen selv ønsker å etablere et institusjonstilbud.23   

6.4.2 Nøtterøy 
Barneverntjenesten hadde ved forsøksoppstart ingen barn på akuttinstitusjon (fem i løpet av 2015), 
og ingen barn i beredskapshjem (tre i løpet av 2015). Alle institusjonsplasser er levert av Bufetat. I 
forbindelse med forsøket skal kommunen ansette et eget beredskapshjem, og i tillegg er det søkt om 
at avlastningsenheten RMU godkjennes som barnevernsinstitusjon. I intervjuene opplyses det at det 
har vært en omfattende prosess for å få institusjonssøknaden godkjent. De ansvarlige for 
institusjonstilbudet ved RMU opplyser at de har vært svært opptatt av å etablere et nært samarbeid 
med barnevernet og få på plass klare prosedyrer for bestiller-utfører-funksjonene.  

6.4.3 Røyken 
Røyken hadde åtte barn i institusjon i løpet av 2015 og fem barn i beredskapshjem, alle levert av 
Bufetat. Det vises i intervjuene at det er begrenset hvor mange plasser kommunen selv bør etablere, 
og at et kommunalt institusjonstilbud vil være sårbart for svingninger i behovet. Det kan være 
krevende å ha kompetanse som ivaretar et slikt tilbud over tid. Kommunen har foreløpig ikke tatt 
stilling til i hvilken grad den selv vil etablere institusjonsplasser, og dekker inntil videre dette behovet 
med bistandsavtalen med Bufetat.   

6.5 Konsekvenser for Bufetat 

Forsøket innebærer at oppgaver og finansieringsansvar overføres til kommunene. Dette kan få visse 
konsekvenser for Bufetat i den forstand at Bufetats tilbud kan bli svekket. Reduserte økonomiske 
overføringer kan gjøre det vanskelig å opprettholde samme kompetanse og kapasitet som tidligere, 
noe som kan få konsekvenser for bredden og/eller kvaliteten på deler av Bufetats tilbud. Det kan også 
bli økt konkurranse om rekruttering av kompetent arbeidskraft.  

I Finnmark blir det f.eks. pekt på at Alta er en stor kommune i fylket, og som derfor har behov for 
relativt mange tiltak. Alta har bl.a. vært en stor bruker av MST-teamet i Hammerfest, og det er nå et 
spørsmål om det er grunnlag for å drive dette teamet videre etter at Alta kom med i forsøket. Dersom 
dette tilbudet blir borte eller nedskalert, kan det gå ut over tilbudet til andre kommuner i regionen. 
Også i Bufetat Region Sør blir det vist til mulige tilsvarende konsekvenser som følge av reduserte 

                                                      

 
23 Kommunen opplyser i august 2016 at alle planlagte stillinger ved institusjonen er besatt, men at det mangler 
enkelte godkjenninger for insitusjonen. 
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økonomiske overføringer i forbindelse med forsøket. Foreløpig er det usikkert hva konsekvensene vil 
bli. 

Det blir også pekt på mulige uheldige konsekvenser knyttet til rekruttering av fosterhjem i form av økt 
konkurranse om rekruttering. Bufetat og kommunene kan bli konkurrenter om fosterhjem samtidig 
som private aktører i større grad kan posisjonere seg i markedet. Dette kan også å tenkes å påvirke 
prisnivået.  

Generelt kan man si at det er to hovedutfordringer knyttet til forsøket. Den ene er at Bufetat ikke 
klarer å opprettholde samme nivå på tjenestetilbudet til kommuner som ikke er med i forsøket. Det 
andre risikoområdet er at kommunene ikke klarer å gi den hjelpen barna trenger ut fra de rammene 
de har fått for å bygge opp tjenesten. 

6.6 Analyse og vurdering 

I kapittel 3 gis en beskrivelse av forsøkskommunens ressursbruk og prioriteringer på 
barnevernområdet. Tilgangen på tiltak må sees i sammenheng med hvor mye ressurser kommunen 
bruker på barnevern og kommunens forvaltningspraksis (hva som vektlegges i de faglige 
vurderingene og hvilke vedtak som fattes). Alta er den av kommunene som bruker mest på 
barnevern, og den av kommunene som har vært mest avhengig av tilbud fra Bufetat. Intervjudataene 
viser at Alta er den av kommunene som i størst grad gir uttrykk for at de mangler tiltak og ikke har 
vært tilfredse med Bufetats tilbud. I Røyken synes forholdet mellom ressursbruk og tilgang på tiltak å 
være motsatt. Kommunen bruker forholdvis lite ressurser på barnevern, har få tiltak fra Bufetat, men 
har likevel en opplevelse av at tilgangen på tiltak er god. Nøtterøy opplyser at de har behov for flere 
valgmuligheter når det gjelder lavterskeltiltak.  

Samtlige forsøkskommuner mener at helhetlig ansvar på fosterhjemsområdet er den største og 
viktigste endringen ved forsøket. Kommunene har høye forventninger til effekten av å kunne styre 
fosterhjemstilbudet selv, sikre bedre matching mellom barn og fosterfamilier, unngå unødige 
institusjonsplasseringer og ikke minst få midler til en tettere og bedre oppfølging av hjemmene. At 
dette vektlegges så sterkt er noe overraskende, da kommunene også tidligere har rekruttert 
fosterhjem selv. Av intervjuene framkommer det at det er Bufetats saksbehandlingstid og utfordringer 
med å finne fosterhjem tilpasset barnas behov som gjør at kommunene mener de kan ivareta 
fosterhjemsområdet bedre.  

Forsøkskommunene synes altså å være svært opptatte av mulighetene som ligger i det å ha utvidet 
ansvar på fosterhjemsområdet. I planleggingsfasen er dette ett av områdene som har fått mest 
oppmerksomhet. Trolig må dette prioriteres høyt også i fortsettelsen. Et velfugerende 
fosterhjemstilbud vurderes å være en sentral forutsetning for forsøket som helhet. For at 
fosterhjemstilbudet skal dekke det tiltenkte nivået i kommunenes tiltakspyramider er kommunene helt 
avhengig av å rekruttere tilstrekkelig antall fosterhjem, ha fosterhjem som er kvalifisert til å ivareta 
barn og ungdom med særskilte utfordringer og sørge for en oppfølging som fosterfamiliene er tilfredse 
med. Det er grunn til å tro at også fosterfamiliene i forsøkskommunene er oppmerksomme på at de 
tar del i et nasjonalt forsøk, og at de vil ha høyere forveninger til tidsriktig og faglig oppfølging fra 
kommunen.     

Kommunenes planer for hvilke tiltak de etablerer i egen regi, viser at de har nokså ulike strategier for 
dette:  

 Alta etablerer i hovedsak mange døgntilbud, og vurderer at en utvikling og samlokalisering av 
denne typen tilbud i egen kommune vil være fornuftig med tanke på å utnytte kompetanse og 
redusere sårbarhet 

 Nøtterøy etablerer beredskapshjem og akuttinstitusjon i tilknytning til eksisterende 
avlastningsenhet (RMU) 

 Røyken har foreløpig ingen planer om å etablere bolig-/insitusjonstilbud i egen kommune. I 
henhold til kommunens tidsplan, skal dette avventes til 2018/2019  
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Foreliggende planer og intervjudata tyder på at kommunene ønsker å prøve seg litt fram og velger 
løsninger basert på erfaringer om hva det tidligere har vært behov for. Alle forsøkskommunene har 
inngått bistandsavtaler med Bufetat. Alta har inngått avtale om plasseringer i beredskapshjem, 
akuttinstitusjoner og omsorgsinstitusjoner, Nøtterøy har inngått avtale om akutttilbud, mens Røyken 
har inngått avtaler om hjelpetiltak, omsorgsplasseringer og akuttplasseringer. Prosessen med å inngå 
bistandsavtalene synes å ha forløpt greit. Forsøkskommunene påpeker imidlertid at prisoversikten 
forelå sent i prosessen, og at det derfor var vanskelig å vurdere den økonomiske konsekvensen av 
avtalene som ble inngått.  

Fra et evalueringsperspektiv er det interessant at kommunene vurderer behovet såpass forskjellig, 
har så ulike vurderinger av hvilke tiltak de bør etablere i egen regi og hvilke typer tiltak det bør inngås 
bistandsavtaler på. Dette gir gode muligheter for å sammenligne erfaringer med løsningene som 
velges, både sett fra kommunens, Bufetats og barnas/familienes ståsted.  

I denne første delevalueringen er det fremdeles usikkerhet i Bufetat Region Sør og Bufetat Region 
Nord om hvordan forsøket vil påvirke dem. Begge regioner er innstilt på at forsøket det ikke skal ha 
noen innvirkning på de andre kommuner i regionen, selv om regionenes driftsbudsjett blir redusert 
som en følge av overføringer til forsøkskommunene. Dette blir en utfordring for Region Nord, hvor 
avstandene er store og Alta er den største kommunen i Finnmark. Regionen signaliserer at det kan bli 
vanskelig å opprettholde alle tilbud i Alta og omegn. 
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7. Hjelpen som gis tar utgangspunkt 
i barnets helhetlige livssituasjon 

7.1 Innledning 

Nærhet og bred kjennskap til barnet og barnets situasjon gir et viktig grunnlag for å kunne skreddersy 
tilbud, sørge for koordinerte tjenester og velge løsninger som er best tilpasset det enkelte barn. Det 
kommunale barnevernet vil i utgangspunktet ha best kjennskap til barnet, dets nettverk og nærmiljø.  

 
Medvirkning fra barn og unge i barnevernet er en rettighet som er nedfelt i lovverket. 
Brukermedvirkning i barnevernet kan skje gjennom påvirkning på både systemnivå og individnivå.  

En helhetlig og systematisk kartlegging av barnas situasjon og behov er viktig for å kunne identifisere 
virksomme tiltak og gode omsorgsløsninger. Dette krever at den kommunale barneverntjenesten 
samspiller godt med andre tjenester som møter barn og familier.  

7.2 Barns medvirkning i egen sak 

7.2.1 Alta 
Kommunen deltar i Fylkesmannens satsing «Sjumilssteget», som handler om å sette 
barnevernkonvensjonen på dagsorden og blant annet sikre barnas medvirkning og uttalelsesrett. 
Kommunen opplyser at «Sjumilssteget» er forankret hos rådmannen og innebærer at barn og unges 
stemme skal høres i alle sammenhenger, inklusive saksbehandling i kommunale tjenester.  

Barns medvirkdning er nedfelt i barneverntjenestens rutiner, og er blant annet en del av det faste 
sakskontrollen mellom teamleder og saksbehandler. En av barneverntjenestens ansatte er kurset i 
barnesamtalen, og denne kan bistå i samtalene ved behov.  

De ansatte i barneverntjenesten opplyser i intervju at de alltid snakker med barna i 
undersøkelsessaker. 

7.2.2 Nøtterøy 
Barns medvirkning var hovedprioritet i barneverntjenestens kompetanseplan i 2015. Kommunen 
opplyser i sin søknad at forskrift om barns medvirkning har medført endringer i tjenestens praksis de 
siste to årene. Samtidig viser kommunen til at den har ønske om å styrke dette arbeidet ytterligere.  

Kommunen benytter seg hyppig av familieråd, og dette vises til som et viktig tiltak for å sikre at barna 
involveres i saker som gjelder dem og at familien benyttes som ressurs for å finne løsninger.  

Kommunen har siden 2015 hatt Mitt Liv og Barnevernproffene som satsingsområder, og i intervjuene 
legges det vekt på at prinsippene i disse programmene er nært knyttet sammen med målene i 
forsøket. Barneverntjenesten har startet arbeidet med en egen gruppe barnevernproffer i alderen 15-
23 år. Det har vært gjennomført oppstartstreff for disse, og en ny samling skal gjennomføres i 
september. Flere saksbehandlere er utdannet i Barnesamtalen, og tjenesten har to veiledere som 
bistår i opplæringen. Barneverntjenesten benytter KOR-skjemaer systematisk i evaluering og 

For dette delmålet belyser evalueringen tre underproblemstillinger: 

Hvordan forsøket påvirker 

1. Barns medvirkning i egen sak  
2. Systematisk og helhetlig kartlegging og utredning av barns behov  
3. Bruken av tiltak som er tilpasset barnets sammensatte behov  
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oppfølging av samtaler med barn og unge. Tre teamledere i barnevernet og fagrådgiver har våren 
2016 gjennomgått opplæring til å bli KOR-veiledere.     

De ansatte i barneverntjenesten opplyser at de bruker mye mer tid med barna og ungdommene enn 
tidligere, og noen viser til eksempler på ungdom som selv har formulert egne mål eller skrevet egen 
henvisning til BUP.  

Barneverntjenesten har utarbeidet egne rutiner for gjennomføring og dokumentasjon av ivaretakelse 
av barnas synspunkt og medvirkning.   

7.2.3 Røyken 
I intervjuene i kommunen opplyses det de siste årene har blitt lagt vesentlig mer vekt på barns 
medvirkning enn tidligere, og at det er strenge krav til dokumentasjon av barns medvirkning. Krav til 
samtaler med barnet inngår blant annet i barneverntjenestens skriftlige rutiner og sjekklister. 
Barneverntjenestens rutiner inneholder flere sjekkpunkter for samtaler med barn. Kommunen benytter 
seg aktivt av Familieråd, og de ansatte tror forsøket vil legge til rette for å bruke familie og nettverk 
enda mer aktivt.  

Tre ansatte i Røykenhuset, to i familiebaserte tjenester og én i barneverntjenesten har utdannelse i 
«Barnesamtalen», og alle ansatte i barneverntjenesten har deltatt på todagerskurs i Barnesamtalen. 
Videre har én saksbehandler kurs i samtaler med ungdom med adferdsvansker. De ansatte mener 
dette er svært nyttige verktøy.  

7.3 Sammensetning og samordning av tiltak 

For at barn skal få rett hjelp til rett tid kreves gode systemer og god praksis for kommunikasjon, 
samarbeid og samordning mellom en rekke aktører i kommunen. Barnehager, skoler og til dels 
kommunens fritidsareaner har den daglige kontakten med barna og følger det enkelte barns situasjon 
og utvikling.  

Kommunens hjelpetjenester – helsestasjon, PP-tjeneste og barnevern – sitter på kunnskap om ulike 
sider av barnas livssituasjon og behov. I svært mange tilfeller innebærer «rett hjelp» til barnet at 
barnet får oppfølging og tiltak på tvers av de ulike hjelpetjenstene. Bare slik vil barnets og familiens 
helhetlige støttebehov kunne dekkes. Samtidig fordrer det at kommunen har tilgang på de tiltakene 
som tjenestene mener vil gi barnet og familien den beste hjelpen.Hjelp til rett tid forutsetter god 
informasjonsflyt mellom tjenestene og med skoler og barnehager.  

Kapittel 5 redegjør for kommunenes systemer for tverrfaglig samarbeid, og viser at alle 
forsøkskommuner legger vekt på å skape et helhetlig hjelpetilbud til barn og unge.  

Samtlige av kommunene har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre organisasjonsprosesser 
som medfører samlokalisering og økt samordning mellom tjenestene til barn og unge. Målet med 
dette har vært å styrke kommunens evne til å gi barna hjelp som dekker deres helhetlige behov på et 
tidligst mulig tidspunkt. Samtlige kommuner har videre etablert arenaer for tverrfaglige diskusjoner, 
både på systemnivå og på individnivå, med formål å identifisere hvilke behov barnet har, hvilke 
tjenester som bør involveres i oppfølgingen, og hvilken tjenesten som skal ha hovedansvar for å følge 
opp saken.   

Samtidig er det forbedringspotensiale i kommunene knyttet til å få det tverrfaglige samarbeidet til å 
fungere etter intensjonene. I Alta og i Nøtterøy vises det til utfordringer knyttet til at barnevernet 
framstår som lukket overfor de øvrige tjenestene i kommunene. 

Kapittel 6 redegjør for kommunenes tilgang på tiltak tilpasset barnets behov. Det vises her til at de 
ansatte i kommunene i ulik grad opplever å ha bred nok tilgang på tiltak, slik at de kan velge det 
tiltaket de mener er faglig riktig i hver enkelt sak. Gjennomgående for alle kommunene på dette 
punktet er en forventning om at forsøket vil bidra til at kommunen, med sin nærhet til og kunnskap om 
barnet og familien, kan sørge for løsninger som på en bedre måte ivaretar barnas behov.  
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Dette temaet vil bli belyst nærmere i kommende års evalueringer.  

7.4 Brukerorganisasjonenes innspill 

I vårt evalueringsdesign er det lagt opp til å intervjue barn, foreldre og fosterforeldre. Deres innspill er 
vurdert å være særlig relevant i forhold til spørsmålet om hjelpen tar utgangspunkt i barnets helhetlige 
livssituasjon. 

I denne første delevalueringen ble det vurdert at det ville være lite å tjene på å gjennomføre intervjuer 
med utvalgte barn og foreldre i kommunene. Siden kommunene nylig har fått overført ansvaret, ville 
de i begrenset grad ha erfaringer å vise til. Det ble derfor besluttet å intervjue brukerorganisasjoner og 
på nasjonalt og regionalt/lokalt nivå for å innhente deres syn på muligheter og utfordringer knyttet til 
forsøket. Det er gjennomført intervjuer med ledende representanter for Barnevernsbarna, Norsk 
fosterhjemsforening, Foreningen for fosterhjem i Finnmark og Barnevernssambandet.  

Brukerrepresentantene hadde mange velbegrunnede synspunkter på hva som kunne være styrkene 
og utfordringene ved en ny ansvarsdelingen mellom statlig til kommunalt barnevern. I punktene 
nedenfor er deres synspunkter og innspill formulert som forvetninger og bekymringer knyttet til 
forsøket 

Forventninger:  

 Bedret tilgjengelighet på tjenestene  
o Tilgang til flere tjenester lokalt og en større bredde i tiltakene kommunen kan tilby 
o Geografisk nærhet som gjør det lettere å sette inn tiltak tidligere 

 Bedre kontinuitet i oppfølgingen av det enkelt barn/familie (inkludert fosterfamilier)  
o Kommunen har det hele og fulle ansvaret – ikke lenger brudd i ansvarslinjene fordi 

Bufetat kommer på banen 
 Tjenestene kommer tettere på barna og familiene  

o Geografisk nærhet gir bedre oversikt over familiens situasjon, og effekten av 
igangsatte tiltak  

o Vissheten om at man må følge barna og familiene lengre i løpet kan bidra til at 
kommunen går inn med større tyngde 

 Bedre forutsetninger for å sette inn riktig tiltak til riktig tid 
o Nærhet gir bedre oversikt over familiens situasjon, eventuelle tiltak fra det øvrige 

hjelpeapparatet og bedre «timing» på hvilke tiltak som igangsettes når  
 Enklere å finne løsninger i barnas nærmiljø 

o Lokalkunnskap gjør det enklere å mobilisere familie og nettverk  
 Bedre matching av barn og fosterfamilie 

o At kommunene rekrutterer fosterhjemmene selv gir bedre forutsetninger for å finne 
god match mellom barn og fosterfamilie 

 At man unngår dårlige plasseringer som en følge av dårlig samarbeid mellom kommunen og 
Bufetat 

o Brukerorganisasjonene er kjent med at uklarheter i ansvar og samarbeidsproblemer 
mellom forvaltingsnivåene har gått ut over barn og familier med behov for hjelp 

 At barna tas på alvor – reell brukermedvirkning  
o Helhetlig ansvar og nærhet til barna kan medføre at kommunene føler større 

forpliktelser for å lytte til barna og ta hensyn til deres ønsker og synspunkt 
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Bekymringer: 
 Sterkt fokus på kompetanseheving, uten at holdningsdimensjonen blir vektlagt 

o Brukerorganisasjonene ser at kommunene vil ha behov for å styrke sin kompetanse 
på flere områder. De anerkjenner dette, men frykter at faglig spisskompetanse vil bli 
prioritert foran grunnleggende kompetanse om hvordan man som fagperson bør 
opptre. 

 Foreldre og barn vurderer ikke tilbudet ut fra hvor høy kompetanse medarbeiderne har, men 
ut fra hvordan de blir møtt 

o Brukerorganisasjonene framhever betydningen av kultur og holdninger i hele 
kommunens hjelpeapparatet  

 Kommunene tar for lett på oppgaven med å rekruttere og følge opp fosterhjem 
o Fosterhjemsfeltet beskrives nærmest som et eget fagområde, og betraktes som et 

stor og viktig ansvar som forsøkskommunene har påtatt seg.   
o Det er Bufetat som tradisjonelt har hatt den faglige spisskompetansen som kreves for 

å hjelpe fosterfamilier som sliter. 
 Kommunene mangler den kompetansen som trengs for å følge opp fosterhjem som opplever 

særlige utfordringer 
o Vil forsøkskommunene klare å stille med relevant kompetanse når det blir flere 

familier som sliter med problemer som krever ulike faglige tilnærminger? 
 At kravene som stilles for å bli fosterforeldre senkes 

o Det har ligget en trygghet i at mange fosterforeldre har gjennomgått det samme 
opplegget i regi av Bufetat 

o Behovet for å finne flere fosterhjem kan føre til at kommunen blir mindre kritiske til 
hvilke familier som velges 

 Kommunene vil vise at de klarer å løse oppgaven selv og unnlater å bruke Bufetats tilbud når 
de burde ha gjort det  

o Kommunenes ønske om å klare seg med egen kompetanse og egne ressurser kan 
medføre at de velger egne tiltak når de burde ha søkt hjelp hos Bufetat 

 Flere av brukerrepresentantene påpeker at forsøkskommunene ikke er representative for 
kommune- Norge, og at mindre kommuner vil ha dårligere forutsetninger for å overta 
oppgaver enn akkurat disse tre 

o Forsøkskommunene er forholdsvis store kommuner, med et velutbygd tilbud til barn 
og unge og god tilgang på relevant kompetanse 

o Forsøkskommunenes erfaringer er ikke direkte overførbare til andre (og særlig 
mindre) kommuner 

7.5 Analyse og vurdering 

Forsøkskommunene framhever at de arbeider systematisk for å bidra til at hjelpen tar utgangspunkt i 
barnets helhetlige livssituasjon. Blant annet er det utarbeidet rutiner og krav til dokumentasjon for å 
sikre dette. Den kommunale barneverntjenestens nærhet til barn, familier, deres nettverk og nærmiljø 
tilsier at de har gode forutsetninger for å få oversikt over barnets helhetlige livsitusjon og finne gode 
løsninger lokalt. Det forusetter imidlertid et godt samspill mellom barnevernet og de øvrige tjenestene 
rettet mot barn og unge i kommunen. Inntrykket fra intervjuene er at forsøkskommunene har et 
forbedringspotensiale der.  

Alle forsøkskommunene rapporterer om at de arbeider bedre med brukermedvirkning enn tidligere. 
Vår vurdering er at brukermedvirkningen må ivaretas både på system- og individnivå, dersom den 
skal være reell. På systemnivå bør bruker- og interesseorganisasjoner inviteres til å drøfte 
prinsippielle spørsmål om hvordan tjenestene kan utvikles og forbedres. På individnivå bør det 
benyttes rutiner og metoder som sikrer at barn og familier blir tatt med på råd, at deres ønsker og 
behov vektlegges i saksbehandling og valg av tiltak, samt at barn/familier involveres direkte i 
evalueringen av tiltak.  
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Nøtterøy er trolig den av forsøkskommunene som har kommet lengst når det gjelder 
brukermedvirkning. Barns medvirkning har vært et satsningsområde for barneverntjenesten i 
kommunen de siste årene. Styrken i Nøtterøys tilnærming er at de arbeider bredt med tematikken og 
kombinerer ulike typer tiltak. 

Brukerorganisasjonene som er intervjuet har ikke hatt grunnlag for å uttale seg om den enkelte 
forsøkskommune. Deres innsikt i barneverntjenesten gir likevel verdifulle perspektiver på forsøket og 
synspunkter som det er verdt å lytte til. Forsøkskommunene bør merke seg hvilke forventninger og 
bekymringer brukerorganisasjonene har til forsøket, og arbeide for at brukernes forventninger blir 
innfridd og forhindre at bekymringene blir en realitet.  

I kommende års evalueringer tar vi sikte på å innhente erfaringer fra ungdom og familier som som har 
vært i kontakt med barneverntjenesten i den enkelte forsøkskommune. Vi vil da være særlig opptatt 
av om ungdommene og deres familier opplever endringer i tilbudet etter at kommunene fikk et utvidet 
ansvar. Vil tar også sikte på å ha samtaler med fosterforeldre, hvor vi er særlig interessert i å fange 
opp deres synspunkter på veildning og oppfølging fra kommunens barneverntjeneste. 
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8. Samhandling mellom nivåene i 
barnevernet 

8.1 Innledning 

Det faglige og økonomiske ansvaret for barnevernet er i dag delt mellom statlig og kommunalt nivå. 
Kommunene har ansvar for å utføre de oppgaver som barnevernloven ikke legger til et statlig organ. 
Bufetat har et helhetlig ansvar for at det til enhver tid finnes et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert 
tiltaksapparat (institusjon og fosterhjem). Videre skal etaten bistå den kommunale barneverntjenesten 
med plassering av barn utenfor hjemmet. Bufdir har fagdirektoratsoppgaver overfor både kommunalt 
og statlig barnevern. Dette innebærer blant annet at Bufdir skal utarbeide faglige anbefalinger bygget 
på et oppdatert kunnskapsgrunnlag på viktige ansvarsområder.  

 

Evalueringen av barnevernreformen peker på to hovedutfordringer ved ansvarsdelingen mellom 
statlig og kommunalt barnevern slik det fungerer i dag:  

 Det finansielle ansvarsprinsippet følges ikke (det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og 
beslutningskompetanse for en oppgave skal også ha ansvaret for å finansiere utgiftene til 
oppgaveløsningen)  

 Den økonomiske ansvarsdelingen gir samhandlingsutfordringer (det er store variasjoner i 
hvilke oppgaver kommunene selv velger å ivareta og derigjennom store forskjeller i 
kommunenes ressursbruk).  

8.2 Samhandling mellom stat og forsøkskommuner 

8.2.1 Alta 
Kommunens prosjektgruppe oppgir i intervju at det over lengre tid har vært vanskelig å få tiltak fra 
Bufetat Nord, og at det har vært opplevd som en kamp mellom barneverntjenesten og Bufetat for å 
bestemme og definere tiltak i de enkelte sakene. Dette har vært en viktig bakenforliggende årsak til at 
kommunen har ønsket å delta i forsøket. Barneverntjenesten har opplevd at Bufetat ikke har hatt 
tilgjengelige fosterhjem ved behov, uenighet med Bufetat om godkjenning av fosterhjem, og uenighet 
med Bufetat om valg av institusjon og tiltak. Dette har ifølge kommunen medført at enkelte barn har 
hatt midlertidige tiltak over år. Bufetat har, med unntak av MST, ikke tilbudt hjemmebaserte tiltak de 
senere årene. Kommunen har gjennom forsøksdeltakelsen ønsket å styre tiltakene selv og å kunne 
tilpasse disse til kommunens behov framfor å være prisgitt Bufetats tilbud.  

Prosjektledelsen opplyser at samarbeidet med Bufetats regionale ledelse har vært ryddig gjennom 
planleggingsfasen, og at det har vært gjennomført jevnlige møter.  Samarbeidet om 
ansvarsoverføring av eksisterende tiltak har fungert bra, og det har vært et godt samarbeid med 
Bufetat om implementeringen av PMTO og familierådslag i kommunen. Prosjektledelsen opplyser 

For dette delmålet belyser evalueringen tre underproblemstillinger:  

Hvordan forsøket påvirker:  

1. Samhandlingen mellom stat og forsøkskommuner  
2. Samarbeid med andre kommuner  
3. Klarhet i ansvarsdelingen  
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også at kommunen har fått veldig god veiledning og støtte fra Bufetat i forbindelse med oppstart av 
institusjonen. 

Det som har vært utfordrende er samarbeidet omkring overtakelsen av nye oppgaver. Her hadde 
kommunen en forventning om at de kunne samarbeide tettere med Bufetat enn med de private 
aktørene. Slik har det ikke blitt. Kommunen har oppfattet at de må forholde seg på samme måte til 
Bufetat som til de private aktørene når det gjelder kjøp av tjenester. Etter at denne avklaringen kom 
på plass har samarbeidet mellom kommunen og Bufetat fungert godt.  

8.2.2 Bufetat Region Nord 
I intervju opplyser Bufetat Region Nord at de har fulgt opp kommunen ut fra deres behov fram til 
prosjektoppstart, og viser til at Alta, som Finnmarks største kommune, har benyttet seg av alle 
Bufetats tjenester. Det har vært samarbeid rundt implementering av familieråd, og kommunen har 
ansatte som har deltatt på opplæring innen PMTO. Bufetat mener det er et misforhold mellom den 
bistanden kommunen opplever å få, og den bistanden de faktisk får fra Bufetat. Her vises det også til 
dialog i enkeltsaker før kommunen oversender henvisning.  

Videre viser de til at saksbehandlere også etter prosjektoppstart har kontaktet Bufetat for veiledning 
på områder som inngår i forsøket. Særlig stiller Bufetat spørsmål om hvordan kommunen skal 
håndtere rekruttering og opplæring av fosterhjem, og viser til at kommunen alltid har kunnet rekruttere 
selv i barnets familie og nettverk. Der det ikke er løsninger å finne i slekt/nettverk, har det i enkelte 
saker blitt ventetid på fosterhjem. I noen av disse tilfellene har kommunen takket nei til fosterhjem, 
blant annet på grunn av geografi som gir avstand til familie.  

Bufetat Region Nord opplever at at utfordringer i enkeltsaker, kan påvirke kommunens syn på 
samarbeidet. Regionen forteller at de har erfart mye godt samarbeid i planleggings- og prosjektfasen.  

Bufetat mener for øvrig at kommunen er godt rustet for det forebyggende arbeidet, og viser særlig til 
at tiltaksteamet er en stor styrke for kommunen.  

8.2.3 Nøtterøy 
Ledere og ansatte i barneverntjenesten opplyser at de har opplevd samarbeidet med Bufetat som 
godt på flere områder, og særlig i familierådsarbeidet. I tillegg vises det til at Bufetat har gjort en viktig 
jobb når det gjelder kvalitetssikring og veiledning, og at Bufetat har bidratt med mye kompetanse samt 
lagt godt til rette for samarbeid mellom kommunene. Ansatte viser også til at de har lært mye av 
Bufetats oppfølging av fosterhjem og dokumentasjon og evaluering knyttet til dette.  

Samtidig vises det i intervjuene i kommunen til at de ansatte har opplevd det som tidvis tungt og 
byråkratisk å samarbeide med Bufetat om andre typer tiltak enn fosterhjem, og at mange har opplevd 
uenigheter med Bufetat når det gjelder hvem som skal definere hva barna og kommunen har behov 
for. Det vises til at Bufetats tilbud ved en del anledninger har vært langt fra hva kommunen har ønsket 
og ansett som det beste for barnet. Eksempelvis nevnes at Bufetat ofte har hatt vanskeligheter med å 
oppdrive fosterhjem og beredskapshjem, og at dette derfor har tatt lang tid og endt med en dårlig 
match for barnet. Konsekvensene har vært at løsningene sjelden ble til barnets beste, for eksempel 
kunne de få et hjem svært langt unna eller ende opp med å splitte søskenpar.    

Flere opplyser i intervju at de ser fram til å kunne velge tiltakene selv, og at nærheten til barna og til 
tiltakene vil medføre at barna i større grad får rett hjelp til rett tid.  

8.2.4 Røyken 
Kommunen opplever at samarbeidet med Bufetat og Fylkesmannen har vært godt i planleggingen av 
forsøket, og viser særlig til at alle nødvendige avtaler med Bufetat kom på plass innen oppstart av 
forsøket. Samtidig viser kommunalsjefen til at kommunen har vært opptatt av å ettergå avtalemalene 
og prismatrisene fra Bufetat, og har etterspurt bakgrunnen for tallene i prismatrisene.  
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Kommunen har benyttet MST og Familieråd fra Bufetat. Barnevernleder opplyser i intervju at det ikke 
var tvil om at kommunen skulle inngå bistandsavtaler med Bufetat ved oppstarten av forsøket, da 
tiden var for knapp til at kommunen kunne få alt på plass selv.  

Barnevernleder opplyser om samarbeidet med Bufetat at barneverntjenesten tidvis har opplevd at det 
blir mange ledd for å hjelpe barna og få inn tiltak. Barnevernleder ser derfor positivt på å redusere 
antallet beslutningsnivå for å sørge for raskere tiltak Videre vises det til at Bufetat i enkelte tilfeller har 
overprøvd barneverntjenestens vedtak, noe som er belastende for den enkelte saksbehandleren. 
Ansatte i barneverntjenesten bekrefter at de ofte har opplevd at samarbeidet med Bufetat stort sett 
har gått bra, men at det i noen saker har tatt unødvendig lang tid å komme til enighet.  

8.2.5 Bufetat Region Sør 
Bufetat Region Sør har ansvar for både Røyken og Nøtterøy. Som kjent er det Nøtterøy som foreløpig 
i størst grad har overtatt oppgaver fra Bufetat. Her er også tilbakemeldingene fra Bufetat at 
samarbeidet har fungert bra oppstarten. Det meldes om at alle har vært opptatt av de barna som var 
inne på tiltak i overgangen til oppstart av prosjektet, og at denne overgangen har gått veldig bra. Alle 
aktører som trengte å snakke sammen før overtakelsen, kom i kontakt med hverandre. Det eneste 
man hadde diskusjon om var hvem som skulle ha oppdragsansvar for familiehjemmene.  

Generelt gis det uttrykk for at kommunikasjonen mellom Bufetat, kommunen og fylkesmannen er god. 
I følge Bufetat er aktørene er innforstått med at det kan skje ting underveis, og de er innstilte å 
håndtere dette når det kommer. Bufetat har gitt uttrykk for at de gjerne deltar i ressursgrupper, 
arbeidsgrupper og styringsgrupper som opprettes som et ledd i forsøket.  Fra Bufetats side blir det 
også gitt uttrykk for at Bufdir vil bistå med å finne løsninger knyttet til rammebetingelser som må løses 
håndteres videre oppover i systemet.  

Samlet sett er inntrykket at samhandlingen mellom aktørene har fungert bra – både gjennom formelle 
og uformelle kanaler. Samtidig blir det fra Bufetat understreket at kommunikasjon vil være en kritisk 
faktor i forsøket. Foreløpig er det uklart hvordan informasjon i forsøket skal håndteres, og det er 
behov for å finne løsninger på hvordan felles dokumenter skal organiseres og tilgjengeliggjøres på en 
måte som sikre god informasjonsflyt. Manglende opplegg for informasjonshåndtering og formidling 
kan potensielt bidra til å skape unødvendige problemer og konflikter i forsøket.  

8.2.6 Fylkesmennenes oppfølging av forsøket 
Fylkesmennene har fått midler til å følge opp forsøket, og skal føre tilsyn med forskriftene som styrer 
forsøket. BLD opplyser at alle føringer fra departementet er gitt i Fylkesmennenes oppdragsbrev. 
Fylkesmennene, på sin side, opplyser at føringene på bruken av midlene oppfattes litt vage. 
Fylkesmannsembedene har i felleskap diskutert om de skal bruke noe penger på felles 
erfaringsoverføringer, og hvordan de skal innrette seg i felleskap slik at de ikke jobber forskjellig.  

Generelt er tilbakemeldingene fra fylkesmennene at de ser for seg å bruke de eksisterende 
områdeovervåkings- og rapporteringssystemer, men at man vil følge ekstra med på 
forsøkskommunene. Dersom som man ser endringer som gir grunnlag for økt bekymring, vil man 
følge dette opp og undersøke nærmere.  

Det blir også vist til at det kan dukke opp uforutsette ting underveis i forsøkende som kan kreve ekstra 
ressurser og innsats, og at veien slik sett blir litt til mens man går. Det videre er lagt opp til 
dialogmøter med forsøkskommunene for avklare status og problemstillinger underveis i forsøket. 

Fylkesmannen i Vestfold gir uttrykk de har fått mye informasjon gjennom møter som Bufetat har 
arrangert, og gjennom dialogmøter med Nøtterøy. I etterkant av disse møtene er Fylkesmannen i 
Vestfold nå i ferd med å utarbeide en plan for hvordan for oppfølging av forsøket.  
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8.3 Samarbeid med andre kommuner 

Samarbeidet mellom forsøkskommunene og andre omkringliggende kommuner har ikke vært belyst 
som en egen problemstilling i årets evaluering. Som en følge av at Nøtterøy er vertskommune for en 
felles baneverntjeneste mellom Nøtterøy og Tjøme har disse kommunene et nært samarbeid.  

Røyken har fattet vedtak om kommunesammenslåing med Asker og Hurum.  Søknaden om 
sammenslåing skal stortingsbehandles våren 2017, og planlegges iverksatt fra 01.01.2020. Det ligger 
som et premiss i intensjonsavtalen mellom kommunene at Nye Asker kommune skal inngå i Akershus 
fylke eller den nye regionen som Akershus eventuelt inngår i. Både kommunesammenslåingen og 
bytte av fylkestilknytning kan forventes å få innvirkning på forsøket på noe lengre sikt.  

8.4 Klarhet i ansvarsfordelingen 

Forskrift om forsøk med økt oppgave og finansieringsansvar for barnevernet adresserer de påpekte 
utfordringene ved dagens ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern, både når det gjelder 
det finansielle ansvarsprinsippet og den faglige ansvarsdelingen. Gjennom forskriften reguleres 
forsøkskommunenes finansielle og faglige ansvar, og grenseoppgaven til det statlige barnevernet 
tydeliggjøres.   

Gjennom forskriften og forarbeidene til forsøket er det lagt til rette for en klarere ansvarsdeling mellom 
forvaltningsnivåene. Ennå er det for tidlig å si hvordan disse de formelle endringene i ansvarsdeling 
slår ut i den faktiske oppgavegjennomføringen.  En kortfattet beskrivelse av kommunenes erfaringer i 
forberedelsene til forsøket følger av kapittel 10. Her framkommer også hvilke utfordringer kommunene 
og det berørte Bufetat-regionene har støtt på i de første fasene av arbeidet med å bringe større 
klarhet i ansvarsdelingen.   

8.5 Analyse og vurdering 

Barnevernreformen av 2004 innebar en ny ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt nivå på 
barnevernområdet. I tiden som har gått etter reformen, er det brukt mye ressurser hos begge 
forvaltningsnivå på å tydeliggjøre roller og ansvar og på å få samhandlingen mellom nivåene til å 
fungere. Forholdet mellom forsøkskommunene og Bufetat må forstås i lys av den historiske 
utviklingen på barnevernområdet, og mange års diskusjon om hva som skal til for at ansvarsdelingen 
mellom statlig og kommunalt nivå skal fungere etter intensjonen.   

Beskrivelsene i dette kapitelet viser at forsøkskommunene har ulike erfaringer når det gjelder 
samhandlingen med det statlige barnevernet. Erfaringene synes å ha sammenheng med synet på hva 
som er statlig og kommunalt ansvar og i hvilken grad kommunene er avhengige av tilbud fra Bufetat. 
Alta er den av forsøkskommunene som i størst grad har benyttet tiltak fra Bufetat, og den kommunen 
som er mest kritiske til hva Bufetat har hatt å stille opp med. Samarbeidsrelasjonen til Bufetat Region 
Nord har vært en bakenforliggende årsak til at Alta søkte om å være forsøkskommune. Nøtterøy har i 
mindre grad benyttet tiltak fra Bufetat. Nøtterøy beskriver samarbeidet med Region Sør som «tungt», 
og at det tidvis har vært uenigheter om hvilke tiltak som skal iverksettes og hva som er det beste for 
barnevet. Røyken er den av kommunene som har færrest tiltak hos Bufetat. Røyken opplever i 
hovedsak samarbeidet med Region Sør som godt, men sier at det kan bli mange ledd å forholde seg 
til.  

Selv om det gjøres endringer i ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt barnevern vil det 
fremdeles være et avhengighetsforhold mellom forvaltningsnivåene. For å oppnå intensjonene med 
forsøket og de planlagte endringene i barnevernloven, vil partene fremdeles ha behov for å 
samarbeide tett. Det blir derfor viktig at arbeidet med å tydeliggjøre grenseoppgangen mellom statlig 
og kommunalt barnevern preges av raushet og vilje til å finne gode løsninger, både på system- og 
invidivnivå. Både kommunene og Bufetats regioner vil gjennom forsøket få erfaringer som de vil ha 
glede og nytte av å drøfte i fellesskap og lære av. I den sammenhet kan det være verdt å etablere 
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samarbeidsarenaer hvor forsøkskommunene og Bufetats regioner kan drøfte erfaringer på et 
overordnet nivå.   

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet etablerer en arena hvor 
forslagene til ny ansvarsdelingen kan operasjonaliseres og testes ut. Forsøket kan betraktes som en 
arena hvor det er anledning til å prøve og feile for å finne fram til de løsningene som fungerer best. I 
dette arbeidet blir det viktig å gi kommuner og regioner tid til å omstille seg og ta steget inn i en ny 
æra.  
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9. Økonomiske konsekvenser av 
forsøket  

 

9.1 Innledning 

Økonomiske konsekvenser av forsøket er allerede en integrert problemstilling i flere av kapitlene 
ovenfor, jamfør særlig kapittel 3 om ressursutnyttelse og tiltakssammensetning i kommunene. I det 
kapitlet beskrev vi hvordan de tre forsøkskommunene lå an sammenlignet med landsgjennomsnitt og 
gjennomsnitt for eget fylke og Kostragruppe når det gjelder en del sentrale nøkkeltall om utgifter og 
tiltaksbruk. Det vil naturlig nok bli et overlapp mellom problemstillingen om hvordan forsøket påvirker 
ressursutnyttelse og tiltakssammensetning og hvilke økonomiske konsekvenser det totalt sett vil bli av 
forsøksordningen. 

Punktet om økonomiske konsekvenser skal innbefatte både konsekvenser for forsøkskommunene og 
konsekvenser for de involverte Bufetat-regionene Sør og Nord. Vi gir nedenfor en kort omtale hva 
denne delen av evalueringen vil dreie seg om.  

9.2 Økonomiske konsekvenser for forsøkskommunene 

De samlede økonomiske konsekvensene i form av netto økonomisk tap eller gevinst vil i prinsippet 
avgjøres av hvorvidt utgiftsøkningen knyttet til høyere kommunal egenbetaling per barn, blir høyere 
eller lavere enn inntektsøkningen i form av økt rammetilskudd. Økningen i rammetilskudd for de tre 
forsøkskommunene har for 2016 blitt fastsatt til totalt 53,8 millioner kroner. Denne potten fordeles 
etter kostnadsnøkkel for barnevern i det kommunale inntektssystemet. For de enkelte 
forsøkskommunene blir dette 18,2 millioner til Alta, 15,1 millioner til Røyken og 20,5 millioner kroner til 
Nøtterøy. Inntektsøkningen vil bli høyere i 2017, som blir det første året som i sin helhet inngår i 
forsøksperioden (2016 har ikke helårseffekt).  

Utgiftsøkningene som følge av høyere kommunal betaling per tiltak er i hovedsak knyttet til tiltak som 
føres på Kostrafunksjon 252. Vi husker fra kapittel 3 at det er betydelige forskjeller mellom de tre 
forsøkskommunene når det gjelder hvor høye netto driftsutgifter til funksjon 252 de har i 
utgangspunktet (2015). Vi gjentar disse viktige tallene i tabellen nedenfor: 

 
Netto driftsutgifter til funksjon 252 per innbygger 0-17 år, forsøkskommunene og landsgjennomsnitt (uten Oslo). 

 Landet uten 
Oslo 

Røyken Nøtterøy og 
Tjøme 

Alta 

Netto driftsutgifter til funksjon 252 per 
innbygger 0-17 år  

4725 2347 4288 5234 

Indeks med landsgjennomsnitt = 100 100 49,67 90,75 110,77 
 

Økningen i rammetilskudd som følge av forsøket skal i prinsippet være skalert ut fra det 
finansieringsansvaret forsøkskommunene overtar fra Bufetat. Deretter er det fordelt etter 
kostnadsnøkkel for barnevern som representerer et beregnet utgiftsbehov for barnevernstjenester. 
Tallene i tabellen ovenfor indikerer derfor at Røyken trolig vil få en betydelig netto økonomisk gevinst, 
mens det kan forventes å bli en moderat netto gevinst for Nøtterøy/Tjøme. Tar vi hensyn til at Alta 
også ligger lavere i faktiske utgifter enn i sin beregnede kostnadsindeks, kan også Alta forventes å få 



 

75 
 

en moderat gevinst. Hvorvidt rammetilskuddsøkningen treffer kostnadsøkningen i praksis, er et 
empirisk spørsmål som vi vil studere videre i evalueringen. Foreløpig beskriver vi prinsippene i 
finansieringsmodellen for forsøkskommunene. 

To figurer kan klargjøre resonnementet rundt forventede utgiftsøkninger og inntektsøkninger bedre. Vi 
viser her først en kommune som i utgangspunktet ligger relativt høyt på bruk av tiltak som blir dyrere 
som følge av forsøket: 

 
Figur 24. Økonomisk effekt av forsøket for en kommune som har relativt høy bruk av plasseringer som øker i pris. 

 

Vi forenkler her til en situasjon der vi tenker oss at kommunen kun leverer to tjenestetyper, der xB står 
for mengde av barneverntjenester (fosterhjem, institusjonsplasser) og xA står for alle andre 
kommunale tjenester. Situasjonen i utgangspunktet (før forsøket) er markert med hevet skrift 0, slik at 
kommunen før forsøket har en inntekt på I0, mens prisene (enhetskostnadene) på de to tjenestene er 
hhv. 𝑝𝐴0 og 𝑝𝐵0. Kommunens økonomiske muligheter er da avgrenset til budsjettlinjen kalt B0 i figuren. 
Alle punkter langs linjen B0 kan velges og vi antar i dette eksemplet at kommunen før forsøket starter 
har valgt nivået 𝑥𝐴0 av andre tjenester og 𝑥𝐵0 barnevernstjenester. Dette punktet er vist med et blått 
punkt langs linjen B0. 

Situasjonen etter at forsøket blir innført markeres med toppskriften 1. I forsøket blir prisen 
(enhetskostnaden) per enhet av barneverntjenester betydelig dyrere. I figuren har vi latt prisen på 
barneverntjenester bli dobbelt så høy som det som var tilfellet før forsøket, dvs. at 𝑝𝐵1 = 2𝑝𝐵

0 . Hvis ikke 
kommunen fikk mer rammetilskudd ville kommunen da stått overfor den nye og brattere budsjettlinjen 
kalt B* i figuren. Kommunen blir imidlertid kompensert for dyrere barneverntjenester ved at 
rammetilskuddet blir økt slik at kommunen i forsøksperioden står overfor den tykke budsjettlinjen B1. 
Slik figur 24 er tegnet ser vi at det opprinnelig valgte punktet langs B0 ligger på utsiden av den nye 
budsjettlinjen B1. Dette betyr at det opprinnelige tjenestetilbudet er økonomisk uoppnåelig. Dette fordi 
økningen i rammetilskudd i dette eksemplet ikke er stor nok til å kompensere for prisøkningen på 
barneverntjenester. Kommunen må dermed enten velge mindre av andre tjenester for å kunne kjøpe 
like mye barneverntjenester som i utgangspunktet (gå rett ned langs den stiplede linjen i figuren) eller 
redusere antall barneverntjenester for å opprettholde like mye av andre tjenester som før (gå rett inn 
til venstre langs den stiplede linjen), eller en kombinasjon (bevege seg skrått ned og til venstre for det 
opprinnelige tjenstetilbudet markert med et punkt langs B0).  

Det motsatte tilfellet vises i 25 nedenfor, det vil si en kommune som i utgangspunktet ligger relativt 
lavt på bruk av barnverntjenester, slik at økningen i rammetilskudd er høyere enn de ekstra utgiftene 
som er nødvendige for å opprettholde det samme barnevernstilbudet som tidligere: 
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Figur 25. Økonomisk effekt av forsøket for en kommune som har relativt lav bruk av plasseringer som øker i pris.  

 

All notasjon er lik det forrige tilfelle. Det eneste som er forskjellen fra den foregående figuren er at 
inntektsøkningen nå antas å være stor nok til at kommunen fortsatt har råd til å tilby den samme 
mengde tjenester som i utgangspunktet (det markerte punktet langs B0) og mer til, dvs. at den nye 
budsjettlinjen ligger til høyre og over det opprinnelige punktet. Dette innebærer at kommunen får mer 
ekstra inntekter som følge av forsøksordningen enn det som skal til for fortsatt å tilby det opprinnelige 
tjenestetilbudet 𝑥𝐴0 og 𝑥𝐵0. Kommunen kan dermed enten øke omfanget av barnevernstjenester eller 
andre tjenester eller en kombinasjon (bevege seg oppover og mot høyre i diagrammet). For en 
kommune slik som Røyken, som i utgangspunktet ser ut til å ligge lavt i omfanget av 
barneverntjenester som blir dyrere, vil situasjonen dermed bli slik 24 viser.  

Utover i evalueringen vil vi få etablert et datagrunnlag som gir godt grunnlag for å vurdere de samlede 
økonomiske konsekvensene for de tre forsøkskommunene, dvs. om utgiftsøkningen pga høyere 
egenbetalinger blir høyere eller lavere enn økningen i rammetilskudd. I skrivende stund har vi naturlig 
nok ikke slike data på plass og kan derfor kun vise noen prinsippskisser omkring hvordan forsøket i 
prinsippet kan slå ut økonomisk. Kommunenes muligheter til å tilpasse seg bort fra de tjenestene som 
øker mest i pris (vri og tilpasse tiltaksbruken) vil selvsagt også være et sentralt moment i dette, jf. 
også kap. 3.  

Et annet relatert moment som ikke har blitt eksplisitt fanget opp av framstillingen rundt de to 
ovenstående figurene, er at forsøkskommunene vil stå overfor større risiko. Variabliliteten i 
forsøkskommunenes utgifter vil – på grunn av de høyere kommunale utgiftene per barn på dyre tiltak 
– bli høyere enn for kommunene utenfor forsøket. Endringer i antall barn på dyre tiltak vil altså påvirke 
forsøkskommunenes utgifter sterkere – både opp og ned – enn andre kommuner. Sagt på en annen 
måte står forsøkskommunene dermed overfor større økonomisk risiko knyttet til økt eller redusert 
behov for den type barnevernsplasseringer som blir dyrere for forsøkskommunene: Gevinsten eller 
tapet dersom antallet slike plasseringer reduseres eller økes, blir høyere.   

9.3 Forsøkskommunenes bevissthet omkring sin egen økonomiske situasjon 

I forbindelse med intervjuene med representanter for forsøkskommunene våren 2016, ble det stilt 
spørsmål om kommunene har foretatt vurderinger av de økonomiske effektene av å være med 
forsøket. I alle kommunene er det bevissthet om at det er en viss risiko knyttet til at egenbetalingen 
for tiltak kan bli høyere enn økningen i rammetilskuddet. 
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I Alta, som har mange plasseringer, blir de økonomiske effektene sett som en vesentlig risiko ved 
deltakelse i forsøket. Samtidig er det mål å styrke kommunens forebyggende arbeid, noe som kan gi 
positive effekter dersom man lykkes med det. I Nøtterøy har man foretatt økonomiske beregninger 
som viser at forsøket vil innebære et «akseptabelt regnestykke», men at forsøket likevel vil være 
sårbart for uforutsette tilflyttinger, hendelser og akuttplasseringer.  Kommunen ser derfor for seg store 
variasjoner i utgiftene på barnevernområdet i forsøksperioden. 

I Røyken har man gjennom Røykenmodellen klart å styrke innsatsen rettet mot det forbyggende 
arbeidet de senere årene, noe som også har gitt positive økonomiske effekter. Gjennom deltakelse i 
forsøket ønsker man en ytterligere styrking av dette arbeidet. Kommunen har foretatt beregninger 
som viser at kostnadene knyttet til ansvarsovertakelsen og det økte rammetilskuddet går omtrent i 
null dersom kommunen ikke opplever store endringer i behov for tiltak. Kommunen opplyser at det er 
foretatt ansettelser som ikke dekkes av engangsstøtte og økte overføringer gjennom 
rammetilskuddet. Det blir samtidig gitt uttrykk for at det kan være en del å hente økonomisk knyttet til 
institusjonsplasseringer dersom de klarer å redusere antall plasseringer og bytter, og klarer å 
redusere tiden i institusjon for det enkelte barn/ungdom.   

Røyken har også planer om å lage et prosjektregnskap for å beregne hva som er organisasjonens 
reelle kostander knyttet til forsøket. Dette er vil være av spesiell interesse å følge opp gjennom det 
videre evalueringsarbeidet. 

9.4 Kostnadsutvikling i statlig barnevern 

Som det også framkommer fra forrige avsnitt må forsøkskommunene betale mer for kjøp av tjenester 
fra det statlige barnevernet. Isolert sett vil dette dermed øke det statlige barnevernets inntekter fra 
kommunene. Det er imidlertid også forventet at kommunene i større grad vil bygge opp egne 
alternativer og dermed etterspørre mindre tjenester fra det statlige barnevernet. Spørsmålet er så 
hvilke nettovirkninger dette vil få for det statlige barnevernet.  

I tillegg blir Bufetat direkte påvirket ved at bevilgningen over statsbudsjettet til Bufetat har blitt redusert 
som en direkte følge av forsøket. Det ligger i forsøkets natur at økt ansvar – herunder også økt 
finansielt ansvar – har blitt overført til kommunene. Kommunene har dermed fått økt sine 
bevilgninger, mens det statlige barnevernet har fått redusert sine. Av Prop. 122 S (2015–2016) 
framgår det at bevilgingen til Bufetat reduseres med 27,4 mill.kr i 2016, jf. kap. 855, post 01. I tillegg 
antas at Bufetat vil få økte inntekter som følge av forsøket fordi forsøkskommunene skal betale mer 
for statlige tiltak enn kommuner utenfor forsøket gjør. Beregninger basert på valgte forsøkskommuner 
viser at forventet inntektsøkning er 9,2 mill. kroner i 2016. 

Punktet om økonomiske konsekvenser for det statlige barnevernet må forsøke å få fram de samlede 
økonomiske effektene knyttet til: 

 endret bevilgning over statsbudsjettet 
 endret bruk av statlige barnevernstjenester fra forsøkskommunene 
 endret betaling for bruk av statlige barneverntjenester fra forsøkskommunene 

Som del av kommunenes økte ansvar og evtentuelt oppbygging av ny egen kompetanse, kan det bli 
snakk om at tidligere ansatte i Bufetat kan bli tilbudt nye jobber i forsøkskommunene. Etterspørselen 
etter statlige tilbud kan videre gå så mye ned at det kan bli snakk om å bygge ned eller legge ned 
enkelte tilbud som fram til nå har blitt tilbudt av det statlige barnevernet. Dette er eksempler på 
aktuelle økonomiske konsekvenser for det statlige barnevernet som evalueringen vil belyse. 

Bufetat Region Sør og Nord som helhet vil i de fleste tilfeller trolig være noe i største laget til å bli 
veldig tydelig påvirket av forsøket som sådan. De nærmeste berørte inntaktsenhetene i henholdsvis 
Region Nord og Sør vil her trolig være mer egnet analysenivå for å vurdere hvordan det statlige 
barnevernet eventuelt blir påvirket av forsøksordningen.  
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10. Erfaringer med oppstart av 
forsøket 

Alta, Nøttery/Tjøme og Røyken ble sent i november 2015 valgt av departementet som 
forsøkskommuner. Intervjuene i kommunene ble gjennomført i april 2016, kort tid etter oppstart av 
forsøket 1.april. Kommunene gjorde i intervjuene rede for en rekke felles erfaringer knyttet til 
forberedelser og oppstartsfase for forsøket. Nedenfor redegjøres det for kommunenes erfaringer.   

10.1.1 Knapp tid fra tildeling til oppstart  
Samtlige kommuner gir overfor evaluator uttrykk for at tiden fra tildeling av forsøkskommunestatus og 
fram til oppstart har vært kort og hastverkspreget. Kommunene opplyser at forberedelsene for alvor 
kom i gang først på nyåret, og at arbeidet med å rekruttere, få oversikt over hva de nye oppgavene 
innebærer og avklare forhold med Bufdir har tatt mye tid. Kommunene som har hatt høyest 
ambisjoner for hva som skal være på plass innen forsøksoppstart har vært særlig opptatt av 
tidsaspektet. Nøtterøy viser til at en noe senere oppstart av forsøket ville gitt bedre tid til avklaringer 
av spørsmål som har dukket opp underveis og å finne gode løsninger på dette. Samtidig viser 
saksbehandlerne i kommunen til at forberedelsesfasen har vært merkbart svært travel for ledelsen av 
forsøket. I Røyken vises det til at bedre tid til forberedelser kunne gjort kostnadsbildet mer forutsigbart 
for kommunen.  

10.1.2 Involvering og eierskap internt i kommunen 
Ulike aktører og miljøer i kommunene har vært involvert i planlegging og forberedelser før forsøket ble 
iverksatt. Samtlige kommuner oppgir at kort tid har påvirket informasjons- og forankringsarbeidet i 
resten av kommunen. I Nøtterøy har det vært avholdt felles oppstartssamling for barneverntjenesten, 
noe de ansatte viser til som positivt. I Alta opplever de ansatte at de er godt informert om forsøket, 
selv om flere forhold fortsatt framstår som uklart, blant annet hvordan den enkelte saksbehandlers 
arbeidshverdag vil påvirkes. I Alta vises det også til en viss usikkerhet om roller og ansvar internt i 
kommunen knyttet til forsøket.  

De øvrige tjenestene til barn og unge har foreløpig i liten grad blitt informert eller involvert i forsøket. 
Røyken utgjør her et lite unntak, da ledergruppen i Røykenhuset sitter i prosjektgruppen. I Røyken 
vises det samtidig til at forankringsarbeidet nedover i organisasjonen er i en oppstartsfase.  

Fylkesmannen i Finnmark og fylkesmannen i Buskerud gir uttrykk for at det i henholdsvis Alta og 
Røyken kommune kan være risiko knyttet til forankringen av forsøket i barneverntjenesten.  I begge 
disse kommunene er prosjektleder plassert utenfor barneverntjensten, mens barnevernleder deltar i 
prosjektgruppen.  

10.1.3 Uavklarte forhold fra Bufdirs side 
Kommunene opplever at enkelte forhold kunne vært bedre tilrettelagt og forberedt fra Bufdirs side før 
forsøksoppstart, og at mye tid har gått med til å avklare spørsmål som burde ha vært avklart fra før. 
Det er særlig Nøtterøy og Alta, som har hatt de høyeste ambisjonene for hva som skal være på plass 
innen 1.april, som har vært opptatt av dette. Som eksempler vises det til pensjonsrettigheter for 
fosterforeldre har vært et uavklart punkt. Både Nøtterøy og Alta oppgir at de har brukt svært mye tid 
på å finne ut av dette. Ansatte i barneverntjenestene har opplevd det som noe frustrerende å ikke 
kunne svare på spørsmål fra fosterhjemmene.  

10.1.4 Samarbeid med Bufetat 
I Nøtterøy og Røyken kommune gis det uttrykk for et godt og konstruktivt samarbeid med Bufetat i 
overgangen til ny ansvarsfordelig. Alta har hatt større utfordringer på dette området. Flere av våre 
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informanter forteller at samarbeidet mellom kommunen og Bufetat Region Nord har var dårligere enn 
ellers etter at kommunens søknad om forsøksdeltakelse ble sendt.  

Prismatriser og tjenestekatalog ble utarbeidet av Region Nord og Region Sør. Tilbakemeldingen fra 
kommunene er at disse forelå for sent og gjorde det unødvendig vanskelig for kommunene å gjøre 
egne beregninger på de økonomiske konsekvensene av forsøket.  

10.2 Analyse og vurdering 
Alle tre forsøkskommunene må sies å ha kommet godt i gang med forsøket. De har gått løs på 
oppgaven med stort alvor og klare intensjoner om at «dette skal de få til». Både Alta, Nøtterøy og 
Røyken framever at tiden fra de fikk tildelt oppdraget til forsøksstart har vært kort. Liten tid til å 
forberede overtakelsen av nye oppgaver og involvere berørte ledere og medarbeidere har til dels 
skapt usikkerhet i egen kommune/egen organisasjon.  

Kommunene har støtt på utfordringer knyttet til avklaringen av prinsippielle spørsmål, som lønns- og 
pensjonsvilkår for fosterhjem. Dette er til dels vanskelige juridiske spørsmål som det ikke har vært 
hensiktsmessig at forsøkskommunene har brukt ressurser på å utrede selv. Vår vurdering er at det 
ville være uheldig om ulike tolkninger av rettsreglene som regulerer dette området resulterte i ulik 
praksis mellom forsøkskommunene.  Det er en kjensgjerning at forskjeller i vilkår for ulike typer 
fosterhjem har vært til hinder for utviklingen av fosterhjemstilbudet. Bufdirs kan vurdere om det er 
hensiktsmessig å utarbeidet nasjonale føringer for hvordan vilkår for forsterhjem skal håndteres.  

Å innføre en ny ansvarsdeling mellom to forvaltningsnivå er i seg selv et omfattende omstillingsarbeid. 
Forsøkskommunenes beskrivelser av prosesser i egen kommune viser at de støter på mange av de 
utfordringene som gjelder i endringsarbeid generelt. Ledere og medarbeidere takler usikkerhet 
forskjellig - noen blir fulle av energi i møtet med nye oppgaver, andre mobiliserer skepsis og 
motstand. Dette er natulige reaksjoner i denne typen omstillinger, men utfordrende for ledelsen å 
håndtere. Beskrivelsene av hvordan arbeidet med forsøket påvirker ledere og medarbeidere i Alta, 
Nøtterøy og Røyken avslører at det stilles store krav til endringsledelse for å lykkes med den 
omstillingen som nå er igangsatt. Dette er noe forsøkskommunene bør være seg bevisst. Det kan 
være verdt å investere i kompetanse på endringsledelse og ikke bare på barnevernfaglig 
kompetanseheving. 
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11. Status år 1: Oppsummering 
og konklusjon 

11.1 Oppsummering av status i henhold til målsetingene for forsøket 

Denne første delevalueringen viser at forsøkskommunene har kommet godt i gang med oppdraget de 
har påtatt seg. De har gått løs på oppgaven med stort alvor og klare intensjoner om at de skal lykkes i 
gjennomføringen av det oppdraget de har påtatt seg. I avsnittene nedenfor gis en korfattet 
oppsummering av status i henhold til målsetingene for forsøket, ved oppstarten av forsøket.  

Kommunenes organisering av forsøket 

Innledningsvis kan det konstateres at kommunenes ambisjoner for hva som måtte være på plass til 
det formelle oppstartspunktet for forsøket 1. april 2016 har hatt konsekvenser for hvordan de har gått 
løs på oppgaven og hvordan ledere og medarbeidere har opplevd forberedelsesfasen.  

Alle tre kommuner har valgt en prosjektorganisering av arbeidet med å implentere «Forskrift om 
forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet». Prosjektorganiseringen vurderes å være en 
hensiktsmessig måte å organisere arbeidet på, og bidrar til å tydeliggjøre interne ansvarsforhold i 
kommunen, strukturere de ulike delene av oppdraget (blant annet gjennom etablering av 
arbeidsgrupper) og definerer klare mål for framdrift og resultat.  

Kommunene har så langt vært opptatt av å avgense forsøket og definere arbeidet som skal gjøres 
innenfor et prosjektstyringsrammeverk. Dette har vært nødvendig for å være i stand til å gå løs på en 
så omfattende oppgave. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at arbeidet med forsøket ikke 
må bli en aktivitet som plasseres «på siden» av kommunens øvige virksomhet. Forsøkets 
overordnede målsetning om at at barn og unge skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid krever at 
kommunen bruker hele sin organisasjon for å løse oppdraget. Dersom alle forsøkets målsetinger skal 
oppnås, må forbyggende arbeid og tidlig innsats gjøres til en integrert del av kommunens virksomhet.   

Ressursbruk og tiltakssammensetning 

Analysen av ressursbruk og tiltakssammensetning viser at det var store forskjeller mellom Alta, 
Nøtterøy og Røyken ved oppstarten av forsøket. Forskjeller i prioritering og faglig tilnærming har ført 
til at forsøkskommunene har store forskjeller i kostnader og framstår med nokså ulik tiltaksprofil.  

Forskjeller i kostnadsnivå, ressursfordeling og tiltaksprofil medfører også at kommunene har ulike 
forventninger til hvilke økonomiske gevinster og mulige tap som kan komme som en følge av forsøket. 
Analysene av kommunenes kostnadsnivå tilsier at særlig Røyken kan få en begrenset utgiftsvekst i 
oppstarten av forsøket. Dette fordi de i utgangspunktet ligger meget lavt på utgifter til tiltak når barnet 
er plassert av barnevernet. Alta har et betydelig høyere potensial for utgiftsøkning, dette som en følge 
av at kommunen i dag har høy kostnader til tiltak når barnet er plassert av barnevernet. 
Nøtterøy/Tjøme kan sies å være i en mellomstilling mellom Røyken og Alta, siden utgiftene til denne 
typen tiltak ligger på et moderat nivå. Men Alta får også noe høyere kompensasjon gjennom 
rammetilskuddet ettersom kommunen har et høyere beregnet utgiftsbehov.  

Fra et evalueringssynspunkt kan de identifiserte forskjellene kostnadsnivå, ressursfordeling og 
tiltaksprofil, samt de forventede økonomiske effektene av forsøket som en følge av dette, gi bedre 
grunnlag for å analysere konsekvenesene av overføring av oppgaver i kommuner med ulikt 
kostnadsnivå og ulike tiltaksprofil. 
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Et mer kunnskapsbasert barnevern  

Målsetningen om et mer kunnskapsbasert barnevern handler både om bruken av evidensbaserte 
tiltak, kompetansetiltak for de ansatte og kommunenes evaluering av egen praksis. 
Forsøkskommunene har over tid lagt vekt på å anvende anerkjente metoder og tiltak i sitt arbeid rettet 
mot barn og unge. Dette tilsier at kommunene har gode forutsetninger for å ivareta målsetningen om 
evidensbaserte eller kunnskapsbaserte metoder og tiltak også i overtakelsen av nye oppgaver, men 
forutsetter vedvarende bevissthet rundt kompetanseutvikling. I den sammenheng bør kommunene ta 
stilling til hvilken kompetanse, holdninger og ferdigheter som skal være gjeldende i alle tjenester rettet 
mot barn og unge, og hvilken spisskompetanse det vil være behov for innenfor barnevern, 
helsestasjon, PPT. Gitt kommunenes vektlegging av fosterhjemstilbudet, bør tilføring av kompetanse 
på dette feltet vies særskilt oppmerksomhet.  

Større ansvar for flere oppgaver for kommunene medfører også mer omfattende krav til 
risikovurdering, internkontroll og evaluering av egen praksis. Tidspress i forberedelsesfasen har gjort 
det vanskelig å gjennomføre fullgode risikovurderinger av forsøksarbeidet. Dette er noe kommunene 
bør vektlegge det kommende året.  

Forebyggende innsats 

Alle tre kommuner viser til en positiv utvikling når det gjelder forebyggende arbeid og tidlig innsats. 
Intervjuene viser imidlertid at det, særlig i Alta og Nøtterøy, er et forbedringspotensiale når det gjelder 
samarbeidet med de øvrige tjenestene til barn og unge. Dårlig samarbeid er både til hinder for at 
utsatte barn og familier fanges opp, og for at det iverksettes tiltak på riktig nivå.  

Kommunesektorens styrke som leverandør av velferdstjenester er at kommunene møter innbyggerne 
der de bor, går på skole, arbeider og bruker sin fritid. Dette gir gode forutsetninger for å fange opp 
barn og ungdom tidlig og finne løsninger som er tilpasset barnets helhetlige livssituasjon. Dersom 
forsøkskommunene skal utnytte dette fortrinnet, krever det at de bruker hele sitt tjenesteapparat for å 
løse oppdraget. Alta og Nøtterøy synes så langt å ha konsentert arbeidet sitt om barnevernet eller en 
avgrenset del av tjenesten til barn og unge, mens Røyken har kommet lenger i å arbeide helhetlig. 
Det kommende året bør kommunenes forebyggende innsats også rettes mot å inkludere større deler 
av kommunens virksomhet i forsøksarbeidet. For forsøkskommunene innebærer dette at økonomiske 
midler tilført gjennom gjennom forsøket ikke bare brukes på å etablere nye tilbud øverst i 
tiltakskjeden, men at man samtidig sørger for at forebyggende tiltak blir prioritert og utviklet.  

Tilgang på tiltak tilpasset barn med ulike behov 

Analysen av forsøkskommunenes ressursbruk viser at de har ulikt kostnadsnivå, ulike 
tiltakspyramider og i ulik grad har benyttet Bufetats tjenestetilbud. Dette gir forskjellig utgangspunkt 
for hvilke tilbud kommunene selv velger å etablere, og hvilke områder de inngår bistandsavtaler med 
Bufetat på. Disse forskjellene gjør det særlig interessant å studere hvilke erfaringer kommunene får 
med tilbudene som etableres, og hvorvidt de svarer på behovene som avdekkes ved overtakelsen av 
oppgaver fra det statlige barnevernet.  

Et velfugerende fosterhjemstilbud vurderes å være en sentral forutsetning for å lykkes med forsøket 
som helhet. For at fosterhjemstilbudet skal dekke det tiltenkte nivået i kommunenes tiltakspyramider 
er kommunene helt avhengig av å rektruttere tilstrekkelig antall fosterhjem, ha fosterhjem som er 
kvalifisert til å ivareta barn og ungdom med særskilte utfordringer og sørge for en oppfølging som 
fosterfamiliene er tilfredse med. Dette er et arbeid som forsøkskommunene trolig må prioritere høyt i 
alle faser av forsøket.  

Hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets helhetlige livssituasjon 

Målsetningen om at hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets helhetlige livssituasjon forutsetter at 
barnevernet har et godt samspill med andre tjenester i kommunen. Samspill med andre tjenester, 
som barnehage, skole og helsetjenestene er en forutsetning for å få god innsikt i barnets situasjon, og 
klarhet i hva som kan være de gode løsningene for det enkelte barn. Beskrivelsen av samarbeidet 
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mellom barneverntjenesten og de øvrige tjenestene til barn og unge viser at det er behov for å styrke 
dette samspillet.  Hensynet til barnets helhetlige livssituasjon krever videre direkte medvirkning fra 
barnas og familienes side. Alle tre forsøkskommunene opplever at de arbeider bedre på dette 
området enn de tidligere har gjort, men at de fortsatt har en vei å gå. 

Vår vurdering er at brukermedvirkningen må ivaretas både på system- og individnivå, dersom den 
skal være reell. På systemnivå bør bruker- og interesseorganisasjoner inviteres til å drøfte 
prinsippielle spørsmål om hvordan tjenestene kan utvikles og forbedres. På individnivå bør det 
benyttes rutiner og metoder som sikrer at barn og familier blir tatt med på råd, at deres ønsker og 
behov vektlegges i saksbehandling og valg av tiltak, samt at barn/familier involveres direkte i 
evalueringen av tiltak. 

Forsøkskommunene bør merke seg brukerorganisasjonenes forventninger til forsøket. Positive 
effekter av at flere tiltak kan tilbys på det forvaltningsnivået som er nærmest barna og deres familier 
er en forventning kommunene bør bestrebe seg på å innfri. Samtidig bør forsøkskommunene ikke bli 
for opptatte av å «klare alt selv» og søke bistand hos Bufetat når deres kompetanse eller kapasitet 
kommer til kort.  

Samhandling mellom nivåene i barnevernet 

Forsøkskommunene har ulike erfaringer når det gjelder samhandlingen med det statlige barnevernet. 
Erfaringene må forstås i en historisk kontekst, ulike syn på hva som er statlig og kommunalt ansvar 
og i hvilken grad kommunene er avhengige av tilbud fra Bufetat. Det er de forsøkskommunene som i 
har støttet seg mest til egne tiltak, og som i minst grad har benyttet tiltak fra Bufetat som er mest 
tilfredse med hvordan samarbeidet med Bufetat har fungert.  

Så langt synes arbeidet med å trekke nye grenser mellom statlig og kommunalt barnevern å ha gått 
greit. Beskrivelser fra forsøkskommunene og Bufetats regioner tyder i hovedsak på at det har vært 
gode prosesser og at partene har vært vært opptatt av å finne gode løsninger. Kommunene melder 
imidlertid om at det har vært utfordringer knyttet til prinsippielle problemstillinger ved overtakelsen av 
statlige fosterhjem. Selv om det nå blir endringer i ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt 
barnevern vil det fremdeles være et avhengighetsforhold mellom forvaltningsnivåene. Derfor blir det 
viktig at arbeidet med å tydeliggjøre grenseoppgangen mellom statlig og kommunalt barnevern 
preges av raushet og vilje til å finne gode løsninger, 

Uklarheter i ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt barnevern har preget det norske 
barnevernet i lang tid. Det kan derfor ikke forventes at Bufetat og forsøkskommunene finner de 
optimale løsningene på samarbeidsutfordringene med det samme. Arbeidet med å tydeliggjøre 
ansvaret og finne ut hvordan det skal fungere i praksis vil ta tid. Forsøket kan betraktes som en arena 
hvor det er anledning til å prøve og feile for å finne fram til de løsningene som fungerer best. I dette 
arbeidet blir det viktig å gi kommuner og regioner tid til å omstille seg.  

Økonomiske konsekvenser 

I denne første delevalueringen er det for tidlig å si noe om hvordan de økonomiske elementene i 
forsøksordningen slår ut for forsøkskommuene og Bufetats regioner. På prinsippielt grunnlag 
kommenteres det at de samlede økonomiske konsekvensene, i form av netto økonomisk tap eller 
gevinst, avgjøres av hvorvidt utgiftsøkningen knyttet til høyere kommunal egenbetaling per barn, blir 
høyere eller lavere enn inntektsøkningen i form av økt rammetilskudd. Økningen i rammetilskudd for 
de tre forsøkskommunene har for 2016 blitt fastsatt til totalt 53,8 millioner kroner. Denne potten 
fordeles etter kostnadsnøkkel for barnevern i det kommunale inntektssystemet. For de enkelte 
forsøkskommunene blir dette 18,2 millioner til Alta, 15,1 millioner til Røyken og 20,5 millioner kroner til 
Nøtterøy.  

Utgiftsøkningene som følge av høyere kommunal betaling per tiltak er i hovedsak knyttet til tiltak når 
barnet er plassert av barnevernet (kostrafunksjon 252). Det er ved oppstarten av forsøket betydelige 
forskjeller i utgiftsnivå mellom de tre forsøkskommunene når det gjelder denne typen tiltak. Det skal 
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derfor bli interessant å følge med på utviklingen i utgiftsnivå og hvordan kommunenes nye praksis 
påvirker Region Sør og Region Nord.  

11.2 Risikofaktorer 

Endinger i ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet innebærer en betydelig 
omlegging av barneverntjenesten. Omleggingen berører både det formelle ansvaret som legges til 
statlig og kommunalt barnevern, samarbeidet mellom forvaltningsnivåene, og ikke minst ivaretakelsen 
av tjenester til barn og foreldre. Kompleksiteten i arbeidet medfører en rekke risikofaktorer som 
partene i forsøket må håndtere. Gjennom evalueringens kartlegging av status i forsøkskommunene 
og de involverte aktørerens beskrivelser av arbeids- og beslutningsprosesser i oppstarten av forsøket, 
er det identifisert flere riskikoområder, som både førsøkskommuner, Bufetat, Bufdir og fylkesmenn bør 
være oppmerksomme på.  

Ved oppstarten av forsøket er det tre områder som er vurdert som særlig kritiske for det videre 
arbeidet, og graden av måloppnåelse. Disse er:  

 Prosjektstyring og forberedelser til iverksetting 
 Kompetanse og bemanning 
 Ansvarsforhold og overtakelse av nye oppgaver 

Nedenfor gis en kortfattet oversikt over hvilke risikofaktorer som er identifisert på disse tre områdene: 

Prosjektstyring og forberedelser til iverksetting 

 Alta, Nøtterøy og Røyken hadde planer om tjenesteutvikling og kompetanseheving allerede 
før de ble utnevnt til forsøkskommuner. Arbeidet med forsøket kommer nå «på toppen» av 
annet utviklingsarbeid og daglig drift. Dette innebærer at mange aktiviteter igangsettes 
samtidig og vil pågå parallellt over lengre tid. Risikoen i dette ligger i at:  

o Kommunene iverksetter for mye på en gang og at den samlede belastningen på 
ledere og medarbeidere kan bli for stor 

o Kapasiteten til å følge opp barn, unge og familier på en forsvarlig måte blir for dårlig 

 Evalueringen viser at arbeidet med å forberede og iverksette overtakelsen av nye oppgaver 
er komplekst og omfattende. Det er behov for å involvere mange ledere og medarbeidere på 
flere nivå i kommuneorganisasjonene for å bringe inn riktig kompetanse og kapasitet i ulike 
faser av arbeidet. Selv om forsøksarbeidet er forankret i en prosjektorganisasjon med mange 
deltakere, synes mye av ansvaret for framdrift og resultater likevel å ligge hos engasjerte 
ledere og enkeltpersoner. Risikoen i dette ligger i at: 

o Framdriften i forsøksarbeidet avhenger av at enkeltpersoner har kapasitet og energi 
til å fungere som pådrivere i alle faser av arbeidet 

o Ledere med beslutningsmyndighet har for mange oppgaver, og blir «flaskehalser» 
som hindrer effektive beslutningsprosesser 

 Nøtterøy har til dels lagt ambisiøse tidsplaner for når de skal være klare for å overta nye 
oppgaver og for hva som må være på plass. Dette innebærer høyt tidspress og fare for at 
prosessen går raskere enn det berørte medarbeidere klarer å følge med på. Risikoen i dette 
ligger i at: 

o Det mobiliseres ekstra motstand, fordi medarbeidere ikke opplever å bli involvert i 
endringsprosesser som virker direkte inn på deres arbeidshverdag  

o Medarbeidere opplever at forsøket ikke angår dem  
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 Røyken har kommet noe senere i gang enn de to andre kommunene, og har mindre 
ambisiøse planer for når de vil overta oppgaver fra det statlige barnevernet. Blant annet 
planlegger Røyken å etablere bolig-/institusjonstilbud i egen kommune først i 2018-2019. 
Risikoen i dette ligger i at  

o Røyken ikke får testet ut konsekvensene ved forsøket i samme grad som Alta og 
Nøtterøy 

o Erfaringene fra Røyken når det gjelder etablering og drift av bolig-/institusjonstilbud 
kommer for sent til at de kan inngå i sluttevalueringen 

Kompetanse og bemanning 

 Overtakelsen av oppgaver fra det statlige barnevernet krever at forsøkskommunene har 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å iverta disse oppgavene. Det krever igjen at 
forsøkskommunene klarer å rekruttere mange nok medarbeidere med riktig kompetanse 
og/eller drive målrettet kompetanseheving  blant egne medarbeidere. Alta beskriver en 
situasjon hvor de har hatt problemer med å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til ledige 
stillinger. Risikoen i dette ligger i at: 

o Alta kan få vanskeligheter med å ivareta nye oppgaver på en tilfredsstillende måte, 
fordi de ikke har tilstrekkelig kapasitet 

o Kvaliteten på tiltakene blir lavere en forutsatt, fordi medarbeiderne ikke har riktig 
kompetanse  

 Forsøkskommune er svært oppmerksomme på at de må styrke sin kompetanse for å overta 
nye oppgaver. De nye oppgavene ligger høyt i tiltakspyramiden og krever i mange tilfeller 
spisskompetanse. Risikoen ved at kommunene prioriterer spesialisert kompetanse ligger i at: 

o Barnevernfaglig spisskompetanse styrkes på bekostning av kompetanse på mer 
generell forebyggende innsats og screening 

o Kommunene ikke er tilstrekkelig bevisste på hvor mange medarbeidere med 
spesialisert kompetanse det er behov for og det oppstår en ubalanse mellom 
generalister og spesialister 

 Mye ressurser rettes mot å sikre at oppgavene som kommunene overtar blir godt ivaretatt. 
Dette gjelder både planleggingen av prosessen og i tjenesteleveransen. For ledere og 
medarbeidere kan det virke mer spennende å ta fatt på nye, utfordrende oppgaver, framfor å 
jobbe videre med forbyggende innsats. Riskoen ved dette er at  

o Forebyggende arbeid og tidlig innsats blir nedprioritert.   

 Alta og Nøtterøy planlegger å etablere botiltak med døgnbemanning. Døgndrift er en 
driftsform med andre utfordringer enn den mer tradisjonelle barneverntjenesten. Erfaringene 
fra eldreomsorgen og tjenesten til funksjonshemmede er at små boenheter sliter med å 
opprettholde den faglige kvaliteten. Med mindre det etableres medleverturnus eller 
tilsvarende, kreves forholdsvis mange medarbeiderne i små stillinger for å få forsvarlig 
bemanningen til alle døgnets tider alle dager i året. Risikoen ved døgndrift i små enheter er 
at: 

o Mange ansatte i små stillinger gir dårlig kontinuitet og mer utryggghet for 
barna/ungdommene 

o Driften er sårbar for sykdom/fravær blant personalet 

o Det faglige miljøet blir for lite til å opprettholde høy faglig kvalitet på tjenestene 
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Ansvarsforhold og overtakelse av nye oppgaver 

 Ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet innebærer omfattende 
endringer i ansvar, roller og oppgaver, både i kommunene og i Bufetat. Erfaringen fra 
forvaltningsreformen og tilsvarende reformer i andre sektorer er at de ledelsesmessige 
utfordringene ved omstillingen er sterkt undervurdert. Risikoen ved manglende fokus på 
endringsledelse ligger i at:  

o Det oppstår motstand fordi ledere og medarbeidere ikke har blitt informert eller 
involvert i tilstrekkelig grad 

o Framdriften i forsøket forsinkes fordi håndteringen av motstand krever mye tid 

o Berørte ledere har ikke den kompetansen eller de verktøyene som kreves for å lede 
organisasjonen gjennom endingene  

 Gjennom søknader og intervju viser forsøkskommunene at de er svært innstilte på at «dette 
skal de klare». De ønsker å bevise at det er mulig for kommunal sektor å ivareta flere 
oppgaver på barnevernområdet enn hva som er tilfellet med dagens arbeidsdeling.  Risikoen 
ved at kommunenes ønsker å klare seg med egen kompetanse og egne ressurser er at: 

o Kommunene velger de tiltakene som er tilgjengelige (i egen kommune) framfor det 
tiltaket som ville ha vært det beste for barnet  

o Kommunene venter for lenge med å be om bistand fra Bufetat 

 Forsøkskommunene står overfor en større økonomisk usikkerhet enn andre kommuner, fordi 
endringer i antallet barn med dyre tiltak påvirker utgiftene sterkere enn hva som ellers ville ha 
vært tilfellet. Risikoen i dette ligger i at: 

o Egenbetalingen for tiltak kan bli høyere enn rammetilskuddet. For Alta, som har 
mange plasseringer, er den økonomiske risikoen vesentlig.  

o Nye tiltak som etableres tar ressurser fra andre (eksisterende) tjenester til barn og 
unge eller tjenester i andre sektorer 

 Arbeidet med kvalitets- og strukturreformen i barnevernet og endringer i barnevernloven 
foregår parallellt med forsøket. Dersom det vedtas lovendringer eller andre vedtak som legger 
føringer for forsøket kan dette endre betingelsene for forsøket. Riskoen i dette ligger i at:  

o Interessen for forsøket og resultatene av arbeidet som kommunene og Region Sør og 
Region Nord gjør blir liten 

o Det skjer endringer i ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt barnevern på 
nasjonalt nivå som gjør det vanskeligere å evaluere effektene av forsøket 

11.3 Overføringsverdi 

En overordnet målsetning ved forsøket er å innhente kunnskap og erfaringer med økt kommunalt 
oppgave- og finansieringsansvar. Kunnskap fra forsøktet skal bidra til gode endringsprosesser i en 
framtidig strukturreform i barnevernet. I den sammenheng kan det være nyttig å se nærmere på 
læringspunkter fra forsøksarbeidet så langt, og hvilken overføringsverdi dette kan ha til 
strukturreformen.  

Fra flere hold påpekes det at alle forsøkskommunene er nokså store kommuner i norsk sammenheng. 
Med 20- 27 000 innbyggere er Alta, Røyken og Nøtterøy/Tjøme blant de 50 største kommunene i 
landet. Disse kommunene har dermed en større barneverntjeneste og mer ressurser og kompetanse 
å spille på enn mange mindre kommuner. Forsøkskommunene vurderes derfor å være mer robuste 
og ha bedre forutsetinger for å overta oppgaver fra det statlige barnevernet enn det store flertallet av 
norske kommuner. Det at forsøkskommunene er nokså like i størrelse begrenser også mulighetene til 
å vurdere de økonomiske og faglige konsekvensene ved forsøket for kommuner av ulik størrelse. 
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Samtidig kan det være en fordel for evalueringen, ved at vi kan se hvordan tre i utgansgpunktet «like» 
kommuner kan gjøre ulike erfaringer og valg 

De viktigste læringspunktene fra den første fasen av forsøket kan oppsummeres slik:  

 Tiden fra ny ansvarsdeling vedtas til iverksettingstidspunkt må være lengre enn det som var 
tilfellet for forsøkskommunene. Fire måneder er ikke tilstrekkelig til å gjennomføre gode 
prosesser, involvere ledere og medarbeidere som blir berørt, og få avklart alle spørsmål som 
bør være besvart.   

 Det bør klargjøres hva som må være på plass på iverksettingstidspunktet og hvilket 
handlingsrom kommunene selv har til å avgjøre hva som skal være på plass og hvilket tempo 
de legger til grunn for arbeidet. Det er viktig å skaper noenlunde like forutsetninger for 
arbeidet og hindre unødig ressursbruk på oppgaver det ikke haster så mye med. 

 Prinsippielle saker det er klokt å ha felles praksis på, bør utredes og avklares hos overordnet 
barnevernmyndighet (Bufdir som fagdirektorat for statlig og kommunalt barnevern) og ikke i 
den enkelte kommune.  

 Alle økonomiske aspekter ved en overføring av ansvar og oppgaver må være utredet, avklart 
og gjort kjent. Dette inkluderer kriterier for beregning av rammeoverføringer og hvilke priser 
som gjelder ved kjøp og salg av tjenester mellom virksomheter.  

 Overtakelse av ansvar og oppgaver fra det statlige barnevernet, i kombinasjon med 
målsetningen om økt forebyggende innsats, medfører at mange tjenester og aktører bør 
involveres i arbeidet med å forberede oppgaveovertakelsen. Den kompleksiteten dette 
innebærer tilsier at en prosjektorganisering, med klare milepæler og ansvarsfordeling er en 
hensiktsmessig måte å organisere arbeidet på. 

 En ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet, organisert i helhold til 
de målsetninger som gjelder for dette forsøket, krever at kommunen tar i bruk hele sin 
virksomhet for å løse oppdraget. Dette krever at: 

o kommunens politiske og administrative ledelse har eierskap til arbeidet og følger 
iverksettingsprosessen tett 

o alle tjenestene til barn og unge informeres om og involveres i arbeidet med å 
forberede og gjennomføre oppgaveovertakelsen.  



 

 
 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Evalueringsmatrise 

Problemstilling Evalueringskriterium 
(hovedproblemstillinger) Datakilde 

A: Et mer kunnskapsbasert barnevern 

Kompetansetiltak for de 
ansatte i barnevernet 

Er igangsatte kompetanseutviklingstiltak 
basert på oppdatert kunnskap om hva 
som er god praksis? 

Handlingsplaner på HR-området 
Kompetanseutviklingsplaner 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 

Hvilke kompetanseutviklingstiltak 
gjennomføres innenfor kommunenes 
ansvarsområder? 
Hvilke kompetanseutviklingstiltak 
gjennomføres innenfor områdene 
kommunene ikke har hatt oppgaver 
tidligere?  

Kompetanseutviklingsplaner 
Oversikt over sertifiseringer og kurstilbud 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
 

Hvilke kriterier ligger til grunn for 
vurderinger av hvilke medarbeidere som 
trenger å styrke sin kompetanse gitt nye 
oppgaver? 

Kompetanseutviklingsplaner 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 

Bruk av evidensbaserte eller 
kunnskapsbaserte metoder 
og tiltak 
 

Benyttes evidensbaserte metoder i 
arbeidet med å avdekke og vurdere den 
enkelte families/det enkelte barns behov? 
 

Kartleggingsskjema  
Screeningsverktøy 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
Intervju med barn og foreldre 

I hvilken grad er tiltak som igangsettes 
evidensbaserte/ kunnskapsbaserte?  

Den enkelte kommunes «tiltaksvifte» 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
Intervju med samarbeidspartnere 
Intervju med barn og foreldre 

Tilbyr kommunen evidensbaserte 
tjenester selv, eller kjøpes disse fra 
Bufetat/private?  

 

Systematisk evaluering av 
kommunens egen praksis 
(internkontroll) og av 
igangsatte tiltak 

Har kommunen et helhetlig 
internkontrollsystem? Benyttes dette i 
barneverntjenesten? 

Internkontrollsystem 
Gjennomførte forvaltningsrevisjoner 
Intervju med ledere og medarbeidere 
 

I hvilken grad evaluerer kommunen egen 
praksis? 

Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  

I hvilken grad avdekkes feil og mangler 
og i korrigeres praksis på grunnlag av 
egenevalueringer? 

Dokumentstudier  
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  

  



 

 
 

B: God forebyggende innsats rettet mot utsatte barn og familier 

Generelt arbeid med tidlig 
innsats overfor barn og 
unge, herunder barnevernets 
samarbeid med andre 
tjenester i kommunen 
 

Hvorvidt kommunen har rutiner for å 
fange opp utsatte barn og familier i en 
tidlig fase 

Rutiner 
Screeningverktøy 
Handlingsveiledere24 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
Intervju med samarbeidspartnere 

Utvikling i barneverntjenestens 
samarbeid med helsestasjon, barnehage, 
PPT, skole, SLT-koordinator, politiet og 
BUP 

Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
Intervju med samarbeidspartnere 

Prioritering og organisering 
av forebyggende tiltak 
 

Hvor forebyggende innsats er plassert i 
kommunens organisasjon (i 
barneverntjenesten og samarbeidende 
instanser)  

Organisasjonskart 
Stillingsbeskrivelser 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
Intervju med samarbeidspartnere 

Utvikling i ressursbruk (årsverk og 
utgifter) knyttet til forebyggende tiltak  

Årsverk knyttet til forebyggende tiltak 
Regnskapstall 

Forebygging av plasseringer 
utenfor hjemmet 

Andel av tiltak som ender med plassering 
utenfor hjemmet 

Statistikk – uttrekk fra fagsystem 

Utvikling i tiltak som ender med 
plassering utenfor hjemmet 

Statistikk – uttrekk fra fagsystem 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
Intervju med samarbeidspartnere  
Intervju med foreldre og barn 

C: Barnevernet har nødvendig tilgang på tiltak tilpasset barn med ulike behov 

Rekruttering av ulike typer 
fosterhjem og ventetid i 
forbindelse med plassering  
 

Hvordan påvirker forsøket mulighetene til 
å rekruttere fosterhjem? 

Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med Bufetat 

Hvilke tiltak har kommunene innført for å 
sikre tilstrekkelig rekruttering?  

Kartlegging av kommunale planer knyttet til 
forsøksordningen  
Intervju med ledere og medarbeidere i 
kommunene 

I hvilken grad bruker kommunen 
Fosterhjemtjenesten i Bufetat? 

Statistikk fra de kommunale fagsystemene 
og/eller ODA 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 

Ventetid i forbindelse med plassering i 
fosterhjem 

Fagsystem  

Bruken av akuttiltak 
 

Utvikling i andelen akuttiltak  
 

Fagsystem 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
Intervju med samarbeidspartnere 

                                                      

 
24 Med handlingsveiledere forstår vi prosessbeskrivelser som tydeliggjør barnets/familiens forløp og 
hvilke faglige vurderinger som skal gjøres på ulike stadier i et saksforløp 



 

 
 

Forsøkskommunenes 
valgmuligheter når det 
gjelder valg av 
institusjonsplasser 
 
 

Medfører kommunal produksjon av 
omsorgstiltak bedre kvalitet, lavere 
kostnad eller et mer effektivt 
tjenestetilbud? 

Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
Intervju med samarbeidspartnere 

Hva er erfaringene i kommuner som i stor 
grad velger å produsere omsorgstiltak i 
egen regi? 

Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten  
Intervju med barn og unge 

Tilpasses tiltakene til barns individuelle 
behov?  

Intervju med barn og unge 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 

Bufetats tiltaksapparat Hvilke konsekvenser har forsøket for 
Bufetat for eksempel i forhold til økonomi, 
tilgang på kompetanse? 

Intervju med Bufetat 
Statistikk 

Hvilke lærdommer kan Bufetat trekke ut 
av måten kommunene utformer sitt 
tiltaksapparat?  

Intervju med Bufetat  
Intervju med ledere og medarbeidere i 
kommunene 

Hvilke valgmuligheter har kommunene i 
forhold til tiltak fra Bufetat? Hvordan 
fungerer samarbeidsavtalene som 
regulator? 

Kartlegging av samarbeidsavtalene 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
kommunene 
Intervju med Bufetat 

D: Hjelpen som gis tar utgangspunkt i barnets behov og helhetlige livssituasjon 

Barns medvirkning i egen 
sak 
 

Opplever barn og unge at de har 
mulighet for å medvirke? 

Intervju med barn og unge 
 

Har kommunene rutiner og systemer som 
sikrer nødvendig medvirkning? 

Kartlegging av systemer og rutiner i 
Barneverntjenesten 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 

Systematisk og helhetlig 
kartlegging og utredning av 
barns behov 
 

Hvilke kartleggingsverktøy og metoder 
bruker kommunene? 

Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Screeningverktøy 
Handlingsveiledere  

Hvordan har forsøksordningen påvirket 
kvaliteten på kartleggingsarbeidet? 

Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med barn og unge 
Intervju med samarbeidspartnere 

Bruken av tiltak som er 
tilpasset barnets 
sammensatte behov  
 

Hvorvidt kommunen har tilgang til tiltak 
som representerer en bredde når det 
gjelder faglige problemstillinger, alder, 
etnisitet, osv. 

Skriftlige beskrivelser av tiltak og 
målgruppen for disse  
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med samarbeidspartnere  
 

Veiledning og oppfølging av 
fosterforeldre 
Se også C 

Får fosterforeldre nødvendig oppfølging 
og veiledning fra kommunen? 

Intervju med foreldre 

E: God og effektiv ressursutnyttelse i barnevernet 

Valg av tiltak, herunder 
insentiver knyttet til, og 

Generelt: avdekke evt. endringer i 
tiltakssammensetning som følge av 
endrede kommunale enhetskostnader 

Beskrivelser av tiltak og endring i 
tiltakssammensetning 
Regnskapstall  



 

 
 

prioritering av forebygging 
og bruk av kostbare tiltak 

I hvilken grad prioriteres tidlig 
intervensjon og forebygging? – 
Lykkes man bedre med tidlig intervensjon 
og forebygging? 

Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med samarbeidspartnere 

Vil det utvikles nye typer tiltak med 
høyere kostnadseffektivitet? 

Regnskapstall 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med samarbeidspartnere 

Vil kommunene redusere sin bruk av de 
dyreste tiltakstypene? 

Regnskapstall 
Kostra 

Disponering av de økte 
midlene og kostnadsutvikling 
i barnevernet i 
forsøkskommunen 
 

Analyse av samlede kostnader, samt 
kostnadsutvikling for de enkelte 
tiltakstyper 

Kostra 
Regnskapstall 

Skille kostnader i priskomponent og 
mengdekomponent, analysere utviklingen 
i begge størrelser over tid. 

Regnskapstall 
Antall tiltak i ulike kategorier 

Sammenligne inntektsøkning 
(rammetilskuddsøkning) mot 
kostnadsøkning pga. økte 
enhetskostnader. Evaluere samlet 
gevinst/tap for hver kommune som følge 
av deltakelse i forsøket. 

Regnskapstall 
Antall tiltak i ulike kategorier 

Sammenligning av utvikling i utgiftsnivå 
med kommuner i samme 
kommunegruppe 

Kostra  

 Hvordan disponerer kommunen de økte 
midlene i sitt budsjett? 

Intervju 

Bruken av private aktører, 
herunder prisen på tjenester 
fra private 
 

Som del av analysen av 
tiltakssammensetning, studere 
utviklingen i bruk av private aktører for 
hhv. hjelpe- og omsorgstiltak 

Andel av tiltak levert av private aktører  
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med samarbeidspartnere 

Studere prisutviklingen på tjenestetilbud 
fra private aktører – vil økte 
enhetskostnader skape økt prisbevissthet 
og lavere kommunal betaling? 

Regnskapstall  
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med samarbeidspartnere 
Intervju med Bufetat 

F: God samhandling mellom nivåene i barnevernet 

Samhandlingen mellom stat 
og forsøkskommuner 
 

I hvilken grad kommunen velger å støtte 
seg på statlige tiltak  
 

Oversikt over oppgaver kommunen ivaretar 
i egen regi og oppgaver hvor de støtter seg 
til statlige barnevern 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med Bufetat 

Innhold i og bruken av bistandsavtaler Bistandsavtalene 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med Bufetat 



 

 
 

Etablerte samarbeidsarenaer mellom stat 
og forsøkskommune, og hvordan de 
fungerer  

Beskrivelse av etablerte 
samarbeidsarenaer  
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med Bufetat 

Samarbeid med andre 
kommuner 
 

Etablerte samarbeidsarenaer mellom 
forsøkskommuner og hvordan de 
fungerer 

Intervju med kommuneledelsen  
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 

Utvikling i erfaringsutveksling mellom 
forsøkskommuner 

Intervju med kommuneledelsen  
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 

Klarhet i ansvarsdelingen 
 

Beskrivelser av avtalt oppgavefordeling Dokumentstudium 

Bruk av bistandsavtaler Bistandsavtalene 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med Bufetat 

Opplevd tydelighet i ansvarsdeling hos 
partene og utvikling i denne 

Intervju med kommuneledelsen 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med Bufetat 

G: Økonomiske konsekvenser av forsøket 

Hvordan påvirker forsøket 
kostnadsutvikling i statlig og 
kommunalt barnevern? 
 

Vurdering av inntektstap opp mot 
utgiftsreduksjoner som følge av forsøket 
 

Kostra  
Statres 
Regnskapstall  

Endring i betalingen for statlige tiltak fra 
forsøkskommunene 

Regnskapstall 

Hvordan påvirker forsøket 
prioriteringer og 
tiltakssammensetning i 
henholdsvis statlig og 
kommunalt barnevern? 
 

Endring i etterspørselen etter statlige 
tiltak fra forsøkskommunene 
 

Uttrekk fra fagsystem 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med Bufetat 

Hvordan Bufetats regioner evt. 
omprioriterer ansatte og kapasitet som 
følge av endret etterspørsel fra og endret 
tidsbruk overfor forsøkskommunene 
 

Regnskapstall 
Intervju med ledere og medarbeidere i 
barneverntjenesten 
Intervju med Bufetat 

Permanente vs. midlertidige effekter. 
Hvordan vil en Bufetat-region med 
forsøkskommuner vurdere sin egen 
tilpasning av utgifter, bemanning og 
kapasitet når forsøket er midlertidig og de 
etter forsøket trolig evt. vil få høyere 
budsjetter og økte arbeidsoppgaver 
igjen? 

Intervju med Bufetat 

 
  



 

 
 

Vedlegg 2: Tiltakskategorier  

(kilde: Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014, versjon 23.10.2014, Statistisk 
sentralbyrå) 
 
1. Institusjon  
1.1 Barnevernsinstitusjoner (gjelder alle typer barnevernsinstitusjoner)  
1.2 Plassering i institusjon etter annen lov  
1.99 Andre institusjonstiltak (spesifiser)  
 
2. Fosterhjem  
(Tilsynsfører og utgifter som følger av fosterhjemsavtalen skal ikke registreres som egne 
tiltak, med unntak av 4.1 Barnehage og 4.2 SFO, som skal registreres.)  
2.1 Fosterhjem i familie og nære nettverk  
2.2 Fosterhjem utenom familie og nære nettverk  
2.3 Statlige familiehjem (gjelder fosterhjem som staten har ansvar for)  
2.4 Fosterhjem etter § 4-27  
2.5 Beredskapshjem  
2.99 Andre fosterhjemstiltak (spesifiser)  
 
3. Tiltak for å styrke foreldreferdigheter  
(Gjelder tiltak rettet mot familien/ foreldre og foreldre-barn- samspill. Skal ikke brukes i 
fosterfamilier.)  
3.1 MST (Multisystemisk terapi)  
3.2 PMTO (Parent Management Training Oregon)  
3.3 FFT (Funksjonell familieterapi)  
3.4 Webster-Stratton - De utrolige årene (Forebygge og redusere atferdsproblemer.)  
3.5 ICDP (International Child Development Program)  
3.6 Marte Meo (Metoden brukes for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn.) 
3.7 Andre hjemmebaserte tiltak (spesifiser) (gjelder andre tiltak i hjemmet som følger en spesiell 
metodikk og som gjennomføres på en systematisk måte)  
3.8 Sentre for foreldre og barn  
3.9 Vedtak om råd og veiledning  
3.10 Hjemmekonsulent/miljøarbeider  
3.99 Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheter (spesifiser)  
 
4. Tiltak for å styrke barnets utvikling  
(Gjelder tiltak rettet mot barnet)  
4.1 Barnehage  
4.2 SFO/ Aktivitetsskole  
4.3 Fritidsaktiviteter  
4.4 Økonomisk hjelp for øvrig (gjelder økonomisk hjelp som ikke inngår i 4.1, 4.2 og 4.3)  
4.5 Besøkshjem/ avlastningstiltak  
4.6 Støttekontakt  
4.7 Samtalegrupper/ barnegrupper (gjelder strukturerte samtale- og aktivitetstilbud for aldersbestemte 
grupper).  
4.8 Utdanning og arbeid (gjelder oppfølging og støtte for å styrke barn og ungdoms tilknytning til skole 
eller arbeid)  
4.9 ART  
4.99 Andre tiltak for å styrke barnets utvikling (spesifiser)  
 
5. Tilsyn og kontroll  
(Tilsynsfører jf. bvl § 4-22 skal ikke registreres som eget tiltak.)  
5.1 Frivillig tilsyn i hjemmet (gjelder der foreldre har samtykket til tilsyn)  
5.2 Pålagt tilsyn i hjemmet (gjelder der tilsyn skjer etter vedtak i fylkesnemnd)  
5.3 Tilsyn under samvær  
5.4 Ruskontroll  
5.99 Andre tiltak av tilsyn og kontroll (spesifiser)  
 
 
 



 

 
 

6. Nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester  
(Tiltak knyttet til tverrfaglig samarbeid og styrking av barnets nettverk.)  
6.1 Familieråd  
6.2 Nettverksmøter (Strukturerte dialogmøter som består av barnevernstjenesten, foreldre og 
ungdom, og andre personer som er viktige i ungdommens liv. Invitasjon av deltakere skjer i samråd 
mellom barnevernstjenesten, ungdom og foreldre.)  
6.3 Individuell plan  
6.4 Deltakelse i ansvarsgruppe/ samarbeidsteam  
6.99 Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester (spesifiser)  
 
7. Undersøkelse og behandling fra andre tjenester  
7.1 Bvl § 4-10 medisinsk undersøkelse og behandling  
7.2 Bvl § 4-11 behandling av barn med særlige opplæringsbehov  
7.3 Psykisk helsehjelp for barn og unge (Gjelder ikke ved henvisninger, men når barn får behandling 
av psykolog eller innen psykisk helsevern/BUP).  
7.99 Andre tiltak av undersøkelse og behandling fra andre tjenester (spesifiser) 


