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Ord og uttrykk definert i avtalevilkårenes punkt [2] skal gjelde tilsvarende i dette Vedlegg C med mindre annet er eksplisitt angitt.
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[bookmark: _Toc199340254]Generelt
Tidsfristen for milepælene er fastsatt i forhold til tidspunktet for Departementets vedtak om Konsesjon etter (Havenergilova) og konsesjon etter Energiloven.
Avtalen oppstiller ingen tidsfrist for Departementets vedtak, men fristene for Støttemottakers etterfølgende milepæler er fastsatt som et antall Måneder etter Departementets vedtak. I tabellen nedenfor er Departementets vedtak inntatt med betegnelsen "V-01" for oversiktens skyld. 
Milepæler som gjelder for Støttemottaker er angitt med "M" og løpende nummerering. Vilkår for oppnåelse av milepæler som fremgår av Avtalens bestemmelser er ikke gjentatt. Henvisning til bestemmelser i Avtalen skal forstås som at de der beskrevne vilkårene må være oppfylt for at milepælen skal anses oppnådd.
Dagbotbelagte milepæler er angitt med "*" (asterisk). 
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	Milepæl
	Beskrivelse
	Frist

	V-01
	Vedtak om Konsesjon for Produksjonsanlegg og Nettanlegg etter Havenergilova og konsesjon for nettanlegg etter Energiloven
	N/A

	M-01
	Innsending av detaljplaner i henhold til Avtalen punkt [12.2]
	24 Måneder etter V-01

	V-02
	Vedtak om godkjenning av detaljplaner
	N/A

	M-02*
	Investeringsbeslutning i henhold til Avtalen punkt [13]
	36 Måneder etter V-01

	M-03*
	Ferdigstillelse i henhold til Avtalen punkt [17.1]
	72 Måneder etter V-01
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